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1. NASTAVENÍ MONITORINGU PLNĚNÍ ÚKOLŮ KONCEPCE BYDLENÍ ČR 2021+ 
 

Koncepce bydlení České republiky 2021+ (dále jen Koncepce) je strategickým dokumentem ČR pro 
oblast bydlení, který stanovuje podobu státní politiky bydlení po roce 2021. Hlavním smyslem Koncepce 
je identifikace problémových oblastí v bydlení, ve kterých jsou nutné státní intervence, a stanovení 
vhodné kombinace nástrojů, které povedou ke zvýšení obecné dostupnosti bydlení pro všechny 
segmenty společnosti. V rámci Koncepce stát tak deklaruje své záměry na zvýšení podpory dostupnosti 
bydlení a konkretizuje v navrhovaných Opatřeních a jednotlivých úkolech, jak dosáhnout stanovených 
cílů.  

Koncepce schválená vládou ČR1 se skládá ze dvou základních částí: analytické a návrhové. Analytická 
část reflektuje vývoj legislativních a makroekonomických podmínek od roku 2010 a je zaměřena 
především na vyhodnocení předchozí Koncepce bydlení České republiky do roku 2020. Základem 
návrhové části je formulace vize, která je definována jako dostupné, stabilní a udržitelné bydlení. Cílem 
Koncepce je tak vytvářet podmínky pro naplnění vize, tedy, aby bydlení bylo pro občany kvalitní, 
finančně dostupné, respektovalo celoživotní cyklus bydlení, a to také za pomoci nových technologií 
výstavby a moderních přístupů. Navržená Opatření pro naplnění vize mají širokou působnost se 
zaměřením zejména na podporu nájemního a družstevního segmentu bydlení. Důraz je kladen také 
na problematiku sociálního bydlení v institucionálním a fiskálním kontextu. Vize státní politiky bydlení je 
v Koncepci rozpracována do čtyř základních cílů, v jejichž rámci je definováno jedenáct Opatření (jenž 
je doplněno Implementací a evaluací). V rámci každého Opatření je navržen soubor úkolů, jejichž 
splnění vede k realizaci daného Opatření. Celkem Koncepce vymezuje 50 jednotlivých úkolů.  
Naplňování stanovených cílů Koncepce tak probíhá skrze realizaci určených Opatření 
prostřednictvím plnění konkrétních úkolů, případně zdůvodnění odložení (zrušení) jejich plnění nebo 
úpravu.  

Součástí Koncepce je také provádění monitoringu (viz Kapitola 3.4 Implementace a evaluace), kdy 
je stanoveno, že Koncepce bude implementována realizací jednotlivých úkolů a poskytováním 
podpor jak stávajících (vyhodnocených jako vhodných k další realizaci), tak nově vytvořených podpor 
bydlení. V případě, že nebudou poskytnuty dostatečné finanční prostředky na splněný daného účelu, 
bude úkol přesunut na následující období, případně může být zrušen, tedy nikoliv nesplněn. Monitoring 
plnění úkolů Koncepce je tak podstatnou součástí implementace Koncepce. Výstupy 
z monitoringu budou využity při vyhodnocování naplňování Koncepce včetně vytváření případných 
doporučení pro zlepšení efektivnosti naplňování cílů a vize Koncepce.  

Realizaci monitoringu má ve své kompetenci Ministerstvo pro místní rozvoj. Vyhodnocování plnění 
daných úkolů bude provádět Odbor politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj v součinnosti s dalšími 
aktéry (podle zaměření konkrétních úkolů). U každého úkolu je stanovena odpovědnost jednotlivých 
institucí a předběžné termíny pro jejich splnění, včetně odhadované finanční náročnosti a relevantních 
spolupracujících subjektů.  

Dle Monitorovacího a evaluačního plánu k plnění úkolů a Opatření Koncepce bydlení ČR 2021+2 bude 
monitoring plnění úkolů probíhat každoročně. Výstupem monitoringu jsou každoroční Zprávy o realizaci 
úkolů Koncepce bydlení ČR 2021+, ve kterých je uveden výsledek monitoringu za příslušný kalendářní 
rok. Zprávy o realizaci úkolů Koncepce bydlení ČR 2021+ (Monitoring plnění úkolů) budou 
zpracovávány k 1. 2. následujícího kalendářního roku a budou zveřejňovány na webových stránkách 
MMR.  

                                                           
1 Koncepce bydlení České republiky 2021+ byla schválena vládou 12. 4. 2021.  
2 Monitorovací a evaluační plán k plnění úkolů a Opatření Koncepce bydlení ČR 2021+ byl zpracován v prosinci 
2021.  
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Předmět monitoringu plnění úkolů 

Předmětem monitoringu je vyhodnocení plnění všech relevantních úkolů – úkolů, které v daném 
roce měly být, podle Koncepce, plněny, případně dalších úkolů, na kterých v uplynulém roce probíhaly 
jakékoliv práce.  Monitorována je tedy jak časová osa, tak rozpracovanost obsahového plnění úkolů 
včetně dosaženého (i průběžného) pokroku, případně plán dalšího řešení. Do monitoringu mohou být 
zahrnuta i případná doporučení vyplývající ze zjištěných skutečností a směřující ke zkvalitnění procesu 
plnění úkolů či návrhy na změny v řešení úkolů v důsledku aktuálních změn v oblasti bydlení.   

Do monitoringu plnění úkolů budou postupně zahrnuty všechny úkoly uvedené v Koncepci, tedy 
v souhrnu 50 úkolů. Ačkoliv je plnění úkolů rozloženo v čase (do roku 2021 spadá plnění 3 úkolů, na 
rok 2022 je naplánováno splnění 10 úkolů, v roce 2023 má být dokončeno 19 úkolů, v roce 2024 je 
určeno k řešení 8 úkolů a konečně do roku 2025 je soustředěno plnění 9 úkolů), relevantní úkoly jsou, 
vzhledem k jejich dlouhodobosti, sledovány průběžně. Přehled jednotlivých úkolů včetně 
předpokládaného časového horizontu jejich plnění je uveden v příloze 1 tohoto materiálu.  

 

Cíl monitoringu plnění úkolů 

Hlavním cílem monitoringu je poskytovat průběžnou informaci o stavu plnění stanovených úkolů. 
Na základě zjištěného stavu pak vyhodnocovat průběh implementace nastavených Opatření do praxe. 

 

Nástroje monitoringu plnění úkolů  

V rámci realizace monitoringu plnění úkolů jsou využívány zejména níže uvedené metody, a to dle 
potřeb a vhodnosti jejich aplikace pro získání relevantních informací:   

 porovnání dosažených výsledků s cílovými hodnotami; 
 analýza a interpretace informací o efektivitě provedených intervencí; 
 desk research dostupných podkladů o realizaci Opatření a úkolů Koncepce v rámci MMR; 
 desk research dostupných podkladů o realizaci Opatření a úkolů Koncepce mimo MMR (např. 

TAČR, ČSÚ, materiály dalších resortů, atd.); 
 konzultace s odborníky pro danou oblast jak z řad pracovníků MMR, tak z dalších resortů (např. 

MPSV, MŽP) či institucí (např. zástupci vysokých škol, ÚP ČR, Energetický regulační úřad, 
atd.), a to zejména prostřednictvím konzultací k podkladům, kulatých stolů či brainstrormingu. 
Projednání zpráv tak bude probíhat na bázi partnerského přístupu. 
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2. MONITORING PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2021 

Do monitoringu plnění úkolů za rok 2021 byly zahrnuty 3 úkoly, jejichž splnění bylo Koncepcí stanoveno 
na rok 2021 a dále 16 úkolů, jejichž termín splnění sice spadá až do dalšího období, nicméně práce 
na jejich realizaci již byly zahájeny v roce 2021. Celkově tak bylo do monitoringu plnění úkolů za rok 
2021 zahrnuto 19 úkolů stanovených Koncepcí.  

2.1 ÚKOLY DOKONČENÉ V ROCE 2021  

Celkem bylo v roce 2021 ukončeno plnění 4 úkolů, přičemž u třech úkolů byl rokem splnění rok 2021, 
u jednoho úkolu je rokem splnění rok 2022 – tento úkol tak byl splněn s předstihem.  

Opatření 6: Zajištění sběru a analýzy dat a informačních toků  

V rámci Opatření 6 byl splněn jeden úkol.  

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

6.3 
Pilotní projekt statistického zjišťování nájemného 
u obecních bytů a ekonomických jednotek 
ve vybraných obcích 

MMR ČSÚ 2021 

V roce 2021 realizoval ČSÚ, po předchozí přípravě, ve spolupráci s MMR pilotní zjišťování nájemného 
u obecních bytů. Pilotní zjišťování nájemného bylo realizováno u 16 vybraných měst a obcí 
a 19 ekonomických jednotek působících na jejich území. Pilotní projekt byl v roce 2021 ukončen 
a výsledky byly shrnuty v závěrečné zprávě.  

Výstupy: Závěrečná zpráva z projektu statistického zjišťování nájemného u obecních bytů 
a ekonomických jednotek ve vybraných obcích. 

 

Opatření 7: Celoživotní bydlení – univerzální design 

V rámci Opatření 7 byl splněn jeden úkol. 

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

7.1 

Příprava metodologie a typologie pro implementaci 
principů univerzálního designu v investiční podpoře 
bydlení; analýza potřeb legislativních změn 
v návaznosti na implementaci principu univerzálního 
designu při výstavbě bytů 

MMR TA ČR 2021 

Zadání úkolu bylo realizováno prostřednictvím projektu Programu BETA2 TA ČR, který byl dokončen 
na jaře 2021. Výstupem projektu byla metodika, která byla následně Ministerstvem pro místní rozvoj 
certifikována jako Certifikovaná metodika výzkumu, vývoje a inovací.  

Výstupy výzkumu budou využity pro specifikaci legislativních požadavků na bezbariérové užívání staveb 
v oblasti bydlení stanovením požadavků, které jsou v praxi aplikovatelné pro vytváření bezbariérového 
prostředí. Dále, na úrovni státních institucí, budou včleněny do podmínek konkrétních dotačních titulů 
poskytovatelům dotací. Na úrovni měst a obcí přináší představu o prostorových nárocích, vazbách            
a uspořádání pro jednotlivé skupiny osob při pořizování bytů, zejména při rozhodování o možnosti 
adaptace současných bytových domů a bytů nebo řešení novostavbou. V případě neziskového sektoru 
a soukromých stavebníků mohou výstupy výzkumu sloužit jako podklad při vlastním navrhování. 

Výstupy z projektu i certifikované metodiky byly poskytnuty příslušným zpracovatelům jako jeden 
z podkladů pro přípravu návrhu nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu. 
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Výstupy: Certifikovaná metodika; 
    Závěrečná zpráva z projektu. 

 

Implementace a evaluace 

V rámci Implementace a evaluace byl splněn jeden úkol.  

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

12.1 Příprava a schválení monitorovacího a evaluačního 
plánu  

MMR  2021 

V listopadu 2021 byl zpracován předběžný návrh monitorovacího a evaluačního plánu, který následně 
prošel vnitřní oponenturou v rámci odd. analýz a koncepce bydlení a byl konzultován s Oddělením 
evaluací, odboru publicity a evaluací fondů EU MMR. Po zapracování připomínek byla počátkem 
prosince 2021 vyhotovena jeho finální verze. Zhotovený plán, který bude standardně umístěn na webu 
MMR v oddíle bytové politiky, slouží jako podklad pro zpracování monitoringu a evaluace Koncepce 
bydlení České republiky 2021+.  

Monitorovací a evaluační plán je nastaven tak, že monitoring plnění stanovených úkolů Koncepce bude 
probíhat každoročně, vždy ke konci roku. Výsledky budou zpracovány do podoby Zprávy o realizaci 
úkolů, která bude následně umístěna na webové stránky MMR. Evaluace bude zaměřena na hodnocení 
plnění Opatření stanovených Koncepcí prostřednictvím stanovených indikátorů. Evaluace proběhne ve 
dvou vlnách – průběžná evaluace v první polovině roku 2024 a závěrečná v první polovině roku 2026.  

Výstupy: Monitorovací a evaluační plán k plnění úkolů Koncepce bydlení České republiky 2021+. 

 

Mimo již uvedené tři úkoly byl v roce 2021 dokončen i úkol 8.1, jehož plnění původně spadalo do roku 
2022.  

Opatření 8: Komplexní revitalizace obytných celků 

V rámci Opatření 8 byl splněn jeden úkol.  

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

8.1 

Analýza obecných podmínek přípravy a realizace 
revitalizace obytných celků, pilotní projekt realizace 
revitalizace sídlištního celku, zpracování metodiky 
řešení komplexních projektů revitalizace obytných 
celků sídlištního typu. 

MMR TAČR 2022 

Zadání úkolu bylo realizováno prostřednictvím projektu Programu BETA2 TA ČR, který byl dokončen 
v prosinci 2021. Výstupem projektu byla metodika, která byla následně Ministerstvem pro místní rozvoj 
certifikována jako Certifikovaná metodika výzkumu, vývoje a inovací. 

Výstupy výzkumného projektu budou využity na úrovni MMR při nastavení podmínek dotačních 
programů zejména s akcentem na komplexní přístup k řešení projektů, na úrovní obcí k optimální 
formulaci zadání koncepčních podkladů (urbanistická studie, územní studie, regulační plán), při 
vyjednávání s aktéry na sídlištích a při implementace synergických projektů, pro investory, obyvatele     
a další aktéry mohou výstupy sloužit jako podpora při zpracování koncepčních podkladů pro rozvoj 
sídlišť. 

Výstupy: Certifikovaná metodika.  
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2.2  ÚKOLY ŘEŠENÉ V ROCE 2021  

V průběhu roku 2021 byly zahájeny práce na realizaci dalších 15 úkolů, jejichž termíny dokončení 
spadají do let 2022 – 2025. Jde vesměs o úkoly, jejichž plnění vyžaduje delší časové období, tzn. jejich 
realizace tak probíhá ve více letech.  

OPATŘENÍ 1: Zavedení institucionálního a právního rámce sociálního bydlení 

V rámci Opatření 1 bylo zahájeno plnění tří úkolů.  

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

1.1 Analyzovat potřeby obcí při zavádění právního rámce 
sociálního bydlení včetně zhodnocení potřeby investic 

MMR VÚPSV, 
MPSV 

2023 

V roce 2021 byl ve spolupráci s VÚPSV navržen dotazník pro obce pro kvantitativní sběr dat, který se 
zaměřuje na zmapování využívání nástrojů podpory bytové výstavby v obcích. Dále byl zpracován návrh 
struktury polořízeného rozhovoru se zástupci obcí pro kvalitativní sběr dat. Rozhovory by měly být 
zaměřeny na problematiku rozvoje bytové politiky obce, včetně problematiky sociálně ohrožených 
skupin obyvatel a sociálně vyloučených lokalit, právního uspořádání, tj. role a aktivit obce v oblasti 
bytové politiky a také na oblast pravidel a postupů pro výkon aktivit obcí v bytové politice.  

Plán činností na rok 2022:  
Z důvodu kapacitního omezení VÚPSV, je naplánován sběr dat (kvantitativní i kvalitativní) odborem 
politiky bydlení MMR, a to na základě vytvořených dotazovacích nástrojů a jejich analytické zpracování.  
VÚPSV bude případně osloven (dle možností) s žádostí o spolupráci jako odborný subjekt v oblasti 
sociálních věcí (včetně oblasti sociálního bydlení).  

 

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

1.2 
Navrhnout a pilotně ověřit systém jednotné evidence 
bytů k sociálním účelům 

MMR 
ČSÚ, MPSV, 

TA ČR 
2024 

Úkol byl zahájen ve druhé polovině roku 2021 zadáním a přípravou výzkumné potřeby v Programu 
veřejných agentury TA ČR. V projektovém týmu jsou zástupci MMR a také MPSV. 

Plán činností na rok 2022: 
V průběhu roku 2022 bude realizována příprava projektu, výběrové řízení na zpracovatele a zahájení 
vlastních prací na výzkumném projektu. Předpokládané výsledky projektu jsou certifikovaná metodika 
s hlavním cílem jednotné implementace definice bytů určených k sociálnímu bydlení v praxi státní 
a veřejné správy v oblasti bydlení a sociální práce, návrh a příprava aplikace pro jednotnou evidenci 
bytů určených k sociálnímu bydlení a návrh a realizace pilotního projektu pro ověření systému jednotné 
evidence bytů určených k sociálnímu bydlení. 

 

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

1.5 
Vypracování a prosazování Zákona o dostupnosti 
bydlení 

MMR MPSV 2022 

MMR připravilo již v roce 2020 návrh Zákona o dostupnosti bydlení. V tomto období byl také předložen 
poslanecký návrh na vydání Zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě 
dostupného bydlení a o změně některých zákonů. V průběhu projednávání tohoto návrhu v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR bylo rozhodnuto, že návrh bude ještě nutno upravit, a to tzv. Komplexním 
pozměňovacím návrhem. Ke spolupráci při jeho vypracování se přihlásilo také MMR, které mělo již 
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vypracováno dílčí návrh zákona o dostupnosti bydlení. Po zvážení časových možností bylo rozhodnuto 
o vložení stěžejních částí návrhu Zákona o dostupnosti bydlení do pozměňovacího návrhu. Okruh 
předkládajících poslanců byl rozšířen. Na základě pozměňovacího návrhu se také změnil název 
předpisu na „Zákon o dostupnosti bydlení a o změně některých zákonů“.  

Plán činností na rok 2022: 
Odbor politiky bydlení bude pracovat na aktuálním znění zákona a bude prosazovat jeho přijetí. 

 

OPATŘENÍ 2: Zlepšení financování sociálního bydlení 

V rámci Opatření 2 bylo zahájeno plnění dvou úkolů. 

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

2.4 

Připravit nové programy MMR a SFPI zejména 
s ohledem na rozvoj sociálního bytového fondu a 
dostupného bydlení za účelem jejich efektivnějšího 
využívání. 

MMR 
SFPI, 

VÚPSV, 
MPSV 

2023 

V roce 2021 probíhala příprava IROP 2 na programové období 2021–2027, jehož součástí bude oblast 
Sociální infrastruktura v rámci specifického cíle 4.2 s aktivitou „Sociální bydlení“. V roce 2021 probíhala 
příprava a projednávání návrhu specifických kritérií přijatelnosti pro tuto aktivitu. 

Plán činností na rok 2022: 
Dokončení přípravy IROP 2 na programové období 2021–2027, jehož součástí bude oblast Sociální 
infrastruktura v rámci specifického cíle 4.2 s aktivitou „Sociální bydlení“. 

 

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

2.5 
Analýza bariér veřejné podpory při investicích 
do bydlení 

MMR ÚOHS 2024 

V roce 2021 proběhl sběr dostupných podkladů a materiálů spojených s veřejnou podporou služeb 
obecného hospodářského zájmu (zpracované studie, analýzy včetně získání nové analýzy zpracované 
pro Státní fond podpory investic; apod.). Byla provedena předběžná analýza veřejné podpory ve vztahu 
k programům v oblasti bydlení financovaných z Integrovaného regionálního operačního programu 
(zejména problematika výpočtu překompenzace), její evidence a odpovědnost. 

Plán činností na rok 2022: 
V roce 2022 je plánována podrobná analýza shromážděných materiálů pro získání přehledu o aktuálním 
stavu využití možnosti řešení veřejné podpory v oblasti bydlení. V návaznosti na zjištěné informace 
bude započata spolupráce s dalšími relevantními subjekty (např. IROP, ÚOHS). 

 

OPATŘENÍ 3: Podpora bytového družstevnictví 

V rámci Opatření 3 bylo zahájeno plnění jednoho úkolu. 

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

3.1 
Nastavení investiční podpory výstavby družstevního 
bydlení  

MMR 
družstevní 

svazy 
2023 
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V rámci MMR probíhají jednání pracovní skupiny, jejímž cílem je v první řadě vyřešit otázku úpravy 
vypořádacího podílu při skončení členství člena bytového  družstva (BD) za trvání BD, a také uspokojení 
pohledávek BD v případě exekuce a insolvence minimálně ve stejném rozsahu jako je tomu 
v Společenství vlastníků. Zástupci MMR se v roce 2021 dále účastnili jednání pracovní skupiny 
o možnostech poskytování garancí v případě podpory bytovým družstvům. Zde je řešena otázka 
veřejné podpory a rovněž ekonomická stabilita BD, zajištění veřejných prostředků v případě insolvence 
podpořeného BD. 

Plán činností na rok 2022: 
Pokračovat dále v započatých jednáních a, pokud by došlo ke shodě na formulaci konkrétních návrhů, 
rozšířit diskusi o účast Ministerstva spravedlnosti. 

 

OPATŘENÍ 4: Zvýšení nabídky nájemních bytů a zvýšení jejich kvality 

V rámci Opatření 4 bylo zahájeno plnění tří úkolů. 

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

4.1 

Analýza a zpracování metodiky zvýšení motivace 
investorů, včetně zaměstnavatelů, do pořizování 
nájemního, případně družstevního bydlení, včetně 
návrhu její implementace. 

MMR TA ČR 2023 

Úkol byl zahájen ve druhé polovině roku 2021 zadáním a přípravou výzkumné potřeby v Programu 
veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 Technologické 
agentury ČR (TA ČR) s názvem Analýza a zpracování metodiky zvýšení motivace investorů 
do pořizování nájemního bydlení. V projektovém týmu jsou zástupci MMR a také developerské 
společnosti (Central Group). 

Plán činností na rok 2022:  
V průběhu roku 2022 bude realizována příprava projektu, výběrové řízení na zpracovatele a zahájení 
vlastních prací na výzkumném projektu. Předpokládané výsledky projektu jsou návrh implementace 
nástrojů k podpoře investorů do pořizování nájemního bydlení v českém prostředí se zaměřením 
na daňovou oblast a podporu financování výstavby nájemního bydlení a dále formulace doporučení pro 
praxi veřejné správy spolu s případnými doporučeními na úpravy stávající legislativy.  

 

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

4.2 
Návrh řešení státní bytové výstavby formou přípravy 
pilotního projektu 

MMR 
SFPI, SMO 

ČR 
2024 

V roce 2021 byly zahájeny práce na přípravě realizace PPP projektů. Byl zpracován Návrh usnesení 
výboru SFPI k realizaci PPP projektů SFPI. Součástí Návrhu usnesení jsou také nedílné přílohy –
materiál o možnosti přenosu agendy „Podpora výstavby dostupného bydlení prostřednictvím PPP 
projektu“ na SFPI a materiál zabývající se kalkulací pilotních PPP projektů. Dále byl zpracovány 
modelové hmotné studie pozemků ve vlastnictví státu.  

Plán činností na rok 2022:  
Nadále budou pokračovat činnosti k ověřování možnosti realizace PPP projektů v ČR včetně zmapování 
situace v zahraničí a identifikace klíčových strategických dokumentů a jejich analýza. Budou probíhat 
konzultace s možnými zainteresovanými subjekty. 
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Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

4.6 
Návrh možností regulace využívání bytů k jiným účelům 
než k trvalému bydlení (např. krátkodobé ubytování) 

MMR   2022 

MMR ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti se v souvislosti s novelou občanského zákoníku 
č. 163/2020 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2021, podrobně zabývalo fenoménem sdíleného 
bydlení do oblasti soukromého práva, zejména vlastnických vztahů, sousedských práv apod. V průběhu 
přípravy této novely bylo zapracováno několik pozměňovacích návrhů.  
V § 1182 zákona č. 89/2012 Sb. se doplňuje odstavec 3, který zní: „(3) Vlastník jednotky předem oznámí 
osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení 
obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou.“ 
V § 2 písm. g) zákona č. 67/2013 Sb., se slovo „nebo“ zrušuje, tečka se nahrazuje slovem „, nebo“           
a doplňuje se bod 3, který zní: „3. osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému 
účelu, než k zajištění bytových potřeb, po dobu v souhrnu přesahující 2 měsíce v průběhu zúčtovacího 
období.“ 

Plán činností na rok 2022: 
Monitorovat situaci v oblasti sdíleného bydlení. 

 

OPATŘENÍ 5: Zlepšení legislativního prostředí 

V rámci Opatření 5 bylo zahájeno plnění dvou úkolů. 

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

5.1 
Iniciace jednání mezi Ministerstvem spravedlnosti a 
družstevními svazy o případných úpravách v oblasti 
bytových družstev. Konzultace problémů s odborníky 

MMR 
MSp, 

družstevní 
svazy 

2022 

MMR v rámci novely Zákona o obchodních korporacích (dále ZOK), problematika vypořádacího podílu 
pokračovalo v jednáních s družstevními svazy na konstrukci vypořádacího podílu. Byla zahájena 
jednání s Ministerstvem spravedlnosti. Úkol úzce souvisí s Opatřením č. 3, Podpora bytového 
družstevnictví, úkol 3.1. Vzhledem ke stávající judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu v této oblasti 
je třeba postavit najisto způsob určení vypořádacího podílu tak, aby se bytová družstva nemohla stát 
nespolehlivými ekonomickými subjekty.  

Plán činností na rok 2022: 
Pokračovat v diskusi a formulování návrhů, které by bylo možné předložit Msp a ve kterých bude 
formulováno takové právní uspořádání, které umožní efektivní existenci bytových družstev případně 
jejich další rozvoj s přispěním státu. 

 

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

5.2 Zlepšení legislativní úpravy nájmu bytu MMR MSp 2025 

V listopadu 2021 byla projednána v Občanskoprávním kolegiu při Akademii věd ČR připravovaná 
analýza nájemních vztahů. Z jednání vyplynulo, že většina odborníků z akademické sféry nepovažuje 
novelizaci občanského zákoníku za nutnou. Současně však je vnímána potřeba novelizace občanského 
zákoníku u otázek, jejichž řešení v praxi by případná novelizace zjednodušila.  

Plán činností na rok 2022: 
Pokračovat v rozporu a diskusi nad některými otázkami úpravy nájmu bytu v občanském zákoníku. 
V první polovině 2022 budou pro další diskusi zpracována vybraná témata.  
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OPATŘENÍ 6: Zajištění sběru a analýzy dat a informačních toků 

V rámci Opatření 6 bylo zahájeno plnění dvou úkolů. 

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

6.4 

Nastavení a zařazení zjišťování nájemného u obecních 
bytů a ekonomických jednotek do každoročního 
statistického zjišťování pro účely zpracování 
hodnotových map a k dalšímu analytickému využití 

MMR ČSÚ 2022 

Návrh na zařazení zjišťování nájemného u obecních bytů a ekonomických jednotek do Vyhlášky 
o statistickém zjišťování na rok 2022 byl v roce 2021 podán České statistické radě. Na návrh ČSÚ byl 
z kapacitních důvodů z vyhlášky vyřazen. 

Plán činností na rok 2022: 
Bude pokračovat spolupráce s ČSÚ, nadále bude zpřesňován způsob výběru ekonomických jednotek  
a definice zjišťovaných údajů (viz též výsledky úkolu 6.3), což je pro zařazení zjišťování nájemného do 
každoroční vyhlášky nutným předpokladem. 

 

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

6.5 
Zhodnocení možností a příprava vzniku regionálních 
informačních a koordinačních center MMR zaměřených 
na problematiku bydlení 

MMR MPSV 2022 

Úkol se zaměřuje na vytvoření sítě regionálních center pro oblast bydlení, která budou působit na úrovni 
jednotlivých krajů (nebo skupin krajů), která budou zajišťovat podporu aktérů veřejného sektoru (obcí, 
krajů, sdružení obcí, tzv. funkčních celků apod.) a neziskového sektoru při zajištění zvýšení dostupnosti 
bydlení s důrazem na investice a regionální spolupráci.  

Plán činností na rok 2022: 
Budou pokračovat práce vedoucí ke vzniku regionálních informačních a koordinačních center MMR 
zaměřených na problematiku bydlení, přičemž budou hledány i možnosti financování vybudování center 
ve spolupráci s kraji nebo využití (navázání úzké spolupráce) již existujících sítí regionálních center 
(CRR). Případně bude zvážena varianta ustanovení formální pracovní skupiny spolupracující s kraji. 

 

OPATŘENÍ 9: Využívání nástrojů územního plánování na podporu cenově dostupného 
bydlení a zrychlení výstavby 

V rámci Opatření 9 bylo zahájeno plnění jednoho úkolu. 

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

9.1 

Zpracování přehledu a vyhodnocení dosavadního 
využívání stávajících a dalších možných nástrojů 
v samostatné působnosti obce (plánovací smlouvy, 
zásady o příspěvku na infrastrukturu, poplatek za 
rozvoj); metodologie 

MMR ÚÚR 2022 

Úkol byl pod názvem „Nástroje podpory výstavby bydlení v samostatné působnosti obce, zejména 
s ohledem na stavební zákon a územní plánování“ zařazen do plánu odborných úkolů na rok 2022 
Ústavu územního rozvoje. 
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Plán činností na rok 2022: 
Ústav územního rozvoje zpracuje přehled nástrojů podpory výstavby bydlení.  

Implementace a evaluace 

V rámci Implementace a evaluace bylo zahájeno plnění jednoho úkolu. 

Č. 
úkolu 

Název úkolu Gestor Spolupráce Termín 
splnění 

12.2 Příprava pravidelných monitorovacích zpráv koncepce 
bydlení 

MMR  2022 -
2025 

V roce 2021 byl zpracován monitorovací a evaluační plán Koncepce bydlení České republiky 2021+.  
Na základě tohoto plánu byl k 1. 12. zahájen monitoring plnění úkolů:  

 byly určeny úkoly vhodné pro monitoring – pro rok 2021 jedná se celkem o 18 úkolů; 
 byla stanovena struktura Zprávy o realizaci úkolů;  
 byl zahájen sběr podkladů pro zpracování Zprávy o realizaci. 

Plán činností na rok 2022:  
K 1. 2. 2022 bude zpracována Zpráva o realizaci úkolů Koncepce bydlení 2021+ za rok 2021. Zpráva 
bude následně konzultována se spoluřešiteli daných úkolů a také s dalšími relevantními partnery. 
Po jejím schválení bude Zpráva o realizaci vystavena na webových stránkách MMR. Od 1. 11. 2022 
bude zahájen monitoring plnění úkolů za rok 2022. 
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3. VYHODNOCENÍ MONITORINGU PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2021 

V roce 2021 byla zahájena realizace celkem 19 úkolů, přičemž 3 úkoly, jejichž dokončení bylo 
stanoveno na rok 2021, byly v daném roce splněny. Nad rámec těchto úkolů byl také dokončen úkol  
8.1 - Analýza obecných podmínek přípravy a realizace revitalizace obytných celků, pilotní projekt 
realizace revitalizace sídlištního celku, zpracování metodiky řešení komplexních projektů revitalizace 
obytných celků sídlištního typu, jehož končené plnění mělo být původně ukončeno v roce 2022. Celkem 
tak byly v roce 2021 dokončeny 4 úkoly vyplývající z Koncepce.  

U dalších 15 úkolů byly zahájeny práce na jejich realizaci. Jde o 6 úkolů s termínem ukončení v roce 
2022, o 4 úkoly, u nichž se předpokládá dokončení v roce 2023. Dále o 3 úkoly, které mají být završeny 
v roce 2024 a jeden úkol s plánovaným ukončením v roce 2025. Jeden úkol je řešen průběžně a každý 
rok má mít odpovídající výstup (12.2 - Příprava pravidelných monitorovacích zpráv koncepce bydlení).  

V roce 2021 tak bylo realizováno zahájeno plnění téměř u všech Opatření Koncepce (s výjimkou 
Opatření 10 a 11).  

S přihlédnutím k získaným údajům o průběhu plnění úkolů Koncepce lze konstatovat, že za rok 
2021 byly splněny všechny úkoly stanovené pro daný rok a získané výstupy odpovídají zadání 
úkolů.  

 

Přehled rozpracovanosti úkolů Koncepce k 31. 12. 2021 

Opatření Počet úkolů 
celkem 

Počet úkolů 
v řešení  

Počet 
dokončených 
úkolů  

Konečné výstupy 

Opatření 1 5 3 0  
Opatření 2 6 2 0  
Opatření 3 3 1 0  
Opatření 4 8 3 0  
Opatření 5 2 2 0  
Opatření 6 7 2 1 Závěrečná zpráva z pilotního 

projektu. 
Opatření 7 4 0 1 Certifikovaná metodika; 

Závěrečná zpráva. 
Opatření 8 2 0 1 Certifikovaná metodika. 
Opatření 9 3 1 0  
Opatření 10 5 0 0  
Opatření 11 2 0 0  
Implementace 
a evaluace 

3 1 1 
Evaluační a monitorovací plán. 

Celkem 50 15 4  
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4. PŘÍLOHY 
 

Příloha 1: 

Přehled Opatření a úkolů Koncepce bydlení České republiky 2021+ a stav jejich řešení 

úkol název gestor spolupráce 
termín 

dokončení 
stav řešení  

2021 

Cíl 1 Dostupné kvalitní bydlení   
Opatření 1 Zavedení institucionálního a právního rámce sociálního bydlení   

1.1 
Analyzovat potřeby obcí při zavádění právního rámce sociálního bydlení včetně 
zhodnocení potřeby investic 

MMR VÚPSV, MPSV 2023 řeší se a pokračuje 

1.2 Navrhnout a pilotně ověřit systém jednotné evidence bytů k sociálním účelům MMR 
ČSÚ, MPSV, 

TA ČR 
2024 řeší se a pokračuje 

1.3 
Návrh možností provázání sociálního bydlení se sociální prací včetně definice činností 
prevence ztráty bydlení 

MPSV VÚPSV, MMR 2023   

1.4 Identifikovat vhodné nástroje regulace ubytoven pro následnou právní úpravu MMR MPSV, VÚPSV 2023   
1.5 Vypracování a prosazování Zákona o dostupnosti bydlení MMR MPSV 2022 řeší se a pokračuje 

Opatření 2 Zlepšení financování sociálního bydlení   

2.1 
Vyhodnocení funkčnosti současného dávkového systému za účelem určení silných a 
slabých stránek stávajícího nastavení systému a výše dávek, včetně návrhu na jejich 
úpravu 

MPSV MMR, VÚPSV 2023   

2.2 
Analyzovat praxi přiznávání dávek MOP směřující do podpory udržení bydlení 
v návaznosti na již vydané řídící akty MPSV a GŘ ÚP 
 

MPSV MMR, VÚPSV 2023   

2.3 
Analýza a zavedení nových nástrojů sociální práce – sociální realitní agentury, garanční 
fondy, domovníci apod. 

MPSV MMR 2024   

2.4 
Připravit nové programy MMR a SFPI zejména s ohledem na rozvoj sociálního bytového 
fondu a dostupného bydlení za účelem jejich efektivnějšího využívání. 
 

MMR 
SFPI, VUPS, 

MPSV 
2023 řeší se a pokračuje 

2.5 Analýza bariér veřejné podpory při investicích do bydlení MMR UOHS 2024 řeší se a pokračuje 

2.6 
Vyhlášení architektonické přehlídky o nejlepší realizovaný projekt podporovaného 
bydlení 
 

MMR SPS 2025   
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Opatření 3 Podpora bytového družstevnictví   

3.1 Nastavení investiční podpory výstavby družstevního bydlení  MMR 
družstevní 

svazy 
2023 řeší se a pokračuje 

3.2 Zkvalitnění informační podpory bytového družstevnictví se státní podporou MMR 
SFPI, 

družstevní 
svazy 

2023   

3.3 
Zpracování doporučujících metodických dokumentů upravujících založení a následnou 
činnost bytového družstva 
 

MMR 
družstevní 

svazy, MSp 
2023   

Opatření 4 Zvýšení nabídky nájemních bytů a zvýšení jejich kvality   

4.1 
Analýza a zpracování metodiky zvýšení motivace investorů, včetně zaměstnavatelů, do 
pořizování nájemního, případně družstevního bydlení, včetně návrhu její implementace. 

MMR TA ČR 2023 řeší se a pokračuje 

4.2 Návrh řešení státní bytové výstavby formou přípravy pilotního projektu MMR SFPI, SMO ČR 2024 řeší se a pokračuje 

4.3 Nastavení regionálně diferencované investiční podpory nájemního bydlení  MMR   2023   
4.4 Zvýšení kvality bydlení investiční podporou revitalizace nájemních bytů MMR   2023   

4.5 
Zmapování stávající situace a možnosti podpory bydlení mladých lidí a vícedětných 
domácností. 

MMR MPSV, VUPS 2023   

4.6 
Návrh možností regulace využívání bytů k jiným účelům než k trvalému bydlení (např. 
krátkodobé ubytování) 

MMR   2022 řeší se a pokračuje 

4.7 Analýza vlivu mezinárodní poptávky po nemovitostech na dostupnost bydlení v ČR MMR   2023   
4.8 Optimalizace daňového nastavení z hlediska potřeb rozvoje bydlení  MMR MF 2024   

Cíl 2 Stabilní prostředí pro bydlení   
Opatření 5 Zlepšení legislativního prostředí   

5.1 
Iniciace jednání mezi Ministerstvem spravedlnosti a družstevními svazy o případných 
úpravách v oblasti bytových družstev. Konzultace problémů s odborníky 

MMR 
MSp, 

družstevní 
svazy 

2022 řeší se a pokračuje 

5.2 Zlepšení legislativní úpravy nájmu bytu MMR MSp 2025 řeší se a pokračuje 
Opatření 6 Zajištění sběru a analýzy dat a informačních toků   

6.1 
Posílení úlohy statistické jednotky MMR pro získávání a analýzu statistických dat pro 
oblast bydlení a pro jejich sdílení s orgány státní správy, samosprávy, nevládním 
sektorem a veřejností 

MMR ČSÚ, MV 2022   

6.2 
Obsahová, organizační a finanční příprava institucionálního posílení kapacity výzkumu 
bydlení a rozvoje měst, a shromažďování a analýzy dat s tím souvisejících. 

MMR   2024   

6.3 
Pilotní projekt statistického zjišťování nájemného u obecních bytů a ekonomických 
jednotek ve vybraných obcích 

MMR ČSÚ 2021 dokončeno 
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6.4 
Nastavení a zařazení zjišťování nájemného u obecních bytů a ekonomických jednotek 
do každoročního statistického zjišťování pro účely zpracování hodnotových map 
a k dalšímu analytickému využití 

MMR ČSÚ 2022 řeší se a pokračuje 

6.5 
Zhodnocení možností a příprava vzniku regionálních informačních a koordinačních 
center MMR zaměřených na problematiku bydlení 

MMR MPSV 2022 řeší se a pokračuje 

6.6 Příprava sledování počtu osob/rodin s dětmi v bytové nouzi. 
Úřad 

vlády ČR 
MMR, MPSV, 

VUPS 
2024   

6.7 
Metodika výpočtu celkových nákladů na bydlení zahrnující investiční výdaje ve formě 
splátek hypotečních úvěrů  
 

MMR ČSÚ 2025   

Cíl 3 Udržitelný rozvoj bydlení   
Opatření 7 Celoživotní bydlení – univerzální design   

7.1 
Příprava metodologie a typologie pro implementaci principů univerzálního designu 
v investiční podpoře bydlení; analýza potřeb legislativních změn v návaznosti na 
implementaci principu univerzálního designu při výstavbě bytů 

MMR TA ČR 2021 dokončeno 

7.2 
Zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o principu univerzálního designu a o jeho 
implementaci v typologii úprav stávajícího bytového fondu (poradenství, publikace, 
seminář) 

MMR SFPI 2023   

7.3 
Prověření možnosti nového dotačního titulu zaměřeného na úpravy bytů a domů 
(zejména z výstavby v období 1948-1989) podle principu univerzálního designu 

MMR   2022   

7.4 
Komplexní analýza a posouzení potřebnosti a reálných ekonomických, stavebních 
i sociálních podmínek úpravy minimálních plošných standardů bydlení v platné 
legislativě 

MMR 
MPO, MPSV, 

KA, ČKAIT 
2023   

Opatření 8 Komplexní revitalizace obytných celků   

8.1 
Analýza obecných podmínek přípravy a realizace revitalizace obytných celků, pilotní 
projekt realizace revitalizace sídlištního celku, zpracování metodiky řešení komplexních 
projektů revitalizace obytných celků sídlištního typu. 

MMR TAČR 2022 dokončeno 

8.2 

Implementace metodiky řešení komplexních projektů revitalizace obytných celků 
sídlištního typu včetně šíření příkladů dobré praxe; příprava nového programu podpory 
zaměřeného na komplexní revitalizaci obytných souborů sídlištního typu s využitím nové 
metodiky a poznatků z vyhodnocení Sčítání lidí domů a bytů 2021. 

MMR SFPI 2025   

Opatření 9 Využívání nástrojů územního plánování na podporu cenově dostupného bydlení a zrychlení výstavby   

9.1 
Zpracování přehledu a vyhodnocení dosavadního využívání stávajících a dalších 
možných nástrojů v samostatné působnosti obce (plánovací smlouvy, zásady o 
příspěvku na infrastrukturu, poplatek za rozvoj); metodologie 

MMR ÚÚR 2022 řeší se a pokračuje 
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9.2 

Zpracování a implementace metodiky určené pro pomoc obcím při procesech územního 
plánování a rozhodování zaměřené na oblast podpory výstavby bydlení a eliminaci 
sociálně a prostorově vyloučených lokalit, zejména s ohledem na potřebu omezení 
záborů zemědělského půdního fondu. 
 

MMR MPSV 2025   

9.3 
Analýza možností legislativní úpravy tzv. inkluzivního plánování v podmínkách ČR a 
návrhem na jeho zavedení. 
 

MMR   2024   

Opatření 10 Snížení energetické náročnosti budov a adaptace bydlení na klimatickou změnu   

10.1 
Analýza dopadu nových požadavků EU na snižování energetické náročnosti budov 
v rezidenčním sektoru na investiční a provozní výdaje domácností, včetně návrhu 
opatření, která by odstranila případné negativní dopady 

MMR 
MPO, MŽP, 
MPSV, ERÚ 

2023   

10.2 
Identifikace nových energeticky úsporných typů projektů a klimatických opatření v 
oblasti bydlení s ohledem na vývoj technologií a zlepšování jejich návratnosti 

MMR 
MPO, MŽP, 

ERÚ 
2023   

10.3 
Implementace problematiky energetické chudoby do dokumentů, případně právních 
předpisů v gesci MMR v souvislosti s energetickou náročností a technickou kvalitou 
bydlení 

MMR 
MPO, MŽP, 
MPSV, ERU 

2022   

10.4 
Analýza a návrh nových opatření (včetně finančních nástrojů) v gesci MMR na adaptaci 
stávajícího bytového fondu na dopady klimatické změny 

MMR MPO, MŽP 2025   

10.5 
Příprava zjišťování závislosti mezi poskytováním příspěvku na bydlení a 
charakteristikami nemovitostí. 

MMR 
MPO, MŽP, 

VUPSV 
2025   

Cíl 4 Progres   
Opatření 11 Využívání moderních technologií výstavby   

11.1 Základní přehled moderních technologií - publikace MPO 
MMR, ČKAIT, 
SPS, ČVUT, 

ADMD 
2023   

11.2 
Soutěž o nejlepší projekt s využitím moderních technologií výstavby s ohledem na 
zdravé bydlení. 

MMR MPO 2025   

  Implementace a evaluace 5   

12.1 Příprava a schválení monitorovacího a evaluačního plánu MMR   2021 dokončeno 

12.2 Příprava pravidelných monitorovacích zpráv koncepce bydlení MMR   každoročně 
(2022-2025) řeší se a pokračuje 

12.3 Závěrečná evaluační zpráva o dopadech koncepce MMR   2025   
 


