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1 ¨ǾƻŘ 

Dle Dohody o partnerstv² je ¼zemn² dimenze ch§p§na jako moģnost koncentrovat prostŚedky 

z programŢ EvropskĨch struktur§ln²ch a investiļn²ch (d§le jen ĂESIñ) fondŢ ve specifickĨch typech 

¼zem²1 podporuj²c² jednak konkurenceschopnost v z§vislosti na rozvojov®m potenci§lu ĻR a tak® 

zohledŔuj²c² poģadavek na vyrovn§v§n² ¼zemn²ch disparit ve vztahu k vnitŚn² diferenciaci ¼zem² 

a koncentraci probl®mŢ ekonomick®ho, soci§ln²ho ļi environment§ln²ho charakteru.  

Zpr§va sleduje stav realizace ¼zemn² dimenze dle jednotlivĨch specifickĨch c²lŢ programŢ ESI fondŢ, 

u nichģ byla identifikov§na ¼zemn² dimenze v N§rodn²m dokumentu k ¼zemn² dimenzi (d§le jen 

ĂNDĐDñ) a d§le souhrnnŊ pokrok jednotlivĨch typŢ integrovanĨch n§strojŢ vļetnŊ postupu realizace 

jejich finanļn²ho harmonogramu a souļasnŊ harmonogramu plnŊn² indik§torŢ.  

V ¼vodn²ch kapitol§ch zpr§va popisuje ļinnosti segmentŢ syst®mu koordinace ¼zemn² dimenze, a to 

zejm®na N§rodn² st§l® konferenci (d§le jen ĂNSKñ), souhrnnŊ region§ln²m st§lĨm konferenc²m a jejich 

pracovn²m skupin§m nebo Ś²dic²m org§nŢm a komunikaci s NSK a RSK (d§le jen ĂRSKñ). 

StejnŊ jako v pŚedchoz² zpr§vŊ pro rok 2015 je uveden pŚehled vĨzev popisuj²c² pŚedevġ²m zpŢsob 

zohlednŊn² ¼zemn² dimenze a hodnocen² s pŚedpokladem stanovenĨm NDĐD. Pro obdob² za rok 2016 

lze oproti pŚedchoz² zpr§vŊ analyzovat ¼zemn² rozloģen² schv§lenĨch projektŢ dle jednotlivĨch 

programŢ ESI fondŢ. Je vġak nutn® dodat, ģe vypov²dac² hodnota zjiġtŊnĨch vĨsledkŢ t®to analĨzy je 

do znaļn® m²ry omezena z dŢvodu ļasto chybŊj²c²ch ¼dajŢ o m²stu realizace projektu aģ do ¼rovnŊ 

obc².  

Zpr§va o plnŊn² ¼zemn² dimenze a z n² plynouc² vĨsledky o stavu plnŊn² je pŚed§v§na N§rodn² st§l® 

konferenci, jednotlivĨm region§ln²m st§lĨm konferenc²m a Ś²dic²m org§nŢm. Zpr§va slouģ² tak® jako 

podklad pro zpracov§n² zpr§vy o implementaci Dohody o Partnerstv². 

 

  

                                                      
1 NapŚ. z hlediska potŚeb v oblasti vzdŊl§v§n², trhu pr§ce, dopravn² dostupnosti, ģivotn²ho prostŚed², rozvoje venkova 

ļi mŊst, bl²ģe viz typy ¼zemn² dimenze. 
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2 błǊƻŘƴƝ ǎǘłƭł ƪƻƴŦŜǊŜƴŎŜ  

Syst®m st§lĨch konferenc² byl zŚ²zen pro zajiġtŊn² propojenosti mezi Ś²dic²mi org§ny, integrovanĨmi 

strategiemi realizovanĨmi v ¼zem² a za ¼ļelem efektivn² implementace ¼zemn² dimenze a zajiġtŊn² 

principu partnerstv². N§rodn² st§l§ konference, sloģen§ ze tŚ² komor, pŚisp²v§ k zajiġtŊn² vz§jemn® 

prov§zanosti a koordinace st§tu a regionŢ (¼zemn²ch partnerŢ) pŚi implementaci ¼zemn² dimenze 

a realizaci Dohody o partnerstv² a programŢ spolufinancovanĨch z ESI fondŢ. Je rovnŊģ pl®nem, na 

nŊmģ je diskutov§n soulad potŚeb definovanĨch region§ln²mi st§lĨmi konferencemi v region§ln²ch 

akļn²ch pl§nech a jejich re§lnĨm naplŔov§n²m prostŚednictv²m ESI fondŢ ļi n§rodn²ch dotaļn²ch titulŢ. 

Na ¼rovni NSK je tak® diskutov§na m²ra naplŔov§n² NDĐD a jeho zohledŔov§n² Ś²dic²mi org§ny 

jednotlivĨch operaļn²ch programŢ. 

 

Souhrn aktivit NSK v roce 2016 

V prŢbŊhu roku 2016 probŊhla dvŊ zased§n² N§rodn² st§l® konference. Prvn² zased§n² NSK se usku-

teļnilo v dubnu Praze. BŊhem zased§n² komory ITI a IPRĐ (Integrovan® ¼zemn² investice a Integro-

van® pl§ny rozvoje ¼zem²) byly pŚedevġ²m projedn§v§ny metodick® a koordinaļn² aktivity MMR v r§mci 

pŚ²pravy integrovanĨch strategi² ITI a IPRĐ ï startuj²c² projekt MEDUIN II, chystan® workshopy, aktu§ln² 

informace k ĂUrban Agenda for the EUñ, pŚiļemģ bylo z§stupcŢm mŊst doporuļeno zapojit se do jed-

notlivĨch partnerstv² v r§mci agendy. D§le se zased§n² komory vŊnovalo diskusi ohlednŊ pŚ²pravy ve-

Śejnopr§vn² smlouvy mezi Ś²dic²m org§nem a mŊsty. Đļastn²kŢm byla pod§na informace o postupu pŚ²-

pravy integrovanĨch strategi² (d§le jen ĂISgñ) a pŚ²pravŊ vĨbŊrovĨch krit®ri² (reflektov§na prvn² vlna jiģ 

v ¼noru 2016 pro IROP). 

Na zased§n² komory CLLD (KomunitnŊ vedenĨ m²stn² rozvoj) byl pŚedstaven aktu§ln² stav vĨzvy pro 

pŚedkl§d§n² SCLLD, kter§ byla ukonļena v bŚeznu 2016 a do n²ģ bylo pŚedloģeno 165 ze 180 strategi² 

CLLD. Byla zm²nŊna moģnost prodlouģen² druh® vĨzvy, kter§ je urļena pro zbyl® MAS a rovnŊģ pro ty 

ģadatele, kteŚ² neuspŊli se svou ģ§dost² v prvn² vĨzvŊ. StejnŊ jako na komoŚe k urb§nn²m integrovanĨm 

n§strojŢm byl tak® na komoŚe CLLD pŚedstaven projekt MEDUIN II a jeho c²le. 

V r§mci zased§n² komory byla d§le jednotlivĨmi z§stupci KS MAS pŚednesena informace o stavu pŚ²-

pravy SCLLD v kraj²ch, o skladbŊ strategi² dle specifickĨch c²lŢ jednotlivĨch operaļn²ch programŢ 

a pŚedpokl§dan® finanļn² n§klady na jejich uskuteļnŊn². Z§stupci KS MAS vyj§dŚili obavu o pln® funkļ-

nosti MS2014+, zm²nili probl®my s financov§n²m MAS do doby schv§len² SCLLD, ļ²mģ bude splnŊna 

podm²nka pro moģnost uch§zet se o finanļn² pŚ²spŊvek z IROP na zajiġtŊn² animaļn²ch n§kladŢ,  

V n§vaznosti na to byla navrģena usnesen², kter§ bylo mj. doporuļeno MMR-ORP a pŚ²sluġnĨm řO 

maxim§ln² moģn® urychlen² procesu hodnocen² SCLLD a zajiġtŊn² komplexn² funkļnosti MS2014+ ve 

vztahu k implementaci CLLD . 

Zased§n² komory region§ln² se diskutovala reflexe kon§n² region§ln²ch st§lĨch konferenc² a informace 

o prob²haj²c² aktualizaci region§ln²ch akļn²ch pl§nŢ (d§le jen ĂRAPñ), kter® novŊ zahrnuj² ġirġ² okruh 

intervenc² a mŊly by tak bĨt komplexnŊjġ²m podkladem pro pŚ²pravu harmonogramu vĨzev a pŚ²padnou 

¼pravu n§rodn²ch dotaļn²ch titulŢ. Đļastn²ci byli informov§n² o stavu zpracov§n² Strategie hospod§Śsk® 

restrukturalizace Đsteck®ho, Moravskoslezsk®ho a Karlovarsk®ho kraje.  

Na plen§rn²m zased§n² bylo kr§tce shrnuto dŊn² na jednotlivĨch komor§ch a d§le byla pozornost vŊ-

nov§na zejm®na M²stn²m akļn²m pl§nŢm vzdŊl§v§n², k nimģ probŊhla diskuse ohlednŊ kr§cen² mzdo-

vĨch n§kladŢ pŚi hodnocen² ģ§dost² o podporu tvorby MAP.   

Program druh®ho zased§n² NSK, kter® probŊhlo v Ś²jnu v PodŊbradech, byl rozvrģen do dvou dnŢ, 

aby byl d§n dostateļnĨ prostor adekv§tnŊ projednat jeho jednotliv® body. Đļastn²ci zased§n² komory 

ITI a IPRĐ byli informov§ni o prob²haj²c²m testov§n² monitorovac²ho syst®mu tak, aby bylo zajiġtŊno 

vyhl§ġen² vĨzev zprostŚedkuj²c²ho subjektu ITI. Byly pŚedstaveny nov® informace z oblasti urb§nn² poli-

tiky ï MŊstsk§ agenda pro EU ï Partnerstv², prob²haj²c² aktualizace Z§sad urb§nn² politiky, metodika 

konceptu Smart Cities, vyhl§ġen² vĨzev OP URBACT III. Byly diskutov§ny vstupy nositelŢ ITI a IPRĐ 
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(pŚ²prava metodick®ho stanoviska k MPIN a samotn§ aktualizace metodick®ho pokynu, nepodstatn® 

zmŊny ISg, potŚeba zpracov§n² zpr§vy o plnŊn² integrovan® strategie v roce 2016) a vstupy Ś²dic²ch 

org§nŢ (proces hodnocen² ISg a moģn® n§vazn® zmŊny harmonogramu vĨzev, vyd§v§n² akceptaļn²ch 

dopisŢ).  

Zased§n² komory CLLD bylo vŊnov§no mj. procesu hodnocen² SCLLD, byla pŚedstavena pŚijat§ opat-

Śen² pro jeho zrychlen² (navĨġen² poļtu hodnotitelŢ a jejich ļ§steļn§ obmŊna, zruġen² prezenļn²ho jed-

n§n² velk® komise bŊhem vŊcn®ho hodnocen², pŚijet² metodick®ho stanoviska ļ. 3 k MPIN - moģnost 

pŚedloģen² pŚepracovan® ģ§dosti do 3. vlny vŊcn®ho hodnocen²), V n§vaznosti na pŚedch§zej²c² zase-

d§n² NSK byla pŚedstavena pŚipravenost MS2014+ na implementaci IN.  

V r§mci zased§n² komory region§ln² byl diskutov§n pŚedevġ²m proces aktualizace RAP, aktu§ln² in-

formace o naplŔov§n² ¼zemn² dimenze v r§mci operaļn²ch programŢ vļ. reakce Ś²dic²ch org§nŢ na pod-

nŊty RSK a moģnost ¼pravy podm²nek aktualizace strategickĨch r§mcŢ MAP, aby bylo moģno zohlednit 

zmŊny podm²nek vĨzev IROP. Jako dobr§ praxe spolupr§ce řO s RSK bylo zm²nŊno mapov§n² ab-

sorpļn² kapacity, pŚiļemģ by řO uv²taly vŊtġ² detail poskytovanĨch informac². Z§stupci RSK kvitovali 

napŚ. zlepġen² ļinnosti krajsk® poboļky CRR, vĨznam RSK pŚi budov§n² partnerstv² a s²Šov§n² ļi setk§n² 

sekretari§tŢ RSK, kter§ jsou pŚ²leģitost² ļastŊji komunikovat se z§stupci MMR, Ś²dic²ch org§nŢ, tak i mezi 

jednotlivĨmi RSK. 

Na plen§rn²m zased§n² byl kromŊ shrnut² jedn§n² jednotlivĨch komor pŚedstaven aktu§ln² stav hodno-

cen² projektŢ tvorby MAP, aktu§ln² pl§n vĨzev pro Krajsk® a m²stn² akļn² pl§ny, řO sezn§mily pŚ²tomn® 

s harmonogramem vĨzev a zpŢsobu komunikace s ģadateli, kterĨ zajist² dostateļnou ¼roveŔ jejich in-

formovanosti. V n§vaznosti na pŚedstaven² aktu§ln²ho stavu MS2014+ a n§slednou diskusi byli ļlenov® 

vyzv§ni, aby zaslali sv® podnŊty, kter® byly Śeġeny na listopadov®m pracovn²m jedn§n² z§stupcŢ MMR-

OSMS a vybranĨch ļlenŢ NSK (SMO ĻR, NS MAS, RSK). Posledn²m bodem programu plen§rn²ho 

zased§n² byla reflexe n§strojŢ soci§ln²ho zaļleŔov§n² na krajsk® a m²stn² ¼rovni a b²l§ m²sta a potŚeby 

v soci§lnŊ vylouļenĨch lokalit§ch. 

Z§pisy z jednotlivĨch zased§n² NSK jsou k dispozici na www.uzemnidimenze.cz v sekci ĂN§rodn² st§l§ 

konferenceñ.  

 

Oļek§van® aktivity v roce 2017 

V prŢbŊhu roku 2017 se sejde NSK minim§lnŊ dvakr§t, jak vyplĨv§ z jej²ho statutu. Tato zased§n² nav§ģ² 

na usnesen² NSK z roku 2016 a zamŊŚ² se pŚedevġ²m na:  

- zlepġen² spolupr§ce Ś²dic²ch org§nŢ s RSK (mj. zajiġtŊn² zpŊtn® vazby a poskytov§n² infor-

mac² v poģadovan®m detailu), 

- novou roli NSK v r§mci procesu tvorby SRR, 

- implementaci integrovanĨch n§strojŢ, 

- pŚ²pravu budouc²ho programov®ho obdob² EU, 

- doporuļen² pro dalġ² ļinnost RSK. 
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3 wŜƎƛƻƴłƭƴƝ ǎǘłƭŞ ƪƻƴŦŜǊŜƴŎŜ ŀ ǊŜƎƛƻƴłƭƴƝ ŀƪőƴƝ Ǉƭłƴȅ 

RSK zajiġŠuj² naplŔov§n² c²lŢ Strategie region§ln²ho rozvoje ĻR 2014-2020 ve sv® ¼zemn² pŢsobnosti 

kraje. RSK jsou zpravidla sloģeny ze z§stupcŢ region§ln²ch a m²stn²ch, org§nŢ veŚejn® spr§vy, hospo-

d§ŚskĨch a soci§ln²ch partnerŢ, akademick®ho sektoru ļi subjektŢ zastupuj²c²ch obļanskou spoleļnost. 

Administrativn² a koordinaļn² ļinnosti jednotlivĨch RSK jsou zajiġŠov§ny 13 sekretari§ty, kter® jsou fi-

nancov§ny z Operaļn²ho programu Technick§ pomoc. 

 

Souhrn aktivit RSK v roce 2016 

Ļinnost region§ln²ch st§lĨch konferenc² v roce 2016 prim§rnŊ vych§zela z jejich pozice v r§mci syst®mu 

koordinace ļerp§n² finanļn²ch prostŚedkŢ z evropskĨch fondŢ i n§rodn²ch zdrojŢ z region§ln² ¼rovnŊ ï 

RSK mapovaly absorpļn² kapacitu, ļ²mģ tak® ovŊŚovaly a zpŚesŔovaly informace z²skan® pŚi aktualizaci 

region§ln²ho akļn²ho pl§nu. Souļ§st² mapov§n² byla rovnŊģ identifikace pŚ²padnĨch bari®r ļerp§n² alo-

kace vybranĨch specifickĨch c²lŢ. Dalġ² aktivity RSK byly zamŊŚeny na konkretizaci potŚeb ¼zem² a sta-

noven² priorit jak v oblasti ļerp§n² z ESI fondŢ, tak i mimo evropsk® fondy.  

RSK podobnŊ jako NSK se vŊnovaly na svĨch zased§n²ch problematice zpoģdŊn®ho procesu hodno-

cen² strategi² CLLD, nedostatkŢm MS2014+, komunikaci s řO, zpracov§n² krajskĨch a m²stn²ch akļn²ch 

pl§nŢ rozvoje vzdŊl§v§n², resp. jejich r§mcŢ pro potŚeby zah§jen² ļerp§n² z IROP jeġtŊ pŚed dokonļe-

n²m vlastn²ch akļn²ch pl§nŢ.  

PŚ²sluġn® RSK byly zapojeny do pŚ²pravy Strategick®ho r§mce hospod§Śsk® restrukturalizace Đstec-

k®ho, Moravskoslezsk®ho a Karlovarsk®ho kraje. 

 

Pracovn² skupiny 

S ohledem na skuteļnost, ģe poļet zŚ²zenĨch pracovn²ch skupin i jejich zamŊŚen² se mezi RSK mŢģe 

liġit v z§vislosti na potŚeb§ch regionu a m²Śe aktivity ¼ļastn²kŢ procesu region§ln²ho rozvoje, liġ² se 

v urļitĨch aspektech tak® zamŊŚen² ļinnosti samotn® RSK. Mezi hlavn² t®mata, na kter§ se ļinnost 

pracovn²ch skupin zamŊŚila nejv²ce, lze zaŚadit n§sleduj²c²: 

- VzdŊl§v§n² ï pokraļov§n² prac² na tvorbŊ krajsk®ho akļn²ho pl§nu vzdŊl§v§n² v podobŊ vypra-

cov§n² analĨzy potŚeb v ¼zem² a jejich prioritizace, zpracov§n² r§mce pro investice do infrastruk-

tury KAP,  

- Soci§ln² oblast ï aktu§ln² informace o pŚ²pravŊ a postupu strategickĨch pl§nŢ soci§ln²ho zaļle-

Ŕov§n² v r§mci KPSVL, byly pŚedstaveny projekty ĐŚadu pr§ce ĻR a projedn§v§na byla t®ma-

tika soci§ln²ho podnik§n²,  

- Cestovn² ruch ï spolupr§ce na pŚ²pravŊ strategickĨch dokumentŢ v oblasti cestovn²ho ruchu, 

koordinace z§mŊrŢ dan®ho kraje v n§vaznosti na tyto dokumenty, zajiġtŊn² prov§zanosti reali-

zovanĨch projektŢ, spolupr§ce pŚi pŚ²pravŊ N§rodn²ho programu podpory cestovn²ho ruchu, 

- Doprava ï zpracov§n² aktualizace seznamu ¼sekŢ, kter® bude moģn® vystavŊt, modernizovat 

ļi zrekonstruovat z prostŚedkŢ IROP 1.1 

- RIS3 ï vazba na krajsk® annexy RIS3 strategie a jejich akļn² pl§n, projekty Smart Akceler§tor, 

v nŊkterĨch regionech byly projedn§v§ny moģnosti uplatnŊn² SMART pŚ²stupu k rozvoji regionu. 

Pracovn² skupiny aktivnŊ pŚisp²vaj² k obousmŊrn®mu pŚenosu informac² mezi n§rodn² a region§ln²/lo-

k§ln² ¼rovn². Pod²lej² se na koordinaci pŚipravovanĨch projektovĨch z§mŊrŢ, aby doch§zelo k poģado-

van®mu rozvoji Śeġen® oblasti co nejefektivnŊji. Zpracovan® vĨstupy prostŚednictv²m sv®ho z§stupce 

pŚedstavuj² ostatn²m ļlenŢm RSK na jej²m zased§n². 
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Dotazn²k pro ļleny, st§l® hosty a hosty RSK 

Dotazn²kov® ġetŚen² pŚipravil odbor region§ln² politiky MMR (MMR - ORP) v roli sekretari§tu NSK. C²lem 

ġetŚen² bylo z²sk§n² informac² o tom, jak ļlenov® a st§l² host® RSK hodnot² dosavadn² pŢsoben² jednot-

livĨch RSK,  jejich ļinnost, vĨstupy a naplŔov§n² jej²ch rol² danĨch statutem. Ot§zky dotazn²ku proto 

vych§z² ze schv§len®ho statutu RSK, kde jsou stanoveny ļinnosti RSK a sekretari§tu RSK, a odpovŊdi 

povedou ke zhodnocen² nastaven² platformy RSK a Ś²zen² ¼zemn² dimenze pro ¼ļeln® a efektivn² ļer-

p§n² finanļn² prostŚedkŢ v programov®m obdob² 2014-2020.  

N§vratnost dotazn²ku byla pŚibliģnŊ 20 % a region§lnŊ se pomŊrnŊ znaļnŊ liġila. Respondenti dosavadn² 

pŢsoben² RSK hodnot² sp²ġe pozitivnŊ. KladnŊ je hodnocena pŚedevġ²m RSK z pohledu umoģnŊn² ko-

munikace jak mezi jednotlivĨmi ļleny, ale tak® smŊrem k Ś²dic²m org§nŢm, nav§z§n² spolupr§ce s dal-

ġ²mi institucemi rozvoje v regionu, informov§n² o projektech umoģŔuj²c² vytv§Śen² synergickĨch vazeb ļi 

samotn§ ļinnost sekretari§tŢ RSK.  

Jako hlavn² nedostatky oznaļili respondenti nedostateļnou zpŊtnou vazbu od Ś²dic²ch org§nŢ na sv® 

vĨstupy a velmi omezenĨ dopad n§vrhŢ na ¼zemn² ļi vŊcn® zamŊŚen² vĨzev a podnŊtŢ na sladŊn² 

harmonogramu vĨzev s potŚebami regionu. 

 

Region§ln² akļn² pl§ny 

Region§ln² akļn² pl§ny, kter® jsou zpracov§ny na z§kladŊ jednotn® metodiky MMR, jsou z§kladn²mi 

dokumenty pro ļinnost RSK zhotovenĨch na z§kladŊ principu partnerstv² pro realizaci ¼zemn² dimenze 

ESI fondŢ v ¼zemn²ch obvodech krajŢ ĻR a n§rodn²ch finanļn²ch zdrojŢ  s c²lem naplnŊn² SRR ĻR. 

Region§ln² akļn² pl§ny pŚisp²vaj² k naplŔov§n² ¼zemn² dimenze, jej²mģ c²lem je efektivnŊjġ² podpora 

konkurenceschopnosti, Śeġen² soci§ln²ch a environment§ln²ch aspektŢ realizac² priorit a opatŚen² s oh-

ledem na region§ln² rozd²ly. Jedn§ se o dokumenty, kter® jsou vĨznamnĨm podkladem mimo jin® pro 

tvorbu Akļn²ho pl§nu SRR ĻR (d§le jen ĂAP SSRñ).  

RAP podporuj² a slaŅuj² aktivity akt®rŢ z oblasti region§ln²ho rozvoje v ¼zemn²ch obvodech jednotlivĨch 

krajŢ a konkretizuj² podobu moģn®ho vyuģit² evropskĨch struktur§ln²ch a investiļn²ch fondŢ a dalġ²ch 

zdrojŢ (n§rodn² ļi krajsk® dotaļn² tituly). 

řO operaļn²ch programŢ by mŊly RAP vyuģ²vat jako podklad pro vŊcn® ļi ¼zemn² zac²len² vĨzev a pŚ²-

pravu jejich harmonogramu. RAP vġak dosud vĨraznŊji k zac²len² vĨzev nen² Ś²dic²mi org§ny vyuģ²v§n. 

RAP je d²ky rozġ²Śen² okruhu z²sk§vanĨch informac² moģn® novŊ vyuģ²t tak® pŚi nastavov§n² n§rodn²ch 

dotaļn²ch titulŢ.  

Aktualizaci a zpracov§n² RAP zajiġŠuje sekretari§t RSK vģdy na z§kladŊ podkladŢ partnerŢ v n² zapo-

jenĨch, dalġ²ch akt®rŢ region§ln²ho/m²stn²ho rozvoje a na z§kladŊ mapov§n² a hodnocen² absorpļn² 

kapacity ¼zem². Zapojen² ¼zemn²ch partnerŢ vyplĨv§ z dŢsledn®ho naplŔov§n² principu partnerstv² a bu-

dov§n² kvalitn² v²ce¼rovŔov® spr§vy.  

V r§mci aktualizace byl oproti RAP z roku 2015 rozġ²Śen tematickĨ z§bŊr zjiġŠovanĨch informac², a to 

rovnŊģ o aktivity s vazbou na specifick® c²le bez ¼zemn² dimenze, n§rodn² dotaļn² tituly a identifikaci 

tzv. b²lĨch m²st, tedy takov® potŚeby akt®rŢ v ¼zem², kter® nen² moģn® finanļnŊ podpoŚit z evropskĨch, 

n§rodn²ch ļi krajskĨch zdrojŢ.  

I pŚes existuj²c² omezen² RAP spoļ²vaj²c²m v dosavadn²ch d²lļ²ch metodickĨch odliġnostech pŚi jeho 

zpracov§n² ļi v omezen® vypov²dac² schopnosti vĨsledkŢ mapov§n² potŚeb ¼zem², kter® je zaloģeno na 

dobrovolnosti, je RAP unik§tn²m souborem informac² o zamĨġlenĨch aktivit§ch potenci§ln²ch pŚ²jemcŢ. 

RSK maj² mnohdy k dispozici podrobnŊjġ² informace, nad r§mec tŊch uvedenĨch v RAP, pŚ²padnŊ jsou 

schopny vyuģ²t nav§zanĨch kontaktŢ na akt®ry v ¼zem² a v dan®m detailu informace z²skat.   
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Oļek§van® aktivity RSK v roce 2017 

RSK budou v prŢbŊhu roku nad§le zasedat, a to minim§lnŊ v intervalu cca 6 mŊs²cŢ. Mezi hlavn² ļin-

nosti RSK v roce 2017 lze zaŚadit  

- aktualizaci region§ln²ho akļn²ho pl§nu s dŢrazem na prov§z§n² tabulkov® a textov® ļ§sti a shr-

nut²m hlavn²ch zjiġtŊn² a poģadavkŢ, 

- zapojen² do tvorby SRR prostŚednictv²m urļen®ho z§stupce v ¼zemn²ch pracovn²ch skupin§ch, 

- aktivn² pŚ²stup k ļinnostem souvisej²c²m se zefektivnŊn²m pr§ce syst®mu koordinace ¼zemn² 

dimenze, napŚ. zapojen²m vġech ļlenŢ RSK a lepġ²m pŚenosem informac² do ¼zem², ve spolu-

pr§ci s řO zvĨġit vĨznam RAP jako podkladu pro Ś²zen² programŢ ESI fondŢ,  

- zapojen² do procesu pŚ²pravy nov®ho programov®ho obdob² EU po roce 2020 

- projedn§v§n² a pŚipom²nkov§n² strategickĨch dokumentŢ krajŢ, 

- projedn§v§n² pŚipravovanĨch strategickĨch projektŢ, 

- projedn§v§n² realizace integrovanĨch n§strojŢ uplatŔovanĨch v ¼zem², 

- projedn§v§n² aktivit vedouc²ch ke zvyġov§n² absorpļn² kapacity ¼zem², zejm®na b²lĨch m²st. 
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4 LƴǘŜƎǊƻǾŀƴŞ ƴłǎǘǊƻƧŜ 

Ļesk§ republika se v DohodŊ o partnerstv² zav§zala k realizaci Evropskou komis² podporovanĨm Inte-

grovanĨm ¼zemn²m investic²m (d§le jen ĂITIñ) a KomunitnŊ veden®mu m²stn²mu rozvoji (d§le jen 

ĂCLLDñ). Rozhodla se tak® pro vyuģit² n§rodn²ho n§stroje Integrovan® pl§ny rozvoje ¼zem² (d§le jen 

ĂIPRĐñ), kterĨ podpoŚ² rozvoj v dalġ²ch urb§nn²ch ¼zem²ch s populac² dosahuj²c² zhruba 100 tis. obyva-

tel. 

MMR-ORP v roli gestora integrovanĨch n§strojŢ vydalo v roce 2016 ļtyŚi metodick§ stanoviska, kter§ 

zpŚesŔovala postupy na stranŊ nositelŢ integrovanĨch strategi² ļi upravovala postupy pro n§stroj CLLD. 

Na konci roku 2016 byla form§lnŊ zah§jena druh§ komplexn² aktualizace Metodick®ho pokynu pro vyu-

ģit² integrovanĨch n§strojŢ v programov®m obdob² 2014-2020 (d§le ĂMPINñ) zamŊŚen§ zejm®na na za-

pracov§n² popisu technickĨch Śeġen² pro oblast monitorov§n² a zmŊnov®ho Ś²zen² integrovanĨch strate-

gi² v monitorovac²m syst®mu MS2014+, zpŚesnŊn² postupŢ velk® komise řO a na ¼pravu projektov®ho 

cyklu integrovanĨch projektŢ dle podoby odsouhlasen® Evropskou komis² (d§le jen ĂEKñ). 

Jako podpora nositelŢm integrovanĨch strategi² byl v roce 2016 zah§jen projekt MEDUIN II (financovanĨ 

z OP TP). V jeho r§mci jsou organizov§ny semin§Śe pro nositele (pro kaģdĨ n§stroj se v roce 2016 

uskuteļnily dva semin§Śe), je jim poskytnuta expertn² podpora ļi jsou z nŊj hrazeni extern² hodnotitel® 

integrovanĨch strategi² ve f§zi hodnocen² form§ln²ch n§leģitost² a pŚijatelnosti. 

V prŢbŊhu roku 2016 nebyl realizov§n ģ§dnĨ integrovanĨ projekt a nedoġlo tak ģ§dn®mu ļerp§n² finanļ-

n²ho pl§nu ani plnŊn² indik§torŢ. Hlavn²m dŢvodem bylo ve sledovan®m obdob² zpoģdŊn² cel®ho pro-

cesu hodnocen² a schvalov§n² IN, kdy se oļek§v§, ģe bude z tohoto dŢvodu doch§zet ke zmŊn§m v 

jednotlivĨch strategi²ch, pŚedevġ²m v posunech finanļn²ch pl§nŢ a v nŊkterĨch pŚ²padech mŢģe bĨt 

ohroģeno naplnŊn² miln²kŢ stanovenĨch ve schv§lenĨch strategi²ch. 

V dŢsledku opoģdŊn² realizace integrovanĨch strategi² doch§z² k situaci, kdy jsou souļasnŊ vyhlaġo-

v§ny vĨzvy na integrovan® a individu§ln² projekty. Dle nositelŢ integrovanĨch strategi² tento fakt kompli-

kuje mapov§n² absorpļn² kapacity v ¼zem² a doch§z² tak® k pŚedkl§d§n² projektovĨch ģ§dost² do obou 

typŢ vĨzev, kter® n§slednŊ vyģaduje vyġġ² administrativn² n§roļnost (dvoj² hodnocen²) a zvyġuje nejis-

totu v oblasti naplŔov§n² integrovan® strategie v pŚ²padŊ, ģe projekt bude realizov§n jako individu§ln². 

SpoleļnĨm t®matem pro nositele integrovanĨch strategi² je Monitorovac² syst®m 2014+ a d²lļ²ch nedo-

statkŢ spojenĨch s jeho funkļnost²,  napŚ. ve spojitosti s administrac² integrovanĨch strategi² ļi dosud 

nezprovoznŊnĨmi moduly pro pŚedkl§d§n² monitorovac²ch zpr§v nositelŢ ļi ģ§dost² o zmŊnu integrova-

nĨch strategi². 

N§sleduj²c² podkapitoly shrnuj² nejdŢleģitŊjġ² informace o vĨvoji realizace jednotlivĨch typŢ integrova-

nĨch n§strojŢ. Ve vŊtġ²m detailu jsou informace uvedeny ve zpr§v§ch o pokroku ITI, IPRĐ nebo CLLD, 

kter® jsou k dispozici na www.uzemnidimenze.cz.  

 

4.1 IƴǘŜƎǊƻǾŀƴŞ ǵȊŜƳƴƝ ƛƴǾŜǎǘƛŎŜ 

Souhrn aktivit v roce 2016 

V roce 2016 bylo v r§mci vĨzvy k pŚedkl§d§n² ģ§dost² o podporu strategi² integrovanĨch ¼zemn²ch in-

vestic pŚedloģeno a schv§leno vġech sedm: 

- Strategie integrovan® ¼zemn² investice Hradecko-pardubick® aglomerace 

- Integrovan§ strategie pro ITI Praģsk® metropolitn² oblasti 

- Integrovan§ strategie Đstecko-chomutovsk® aglomerace 

- Integrovan§ strategie rozvoje BrnŊnsk® metropolitn² oblasti pro uplatnŊn² n§stroje ITI 

- Integrovan§ teritori§ln² investice ostravsk® aglomerace 

- Strategie ITI plzeŔsk® metropolitn² oblasti 

- Strategie ITI Olomouck® aglomerace 
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Pro vġechny ITI byly v roce 2016 vyd§ny akceptaļn² dopisy Ś²dic²ch org§nŢ a pŚeġly tak do f§ze realizace 

(stav SP 23 ĂISg s pr§vn²m aktem o poskytnut² / pŚevodu podporyñ)2.  

Ve sledovan®m obdob² prob²halo u vġech nositelŢ integrovanĨch n§strojŢ pŚedevġ²m ustanoven² imple-

mentaļn² struktury, tj. Ś²dic²ho vĨboru a pracovn²ch skupin. Byly pŚipraveny, vyps§ny a uzavŚeny prvn² 

vĨzvy nositelŢ a byly projedn§ny prvn² projektov® z§mŊry, kterĨm bylo Ś²dic²mi vĨbory vyd§no vyj§dŚen² 

o souladu s pŚ²sluġnou strategi². Nositel® tak® pŚipravovali harmonogramy vĨzev na rok 2017. 

V prŢbŊhu roku 2016 byly vyps§ny vĨzvy Ś²dic²ch org§nŢ IROP, OP D, OP Z a OP PPR pro integrovan® 

n§stroje na z§kladŊ krit®ri² schv§lenĨch na pŚedmŊtnĨch Monitorovac²ch vĨborech.  

V pŚ²padŊ zapojen² zprostŚedkuj²c²ch subjektŢ na ¼rovni mŊsta byla v roce 2016 pŚipravena podoba 

veŚejnopr§vn²ch smluv o pŚenosu vĨkonu pr§v a povinnost² Ś²dic²ch org§nŢ na zprostŚedkuj²c² subjekty 

ITI uzav²ranĨch mezi jednotlivĨmi Ś²dic²mi org§ny (ministerstvy) a mŊsty k tomuto ¼ļelu povŊŚenĨmi ve 

smyslu z§kona 248/2000 Sb., o podpoŚe region§ln²ho rozvoje. Smlouvy byly zat²m podeps§ny  mezi 

nositeli mŊsty a řO IROP, v pŚ²padŊ řO OP PIK a OP VVV se oļek§v§ finalizace smluv v 1. ļtvrtlet² 

roku 2017. Mezi z§stupci řO OP VVV a z§stupci ZS ITI prob²haj² intenzivn² jedn§n², kter§ maj² za c²l co 

nejrychleji finalizovat n§vrh VPS a nastavit konkr®tn² kroky implementace. V pŚ²padŊ OP PIK bylo do-

saģeno dohody nad detaily nastaven² v prŢbŊhu prosince 2016, ļek§ se na odsouhlasen² ze strany 

Evropsk® komise a Monitorovac²ho vĨboru. 

Skuteļnost², kter§ rovnŊģ zpŢsobuje posun zah§jen² realizace integrovanĨch projektŢ, jsou dlouh® lhŢty 

pŚi schvalov§n² vĨzev nositele i zprostŚedkuj²c²ho subjektu, kter® kladou vysok® n§roky na person§ln² 

kapacitu Ś²dic²ho org§nu, kterĨ se v souļasn® dobŊ potĨk§ s nedostatkem pracovn²ch sil. Doġlo tak k si-

tuaci, kdy vyhl§sil nositel ITI plzeŔsk® metropolitn² oblasti sv® vĨzvy bez form§ln²ho schv§len² ze strany 

řO IROP.  

 

Oļek§van® aktivity v roce 2017 

Vyhl§ġen² vĨzev ostatn²ch programŢ zapojenĨch do implementace n§strojŢ ITI v 1. ļtvrtlet² roku 2017. 

Pokrok realizace integrovanĨch strategi² s ohledem na plnŊn² miln²kŢ stanovenĨch k roku 2018. 

 

4.2 IƴǘŜƎǊƻǾŀƴŞ Ǉƭłƴȅ ǊƻȊǾƻƧŜ ǵȊŜƳƝ 

Souhrn aktivit v roce 2016 

Ve sledovan®m obdob² byly vġechny integrovan® strategie IPRĐ, pŚedloģen® do vĨzvy k pŚedkl§d§n² 

ģ§dost² o podporu strategi² IntegrovanĨch pl§nŢ rozvoje ¼zem², schv§leny. Jednalo se o n§sleduj²c² 

strategie: 

- IntegrovanĨ pl§n rozvoje ¼zem² Jihlavsk® s²deln² aglomerace 

- IntegrovanĨ pl§n rozvoje ¼zem² Karlovy Vary 

- IntegrovanĨ pl§n rozvoje ¼zem² Zl²n pro obdob² 2014 - 2020 

- IntegrovanĨ pl§n rozvoje ¼zem² Mlad§ Boleslav 

- IntegrovanĨ pl§n rozvoje ¼zem² Ļesk® BudŊjovice 

- IntegrovanĨ pl§n rozvoje ¼zem² Liberec - Jablonec nad Nisou 

U vġech nositelŢ integrovanĨch n§strojŢ doġlo k ustanoven² implementaļn² struktury, tj. Ś²dic²ho vĨboru 

a pracovn²ch skupin. Byly pŚipraveny a vyps§ny prvn² vĨzvy nositelŢ. ObdobnŊ jako u integrovanĨch 

¼zemn²ch investic nositel® IPRĐ identifikovali jako problematickou d®lku procesu schvalov§n² svĨch 

vĨzev. Nositel® tak® pŚipravili harmonogramy vĨzev na rok 2017. 

                                                      
2 Technicky doġlo v MS2014+ k posunut² ģ§dosti o podporu Strategie ITI plzeŔsk® metropolitn² oblasti do stavu 

realizace dne 3. 1. 2017. 
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Byly vyps§ny vĨzvy Ś²dic²ch org§nŢ IROP, OPD a OPZ pro integrovan® n§stroje na z§kladŊ krit®ri² 

schv§lenĨch na pŚedmŊtnĨch Monitorovac²ch vĨborech. 

Nositel® v pŚedloģenĨch zpr§v§ch o plnŊn² integrovanĨch strategi² neidentifikovali ģ§dn§ rizika plnŊn², 

resp. neplnŊn² IN. 

 

Oļek§van® aktivity v roce 2017 

Pokrok realizace integrovanĨch strategi² s ohledem na plnŊn² miln²kŢ stanovenĨch k roku 2018. Re§ln® 

ovŊŚen² nastaven² procesŢ implementace integrovanĨch strategi². 

 

Obr. 1 ï Đzemn² vymezen² n§strojŢ ITI a IPRĐ 
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4.3 YƻƳǳƴƛǘƴŠ ǾŜŘŜƴȇ ƳƝǎǘƴƝ ǊƻȊǾƻƧ 

Souhrn aktivit v roce 2016 

Podle Obecn®ho naŚ²zen² se CLLD realizuje na z§kladŊ schv§lenĨch integrovanĨch a v²ceodvŊtvovĨch 

rozvojovĨch strategi² zamŊŚenĨch na dotyļn® ¼zem² MAS. PotŚebu realizace integrovan®ho n§stroje 

zamŊŚen®ho na rozvoj venkova v ĻR potvrdil velkĨ z§jem MAS o podporu strategi² KomunitnŊ veden®ho 

m²stn²ho rozvoje (SCLLD), pŚiļemģ aģ 179 ze 180 standardizovanĨch MAS pŢsob²c²ch v ĻR poģ§dalo 

prostŚednictv²m monitorovac²ho syst®mu MS2014+ o podporu sv® strategie. 

Ģ§dosti o podporu strategie CLLD mohly MAS do konce sledovan®ho obdob² pod§vat v r§mci dvou 

vĨzev: 

¶ Prvn² vĨzva byla vyhl§ġena 1. 8. 2015, pŚ²jem ģ§dost² o podporu byl zah§jen 1. 9. 2015 a ukon-

ļen 31. 3. 2016. Do prvn² vĨzvy pŚedloģilo ģ§dost o podporu SCLLD celkem 165 MAS. 

¶ Druh§ vĨzva byla vyhl§ġena 11. 5. 2016, pŚ²jem ģ§dost² o podporu byl zah§jen t®hoģ dne 

a ukonļen 31. 12. 2016. Do druh® vĨzvy bylo pŚedloģeno celkem 36 ģ§dost² o podporu SCLLD. 

Do 31. 12. 2016 tak bylo do obou vĨzev pod§no celkem 201 ģ§dost² o podporu SCLLD, z toho bylo 

22 ģ§dost² pod§no opakovanŊ m²stn²mi akļn²mi skupinami z dŢvodu ukonļen² administrace prvn² ģ§-

dosti (nesplnila podm²nky hodnocen² form§ln²ch n§leģitost² a pŚijatelnosti, nebo podm²nky vŊcn®ho hod-

nocen², pŚ²padnŊ byla staģena samotnĨm ģadatelem). 

Proces hodnocen²/schvalov§n² ģ§dost² o podporu SCLLD, jeģ prob²h§ v souladu s MetodickĨm poky-

nem pro vyuģit² integrovanĨch n§strojŢ v programov®m obdob² 2014ï2020 (MPIN), byl ke konci sledo-

van®ho obdob² pŚibliģnŊ ve sv® polovinŊ. 

 

Stav hodnocen²/schvalov§n² ģ§dost² o podporu SCLLD k 31. 12. 2016 

Stav hodnocen² ģ§dost² podanĨch do prvn² vĨzvy ï ze 165 podanĨch ģ§dost² 15 ģ§dost² nesplnilo pod-

m²nky prvn² vlny hodnocen² form§ln²ch n§leģitost² a pŚijatelnosti a jejich administrace byla ukonļena. 

ZbĨvaj²c²ch 150 ģ§dost² bylo pŚed§no do prvn² vlny vŊcn®ho hodnocen², pŚiļemģ posledn² ģ§dost z prvn² 

vĨzvy byla do prvn² vlny vŊcn®ho hodnocen² pŚed§na 28. 11. 2016. 

82 ģ§dost² ¼spŊġnŊ absolvovalo druhou vlnu hodnocen² form§ln²ch n§leģitost² a pŚijatelnosti a bylo pŚe-

d§no do druh® vlny vŊcn®ho hodnocen², 41 ģ§dost² bylo pŚed§no jiģ do tŚet² vlny vŊcn®ho hodnocen². 

DvŊ ģ§dosti z prvn² vĨzvy byly zam²tnuty ve vŊcn®m hodnocen² (jedna ve druh® vlnŊ a jedna ve tŚet² 

vlnŊ) a tŚi ģ§dosti byly staģeny samotnĨmi ģadateli (dvŊ po druh® vlnŊ vŊcn®ho hodnocen² a jedna ve 

tŚet² vlnŊ vŊcn®ho hodnocen²). Celkem tak byla ukonļena administrace u 20 ģ§dost² z prvn² vĨzvy 

(vġechny ģ§dosti byly opakovanŊ pod§ny do druh® vĨzvy). Schv§leno bylo 27 ģ§dost² (ģ§dosti splnily 

podm²nky vŊcn®ho hodnocen²), pro 16 z nich jiģ byly Ś²dic²mi org§ny vyd§ny akceptaļn² dopisy (AD).  

Stav hodnocen² ģ§dost² podanĨch do druh® vĨzvy ï z 36 podanĨch ģ§dost² bylo 22 ģ§dost² pod§no 

opakovanŊ (ģ§dosti m²stn²ch akļn²ch skupin, jejichģ prvn² ģ§dost byla zam²tnuta, nebo byla staģena 

ģadatelem), zbĨvaj²c²ch 14 ģ§dost² podaly MAS, kter® nepodaly ģ§dost do prvn² vĨzvy. DvŊ ģ§dosti 

nesplnily podm²nky prvn² vlny hodnocen² form§ln²ch n§leģitost² a pŚijatelnosti a jejich administrace byla 

ukonļena (obŊ ģ§dosti byly pod§ny opakovanŊ v r§mci t®ģe vĨzvy). 16 ģ§dost² bylo pŚed§no do prvn² 

vlny vŊcn®ho hodnocen² a jedna ģ§dost jiģ do druh® vlny vŊcn®ho hodnocen². 18 ģ§dost² se ke konci 

sledovan®ho obdob² nach§zelo v prvn² vlnŊ hodnocen² form§ln²ch n§leģitost² a pŚijatelnosti. Ģ§dn§ ģ§-

dost z druh® vĨzvy nebyla schv§lena. 

V roce 2016 byly vyhl§ġeny vĨzvy na podporu CLLD v r§mci IROP (5 vĨzev), PRV (2 vĨzvy) a OP Z (1 

vĨzva). VĨzvy jsou prŢbŊģn® a mŊly by pokrĨt zbĨvaj²c² ļ§st programov®ho obdob². K 31. 12. 2016 bylo 

řO IROP vyd§no 81 rozhodnut² o poskytnut² dotace na provoz MAS.  

V n§vaznosti na vĨzvy Ś²dic²ch org§nŢ pŚipravovali nositel® schv§lenĨch strategi² CLLD sv® vĨzvy. V 

souvislosti s t²m prob²hala pŚ²prava intern²ch postupŢ MAS pro jednotliv® programov® r§mce a jejich 
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schvalov§n² Ś²dic²mi org§ny. MAS definovaly i hodnot²c² krit®ria pro opatŚen² (Fiche) programovĨch 

r§mcŢ. Prob²hala ġkolen² pracovn²kŢ MAS pro pŚ²pravu vĨzev MAS a hodnocen² ģ§dost² o podporu 

integrovanĨch projektŢ v syst®mu CSSF14+. Ve sledovan®m obdob² bylo vyhl§ġeno celkem 18 vĨzev 

MAS, z toho 16 v programov®m r§mci OP Z a 2 v programov®m r§mci PRV. 

Jako rizikovĨ faktor z pohledu realizace CLLD se jev² zdlouhavĨ proces hodnocen²/schvalov§n² ģ§dost² 

o podporu integrovan® strategie. Dlouh® trv§n² procesu je podm²nŊno pŚedevġ²m jeho metodickĨm na-

staven²m, pomŊrnŊ velkĨm mnoģstv²m podanĨch ģ§dost². Z§roveŔ je vġak nutno poznamenat, ģe pro-

ces hodnocen² je metodicky nastaven tak, aby byla zajiġtŊna kritick§ ¼roveŔ kvality schv§lenĨch doku-

mentŢ a doba trv§n² tohoto procesu byla pokud moģno co nejkratġ².  

Pro zrychlen² procesu hodnocen² pŚijalo MMRïORP nŊkolik opatŚen², mezi kter® lze napŚ. zaŚadit pŚijet² 

novĨch intern²ch pracovn²kŢ na oddŊlen² podpory venkova, navĨġen² poļtu extern²ch hodnotitelŢ for-

m§ln²ch n§leģitost² a pŚijatelnosti SCLLD, omezen² prezenļn²ho jedn§n² velk® komise řO. D²ky pŚijatĨm 

opatŚen²m se zvĨġila dynamika procesu hodnocen², proces je vġak st§le delġ², neģ jsou oļek§v§n² vŊt-

ġiny ģadatelŢ. A to napŚ. i z dŢvodu ģ§dost² o prodluģov§n² lhŢt pro pŚepracov§n² strategie ze strany 

MAS. 

 

Oļek§van® aktivity v roce 2017 

V prvn²m ļtvrtlet² roku 2017 bude zah§jen pŚ²jem ģ§dost² v r§mci dalġ²ch vĨzev řO IROP a řO OP ĢP. 

PŚedpokl§d§ se, ģe v prŢbŊhu roku 2017 bude v souladu s ObecnĨm naŚ²zen²m kompletnŊ ukonļen 

proces schvalov§n²/hodnocen² ģ§dost² o podporu SCLLD. Oļek§v§ se pokrok realizace integrovanĨch 

strategi² s ohledem na posun strategi² do f§ze realizace s c²lem naplnŊn² miln²kŢ stanovenĨch k roku 

2018. 

Obr. 2 ï Stav hodnocen² SCLLD k 31. 12. 2016 
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5 {ƻǳƭŀŘ ǾȇȊŜǾ ǎ błǊƻŘƴƝƳ ŘƻƪǳƳŜƴǘŜƳ ƪ ǵȊŜƳƴƝ ŘƛƳŜƴȊƛ 

V t®to kapitole jsou hodnoceny vĨzvy vyhl§ġen® v roce 2016 v r§mci tŊch specifickĨch c²lŢ, u nichģ byla 

v NDĐD identifikov§na ¼zemn² dimenze. Nejedn§ se o kompletn² vĨļet vġech vĨzev vyhl§ġenĨch v roce 

2016. U takto vymezen® skupiny vĨzev je hodnoceno, zda jsou v nich zohlednŊny principy ¼zemn² 

dimenze. 

Jako vĨzvy, u nichģ je zohlednŊna ¼zemn² dimenze, jsou povaģov§ny takov®, kter® splŔuj² alespoŔ 

jedno z tŊchto krit®ri²: 

1. VĨzva je zamŊŚena vĨhradnŊ na nŊjak® ¼zem² (napŚ. jen pro NUTS II Severoz§pad nebo pro 

hl. m. Prahu).  

2. Ve vĨzvŊ je stanoveno rozdŊlen² prostŚedkŢ mezi ¼zemn² jednotky (napŚ. kraje v IROP 1.1 nebo 

mezi vybran§ mŊsta v r§mci koordinovan®ho pŚ²stupu k soci§lnŊ vylouļenĨm lokalit§m v OP Z).  

3. V r§mci vĨzvy jsou stanovena krit®ria zvĨhodŔuj²c² urļitĨ typ ¼zem² (napŚ. bonifikace pro 

projekty realizovan® na ¼zem² hospod§Śsky probl®movĨch regionŢ a regionŢ s vyġġ² neģ 

prŢmŊrnou m²rou nezamŊstnanosti uplatŔovan® v r§mci OP PIK).  

4. Đzemn² dimenze vyplĨvaj²c² z tematick®ho zac²len² vĨzvy (napŚ. s²Š TEN-T).  

Oproti roku 2015 se zvĨġil jak poļet, tak celkov§ alokace vĨzev, kter® zohlednily ve svĨch podm²nk§ch 

nŊkterĨm z popsanĨch zpŢsobŢ ¼zemn² dimenzi, a to pŚibliģnŊ o 28 mld. Kļ na 183,8 mld. Kļ, z ļehoģ 

t®mŊŚ 49 mld. Kļ bylo urļeno pro integrovan® n§stroje, pŚev§ģnŊ pro mŊstsk® funkļn² celky. Nutno vġak 

zdŢraznit, ģe v pŚ²padŊ vĨzev, kter® bonifikuj² projekty z vymezen®ho ¼zem² na z§kladŊ stanovenĨch 

krit®ri², je zapoļ²t§na cel§ alokace vĨzvy. PŚesto vġak jsou i nad§le pŚ²hodn® podm²nky pro dosaģen² 

stanoven®ho c²le v NDĐD. Skuteļn® naplŔov§n² ¼zemn² dimenze je pŚedmŊtem kapitoly 6, i kdyģ 

vzhledem k aktu§ln²mu stavu ļerp§n² prostŚedkŢ ESI fondŢ jsou prozat²m analyzov§ny podan® 

a schv§len® ģ§dosti o podporu. PŚehledy vĨzev s ¼zemn² dimenz² programŢ ESI fondŢ v roce 2016 jsou 

uvedeny v pŚ²loze tohoto dokumentu. 

 

Graf 1 ï Alokace vyhl§ġenĨch vĨzev s identifikovanou ¼zemn² dimenz² (CZV) 

Zdroj: Ś²dic² org§ny, MS2014+; agregace dat: MMR 
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5.1 LƴǘŜƎǊƻǾŀƴȇ ǊŜƎƛƻƴłƭƴƝ ƻǇŜǊŀőƴƝ ǇǊƻƎǊŀƳ 

ř²dic² org§n IROP vyhl§sil 36 vĨzev zohledŔuj²c²ch ¼zemn² dimenz² v souladu s NDĐD, jejichģ celkov§ 

alokace je pŚibliģnŊ 48,3 mld. Kļ. Nejvyġġ² pod²l z t®to ļ§stky byl k dispozici na aktivity podporuj²c² zvĨ-

ġen² pod²lu udrģitelnĨch forem dopravy (12,77 mld. Kļ), z nichģ znaļn§ ļ§st (9,94 mld. Kļ) je urļena 

pro urb§nn² integrovan® n§stroje), ļ²mģ je podpoŚena ¼zemn² dimenze pro rozvoj mŊst a jejich z§zem². 

V roce 2016 byla ze strany IROP vĨznamnŊ podpoŚena oblast vzdŊl§v§n², prostŚedky jsou urļeny na 

rozvoj infrastruktury nŊkolika ¼rovn² vzdŊl§vac²ho syst®mu od pŚedġkoln²ch instituc² po stŚedn² a vyġġ² 

odborn® ġkoly vļetnŊ infrastruktury pro z§jmov®, neform§ln² a celoģivotn² vzdŊl§v§n². I v t®to oblasti je 

naplŔov§na ¼zemn² dimenze pro rozvoj mŊst a jejich z§zem² a s ohledem na vĨzvy vyhl§ġen® pro soci-

§lnŊ vylouļen® lokality zahrnuj²c² tak® podporu koordinovan®ho pŚ²stupu k soci§lnŊ vylouļenĨm lokali-

t§m ¼zemn² dimenze pro Śeġen² soci§ln²ho zaļleŔov§n². 

 

Graf 2 - Alokace vyhl§ġenĨch vĨzev IROP v roce 2016 s identifikovanou ¼zemn² dimenz² dle specifickĨch c²lŢ 
(CZV, mld. Kļ) 

 
Pozn. 1.1 ï ZvĨġen² region§ln² mobility prostŚednictv²m modernizace a rozvoje s²t² region§ln² silniļn² infrastruktury navazuj²c² na 

s²Š TEN-T  

1.2 ï ZvĨġen² pod²lu udrģitelnĨch forem dopravy 

1.3 ï ZvĨġen² pŚipravenosti k Śeġen² a Ś²zen² rizik a katastrof 

2.1 ï ZvĨġen² kvality a dostupnosti sluģeb vedouc² k soci§ln² inkluzi 

2.2 ï Vznik novĨch a rozvoj existuj²c²ch podnikatelskĨch aktivit v oblasti soci§ln²ho podnik§n² 

2.4 ï ZvĨġen² kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdŊl§v§n² a celoģivotn² uļen² 

3.1 ï ZefektivnŊn² prezentace, pos²len² ochrany a rozvoje kulturn²ho dŊdictv² 

4.1 ï Pos²len² komunitnŊ veden®ho m²stn²ho rozvoje za ¼ļelem zvĨġen² kvality ģivota ve venkovskĨch oblastech a aktivi-

zace m²stn²ho potenci§lu 

Zdroj: MS2014+, řO IROP 

 

Popis naplŔov§n² ¼zemn² dimenze na ¼rovni programu 

řO IROP se jedn§n² RSK ne¼ļastn², ale ¼ļastnil se vybranĨch setk§n² sekretari§tŢ RSK s MMR-ORP. 

jedn§n² RSK se ¼ļastn² pracovn²ci CRR ĻR, kteŚ² referuj² o stavu realizace vĨzev v IROP. 

Semin§Śe k vĨzv§m s ¼zemn² dimenz² ve spolupr§ci s RSK se v ¼zem² c²lenŊ nekonaly. 

 

řO IROP samostatnŊ v roce 2016 zrealizoval: 

- 26 centr§ln²ch semin§ŚŢ k vĨzv§m s ¼ļast² 2 200 ¼ļastn²kŢ, z toho 16 semin§ŚŢ k vĨzv§m 

s ¼zemn² dimenz², 

- 3 speci§ln² semin§Śe k integrovanĨm n§strojŢm (pro nositele IPRĐ a ITI a ZS ITI) s ¼ļast² 

106 ¼ļastn²kŢ. 
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Centrum pro region§ln² rozvoj (ZS IROP) v roce 2016 uskuteļnilo celkem 159 region§ln²ch semin§ŚŢ ve 

vġech kraj²ch Ļesk® republiky pro 4 690 ¼ļastn²kŢ, z toho vŊtġina semin§ŚŢ k vĨzv§m je i k ¼zemn² 

dimenzi.  

Z§stupci řO IROP se ¼ļastn² jedn§n² NSK a vġech komor NSK. Usnesen² uloģen§ řO IROP prŢbŊģnŊ 

pln².  

 

Opakovan§ jedn§n² řO IROP s nositeli ITI a z§stupci ZS ITI zamŊŚen§ pŚedevġ²m na pŚ²pravu, ¼pravu 

a hodnocen² strategi², hodnot²c² krit®ria ZS ITI, syst®m hodnocen² projektovĨch z§mŊrŢ a ģ§dost² o pod-

poru, veŚejnopr§vn² smlouvu, intern² postupy nebo ġkolen² v MS2014+.  

 

Na opakovanĨch jedn§n²ch řO IROP s nositeli IPRĐ byly Śeġeny pŚedevġ²m pŚ²prava, ¼prava a hodno-

cen² strategi², syst®m hodnocen² projektovĨch z§mŊrŢ a ģ§dost² o podporu, postupy nositele IPRĐ, ġko-

len² v MS2014+ 

 

Nad r§mec tŊchto jedn§n² prob²hala individu§ln² konzultace se vġemi nositeli urb§nn²ch integrovanĨch 

n§strojŢ a v pŚ²padŊ ITI tak® jejich zprostŚedkuj²c²mi subjekty ohlednŊ pŚipravovanĨch vĨzev. 

 

Se z§stupci CLLD komunikuje řO IROP pravidelnŊ rovnŊģ prostŚednictv²m tzv. kulatĨch stolŢ MAS (cca 

100 ¼ļastn²kŢ) a platformy CLLD organizovan® MMR ï ORP. 

 

Rizika naplŔov§n² ¼zemn² dimenze v OP 

V dŢsledku zmŊny harmonogramu vĨzev na rok 2017, kterou byly zruġeny pl§novan® vĨzvy ze speci-

fickĨch c²lŢ 2.1, 2.2 a 2.4 z dŢvodu velk®ho z§jmu v pŚedchoz²ch vĨzv§ch, je identifikov§no riziko nepl-

nohodnotn®ho uplatnŊn² n§stroje KPSVL, jenģ pŚisp²v§ k naplnŊn² ¼zemn² dimenze pro Śeġen² soci§l-

n²ho zaļleŔov§n².  
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5.2 OǇŜǊŀőƴƝ ǇǊƻƎǊŀƳ Doprava 

Z OP Doprava bylo vyhl§ġeno 28 vĨzev, jejichģ nastaven® podm²nky jsou v souladu s NDĐD, s celko-

vou alokac² 66,6 mld. Kļ. ProstŚedky je moģn® vyuģ²t zejm®na na zkvalitnŊn² prioritn²ch ¼sekŢ ģelezniļn² 

a silniļn² infrastruktury zahrnut® do s²tŊ TENT-T nebo vytvoŚen² podm²nek pro vyġġ² atraktivitu veŚejn® 

hromadn® dopravy v elektrick® trakci. ProstŚednictv²m podpoŚenĨch projektŢ v tŊchto oblastech dojde 

k naplŔov§n² ¼zemn² dimenze Śeġ²c² dopravn² dostupnost a pro rozvoj mŊst a jejich z§zem², kter§ je 

Śeġena skrze integrovan® n§stroje ITI a IPRĐ. 

 

Graf 3 - Alokace vyhl§ġenĨch vĨzev OP D v roce 2016 s identifikovanou ¼zemn² dimenz² dle specifickĨch c²lŢ 
(CZV, mld. Kļ) 

 
Pozn. 1.1 ï Zlepġen² infrastruktury pro vyġġ² konkurenceschopnost a vŊtġ² vyuģit² ģelezniļn² dopravy  

1.3 ï VytvoŚen² podm²nek pro vŊtġ² vyuģit² multimod§ln² dopravy 

1.4 ï VytvoŚen² podm²nek pro zvĨġen² vyuģ²v§n² veŚejn® hromadn® dopravy ve mŊstech v elektrick® trakci 

2.1 ï Zlepġen² propojen² center a regionŢ a zvĨġen² bezpeļnosti a efektivnosti silniļn² dopravy prostŚednictv²m vĨstavby, 

obnovy a modernizace d§lnic a silnic s²tŊ TEN-T vļetnŊ rozvoje syst®mŢ ITS 

2.3 ï Zlepġen² Ś²zen² dopravn²ho provozu a zvyġov§n² bezpeļnosti dopravn²ho provozu 

3.1 ï Zlepġen² dostupnosti regionŢ, zvĨġen² bezpeļnosti a plynulosti a sn²ģen² dopadŢ dopravy na veŚejn® zdrav² prostŚed-

nictv²m vĨstavby, obnovy a zlepġen² parametrŢ d§lnic a silnic I. tŚ²dy mimo s²Š TEN-T 

Zdroj: MS2014+, řO OP D 

 

Popis naplŔov§n² ¼zemn² dimenze na ¼rovni programu 

VĨbŊr projektŢ majoritn²ch pŚ²jemcŢ (řSD, SĢDC) pro financov§n² z Operaļn²ho programu Doprava 

2014-2020 vych§z² prim§rnŊ z Dopravn²ch sektorovĨch strategi², 2. f§ze. PŚi prioritizaci projektovĨch 

z§mŊrŢ v r§mci tohoto strategick®ho dokumentu byly br§ny v ¼vahu rovnŊģ krit®ria rozvoje regionu.  

MŊsta v r§mci specifick®ho c²le odŢvodŔuj² na strategick® ¼rovni projekty prostŚednictv²m strategickĨch 

projektovĨch fich², eventuelnŊ schv§lenĨm SUMF (r§mcem udrģiteln® mŊstsk® mobility - pro projekty 

pŚedkl§dan® v r§mci vĨzev vyhl§ġenĨch po 1. 1. 2018 bude povinn® u mŊst nad 50 tis. obyvatel), popŚ. 

schv§lenĨm SUMP (pl§nem udrģiteln® mŊstsk® mobility - jeho zpracov§n² bude ze strany ř²dic²ho 

org§nu doporuļeno pro vġechny projekty v r§mci vĨzev vyhl§ġenĨch po 1. 1. 2018, a to zejm®na u mŊst 

nad 150 tis. obyvatel). U ostatn²ch specifickĨch c²lŢ jsou krit®ria zamŊŚen§ na ¼zemn² dimenzi zahrnuta 

sp²ġe nepŚ²mo (napŚ. prostŚednictv²m dopadŢ v r§mci CBA). 

Spolupr§ce s RSK prob²hala ve formŊ mapov§n² absorpļn² kapacity v specifick®m c²li 2.2, konkr®tnŊ 

řO OPD potŚeboval zn§t potenci§ln² popt§vku v oblasti podpory rozvoje s²tŊ dob²jec²ch stanic a podpory 

rozvoje infrastruktury pln²c²ch stanic CNG. Poģadavek byl na RSK podstoupen prostŚednictv²m Odboru 

region§ln² politiky MMR a vĨstupy byly na řO OPD zasl§ny v prŢbŊhu ¼nora 2017. 

V ¼zem² probŊhl semin§Ś pro ģadatele v SC 1.3, v ostatn²ch specifickĨch c²lech jsou informace 

ģadatelŢm pŚed§v§ny sp²ġe formou individu§ln²ch konzultac². 
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Z§stupci řO OPD se ¼ļastn² jedn§n² NSK, a to v komoŚe region§ln² a v komoŚe ITI a IPRĐ. PlnŊn² 

usnesen² z NSK je v r§mci OPD vŊnov§na mimoŚ§dn§ pozornost. 

řO OPD se v prŢbŊhu roku seġel nŊkolikr§t se z§stupci IN, a to jak na hromadnĨch setk§n²ch 

k jednotlivĨm ŚeġenĨm t®matŢm (napŚ. SUMP/SUMF), tak i individu§lnŊ. NejļastŊji ŚeġenĨm t®matem 

byl pokrok v pŚ²pravŊ jednotlivĨch projektovĨch z§mŊrŢ zaŚazenĨch do IN. 

Z§stupce řO OPD se z¼ļastnil vġech relevantn²ch aktivit tĨkaj²c²ch se IN a v maxim§ln² moģn® m²Śe 

spolupracuje s Odborem region§ln² politiky MMR. 

 

Z§stupci ¼zemn²ch partnerŢ jsou zastoupeni v Monitorovac²m vĨboru OPD (MV), jejich zapojen² do ji-

nĨch platforem by nepŚin§ġelo t®mŊŚ ģ§dnou pŚidanou hodnotu. Vzhledem k tomu, ģe na MV doposud 

nebylo intenzivnŊji diskutov§no ģ§dn® t®ma s vĨraznŊjġ²m pŚesahem k ¼zemn² dimenzi, lze zapojen² 

¼zemn²ch partnerŢ hodnotit jako adekv§tn². 

 

Rizika naplŔov§n² ¼zemn² dimenze v OP 

Specifick§ rizika pro OP Doprava nebyla identifikov§na. 
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5.3 hǇŜǊŀőƴƝ ǇǊƻƎǊŀƳ ¿ƛǾƻǘƴƝ ǇǊƻǎǘǌŜŘƝ 

V r§mci operaļn²ho programu bylo vyhl§ġeno 22 vĨzev s celkovou alokac² 15,63 mld. Kļ. Đzemn² di-

menze zamŊŚen§ na oblast ģivotn²ho prostŚed² bude prostŚednictv²m tŊchto prostŚedkŢ naplnŊna aktivi-

tami zamŊŚenĨmi na vĨstavbu, modernizaci ļi intenzifikaci ļist²ren odpadn²ch vod a vĨstavbu kanali-

zace, a to na ¼zem² mŊstskĨch aglomerac² ļi v souvislosti s problematickĨmi vodn²mi ¼tvary dle povod-

ŔovĨch pl§nŢ povod².  

VĨznamnŊ podpoŚeno bylo tak® materi§lov® a energetick® vyuģit² odpadŢ. NDĐD v t®to oblasti stano-

vuje ¼zemn² dimenzi pro rozvoj mŊst a jejich z§zem², kter§ je v pŚ²padŊ OP ĢP Śeġena n§strojem ITI, 

avġak ve vyhl§ġen® vĨzvŊ nen² zohlednŊna, nicm®nŊ je pl§nov§na vĨzva samostatn§.  

 

Graf 4 - Alokace vyhl§ġenĨch vĨzev OP ĢP v roce 2016 s identifikovanou ¼zemn² dimenz² dle specifickĨch c²lŢ 
(CZV, mld. Kļ) 

 
Pozn. 1.1 ï Sn²ģit mnoģstv² vypouġtŊn®ho zneļiġtŊn² do povrchovĨch i podzemn²ch vod z komun§ln²ch zdrojŢ a vnos zneļiġŠuj²-

c²ch l§tek do povrchovĨch a podzemn²ch vod 

1.3 ï Zajistit povodŔovou ochranu v intravil§nu 

1.4 ï PodpoŚit preventivn² protipovodŔov§ opatŚen² 

3.1 ï Prevence vzniku odpadŢ 

3.2 ï ZvĨġit pod²l materi§lov®ho a energetick®ho vyuģit² odpadŢ 

3.4 ï Dokonļit inventarizaci a odstranit ekologick® z§tŊģe 

4.1 ï Zajistit pŚ²znivĨ stav pŚedmŊtu ochrany a n§rodnŊ vĨznamnĨch chr§nŊnĨch ¼zem² 

4.2 ï Pos²lit biodiverzitu 

4.4 ï Zlepġit kvalitu prostŚed² v s²dlech 

Zdroj: MS2014+, řO OP ĢP 

 

Popis naplŔov§n² ¼zemn² dimenze na ¼rovni programu 

ObecnĨmi krit®rii pŚijatelnosti jsou soulady se strategickĨmi dokumenty platnĨmi v r§mci ŚeġenĨch 

¼zem², napŚ. Pl§nem hlavn²ch povod² Ļesk® republiky, pl§ny oblast² povod², pl§ny rozvoje vodovodŢ 

a kanalizac² ¼zem² krajŢ ļi pl§ny odpadov®ho hospod§Śstv² krajŢ. 

Specifick® zamŊŚen² vĨzev ï napŚ. v pŚ²padŊ ¼zemn² dimenze zamŊŚen® na oblast ģivotn²ho prostŚed² 

(Đzem² s legislativn² ochranou pŚ²rody) jsou vĨzvy smŊŚov§ny na ¼zem² s legislativn² ochranou pŚ²rody. 

Spolupr§ce s RSK prob²hala na ¼rovni mapov§n² absorpļn² kapacity a identifikace bari®r ļerp§n². Z§-

stupce řO se z¼ļastnil setk§n² sekretari§tŢ RSK a v n§vaznosti na pozv§n² tak® zased§n² RSK pro 

¼zem² Moravskoslezsk®ho kraje. Z§stupci řO OP ĢP se pravidelnŊ a aktivnŊ ¼ļastn² jedn§n² vġech tŚ² 

komor NSK. 

V roce 2016 se semin§Śe pro vĨzvy s ¼zemn² dimenz² nekonaly, protoģe vĨzvy pro ITI a CLLD nebyly 

vyhlaġov§ny. Prob²haly ad hoc konzultace s nositeli ITI a CLLD. Pokraļovaly dvoustrann® schŢzky a ko-

munikace s nositeli ITI. PŚedmŊtem jedn§n² byla pŚ²prava strategi², vĨzev ITI a konkr®tn²ch projektŢ. 

Nad§le prob²hala komunikace s NS MAS. PŚedmŊtem byla pŚedevġ²m koordinace n§stroje CLLD, 
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vļetnŊ prŢbŊģnĨch diskus² o moģnostech rozġ²Śen² n§stroje CLLD v OP ĢP. MAS individu§lnŊ konzul-

tovaly sv® strategie. Z§stupci řO OP ĢP a zprostŚedkuj²c²ho subjektu (AOPK ĻR) se jedn§n² Platformy 

CLLD ¼ļastn² pravidelnŊ. 

 

Rizika naplŔov§n² ¼zemn² dimenze v OP 

V pŚ²padŊ OP ĢP souvis² rizika pŚedevġ²m s integrovanĨmi n§stroji, kdy prozat²m nebyly vyhl§ġeny vĨ-

zvy na ¼rovni řO. Nicm®nŊ dle harmonogramu vĨzev je jejich vyhl§ġen² pl§nov§no na zaļ§tek roku 

2017. 
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5.4 hǇŜǊŀőƴƝ ǇǊƻƎǊŀƳ ½ŀƳŠǎǘƴŀƴƻǎt 

Oproti jinĨm operaļn²m programŢm byla celkov§ alokace vyhl§ġenĨch vĨzev naplŔuj²c²ch ¼zemn² di-

menzi niģġ², a to 3,65 mld. Kļ. DŢvodem je fakt, ģe NDĐD pŚedpokl§d§ prom²tnut² ¼zemn² dimenze 

pouze u 4 specifickĨch c²lŢ OP ZamŊstnanost, v pŚ²padŊ 3 z nich byla v podm²nk§ch vĨzvy zohlednŊna. 

Konkr®tnŊ se jedn§ o:  

¶ IP 1.1 SC 1 ZvĨġit zamŊstnanost podpoŚenĨch osob, zejm®na starġ²ch, n²zkokvalifikovanĨch 

a znevĨhodnŊnĨch,  

¶ IP 2.1 SC 1 ZvĨġit uplatnitelnost osob ohroģenĨch soci§ln²m vylouļen²m nebo soci§lnŊ vylou-

ļenĨch ve spoleļnosti a na trhu pr§ce,  

¶ IP 2.3 (SC 1) ZvĨġit zapojen² lok§ln²ch akt®rŢ do Śeġen² probl®mŢ nezamŊstnanosti a soci§ln²ho 

zaļleŔov§n² ve venkovskĨch oblastech. 

NejvŊtġ² alokace byla urļena n§strojŢm CLLD, kterĨmi je naplŔov§na ¼zemn² dimenze pro rozvoj ven-

kova. Z prostŚedkŢ mohou bĨt realizov§ny projekty z oblasti soci§ln²ho zaļleŔov§n², podpory komunitn² 

soci§ln² pr§ce a komunitn²ch center, podpory opatŚen² v oblasti zamŊstnanosti, soci§ln²ho podnik§n², 

podpora prorodinnĨch opatŚen².  

Nad r§mec NDĐD byla ¼zemn² dimenze zohlednŊna tak® u vĨzev zamŊŚenĨch na podporu zamŊst-

nancŢ ohroģenĨch propouġtŊn²m v souvislosti s ¼tlumem tŊģby uhl² ļi uranov® rudy (kraj ĐsteckĨ, Vy-

soļina a MoravskoslezskĨ) a na ovŊŚen² moģnost² syst®mov® podpory v oblasti soci§ln²ho bydlen² a so-

ci§ln² pr§ce ve vybranĨch 14 obc²ch ĻR. 

 

Graf 5 - Alokace vyhl§ġenĨch vĨzev OP Z v roce 2016 s identifikovanou ¼zemn² dimenz² dle specifickĨch c²lŢ (CZV, 
mld. Kļ) 

 
Pozn. IP 1.1 (SC1) ï ZvĨġit zamŊstnanost podpoŚenĨch osob, zejm®na starġ²ch, n²zkokvalifikovanĨch a znevĨhodnŊnĨch 

IP 1.3 (SC1) ï ZvĨġit odbornou ¼roveŔ znalost², dovednost² a kompetenc² pracovn²kŢ a soulad kvalifikaļn² ¼rovnŊ pracovn² 

s²ly s poģadavky trhu pr§ce* 

IP 1.3 (SC2) ï ZvĨġit adaptabilitu starġ²ch pracovn²kŢ* 

IP 2.1 (SC1) ï ZvĨġit uplatnitelnost osob ohroģenĨch soci§ln²m vylouļen²m nebo soci§lnŊ vylouļenĨch ve spoleļnosti a na 

trhu pr§ce 

IP 2.2 (SC1) ï ZvĨġit kvalitu a udrģitelnost syst®mu soci§ln²ch sluģeb, sluģeb pro rodiny a dŊti a dalġ²ch navazuj²c²ch sluģeb 

podporuj²c²ch soci§ln² zaļleŔov§n²* 

IP 2.3 (SC1) ï ZvĨġit zapojen² lok§ln²ch akt®rŢ do Śeġen² probl®mŢ nezamŊstnanosti a soci§ln²ho zaļleŔov§n² ve venkov-

skĨch oblastech 

* vĨzva ¼zemnŊ zac²lena nad r§mec NDĐD 

Zdroj: MS2014+, řO OP Z 
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Popis naplŔov§n² ¼zemn² dimenze na ¼rovni programu 

U vĨzev na urb§nn² integrovan® n§stroje (03_16_045, 03_16_046, 03_16_048, 03_16_049) jsou pro 

vŊcn® hodnocen² projektŢ uplatŔov§na standardn² krit®ria vŊcn®ho hodnocen², kter§ jsou pouģ²v§na 

pro vĨzvy se skuteļnŊ prokazovanĨmi vĨdaji s t²m, ģe nav²c je po ģadatel²ch poģadov§no potvrzen² 

ř²dic²ho vĨboru ITI/IPRĐ o souladu vŊcn®ho z§mŊru projektu s integrovanou strategi² a d§le ļestn® 

prohl§ġen² ģadatele o podporu, ģe ģ§dost o podporu se shoduje s projektovĨm z§mŊrem, u kter®ho 

ř²dic² vĨbor ITI/IPRĐ  potvrdil soulad s integrovanou strategi². 

U vĨzvy 03_16_047 pro MAS na podporu strategi² komunitnŊ veden®ho m²stn²ho rozvoje jsou ze strany 

řO OPZ doporuļena krit®ria, kter§ by si mŊla MAS zvolit do svĨch krit®ri² vŊcn®ho hodnocen²:  

1. potŚebnost pro ¼zem² MAS, 

2. ¼ļelnost, 

3. efektivnost a hospod§rnost, 

4. proveditelnost.  

Vedle tŊchto krit®ri² si MAS mŢģe zvolit dalġ² krit®ria tak, aby se s jejich vyuģit²m dala objektivnŊ posoudit 

a vyhodnotit kvalita projektŢ a jejich pŚ²nos k c²lŢm dan® SCLLD. 

V ostatn²ch vĨzv§ch s ¼zemn² dimenz² (03_16_055, 03_16_044, 03_16_0128) byly projekty hodnoceny 

podle standardn²ch krit®ri² vŊcn®ho hodnocen², kter® jsou pouģ²v§ny pro vĨzvy se skuteļnŊ prokazova-

nĨmi vĨdaji (nejsou tedy aplikov§na ģ§dn§ specifick§ krit®ria vŊcn®ho hodnocen², kter§ by hodnotila 

pŚ²nos projektŢ k ¼zemn² dimenzi).  

Z§stupci řO OPZ se v prŢbŊhu roku 2016 ¼ļastnili jedn§n² pracovn²ch skupin RSK, kter® organizovalo 

MMR (odbor region§ln² politiky) v pŚ²padech, kdy byly projedn§v§ny z§leģitosti relevantn² ve vztahu 

k OP ZamŊstnanost (napŚ. mapov§n² absorpļn² kapacity OP Z, informace o pŚipravovanĨch vĨzv§ch 

OP Z apod.). 

Pro vĨzvy 03_16_045, 03_16_046, 03_16_048, 03_16_049 a 03_16_055 uveden® vĨġe v  
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Tab. 5 poŚ§dal řO OP Z semin§Śe pro ģadatele, s ¼ļast² nŊkterĨch z§stupcŢ nositelŢ. Đļelem semin§ŚŢ 

bylo sezn§men² opr§vnŊnĨch ģadatelŢ s vyhl§ġenou vĨzvou a z§kladn²mi pravidly OP Z, kter§ je nutn® 

br§t v potaz bŊhem zpracov§v§n² ģ§dosti o podporu.  

V pŚ²padŊ vĨzvy 03_16_047 pro MAS na podporu SCLLD byly uskuteļnŊny semin§Śe pro z§stupce MAS 

k samotn® vĨzvŊ a d§le byly organizov§ny specifick® semin§Śe zamŊŚen® na vŊcnĨ obsah podporova-

nĨch aktivit (napŚ. oblast zamŊstnanosti, soci§ln²ch sluģeb, soci§ln²ho podnik§n²). Od Ś²jna 2016 prob²-

haj² individu§ln² konzultace s MAS k pŚipravovanĨm vĨzv§m MAS a tak® workshopy k hodnocen² pro-

jektovĨch ģ§dost².  

U vĨzev 03_16_044 a 03_16_0128 z§stupci řO OPZ  poskytovali individu§ln² konzultace pro ģadatele 

k vĨzvŊ a ke zpŢsobu zpracov§n² ģ§dost² o podporu (jedn§ se o uzavŚen® vĨzvy s pŚedem zn§mĨm 

a n²zkĨm poļtem opr§vnŊnĨch ģadatelŢ).   

Na obou jedn§n²ch NSK, kter§ se uskuteļnila v r. 2016, byla zajiġtŊna ¼ļast z§stupcŢ řO OPZ na 

jedn§n² vġech tŚ² komor NSK i na plen§rn²m jedn§n² NSK. Z§stupci řO OPZ informovali NSK o pl§no-

vanĨch vĨzv§ch s ¼zemn² dimenz² v OPZ, o zpŢsobu vyuģit² podkladŢ z RSK (pilotn² mapov§n² ab-

sorpļn² kapacity, doporuļen² k vŊcn®mu zamŊŚen² vĨzev) a ve vztahu k implementaci integrovanĨch 

n§strojŢ v OPZ.  

Na jedn§n² NSK nebyla pŚijata ģ§dn§ usnesen² vztahuj²c² se pouze na OPZ. Ostatn² usnesen² NSK 

zamŊŚen§ na Ś²dic² org§ny byla ze strany řO OPZ plnŊna.  

V roce 2016 prob²hala komunikace mezi z§stupci řO OPZ a nositeli ITI a IPRĐ zejm®na prostŚednictv²m 

emailovĨch a telefonickĨch konzultac² a to vļetnŊ pŚ²pravy vĨzev nositelŢ.  

V roce 2016 prob²haly schŢzky se z§stupci NS MAS dle potŚeby. D§le prob²haj² individu§ln² konzultace 

s MAS k programovĨm r§mcŢm OPZ SCLLD a pŚ²pravŊ vĨzev MAS. ProbŊhla rovnŊģ schŢzka se z§-

stupci MAS k moģnostem uplatŔov§n² principŢ LEADER v hodnotic²ch krit®ri²ch a procesu hodnocen² 

a z§stupce NS MAS se z¼ļastnil studijn² n§vġtŊvy z§stupcŢ řO v Komunitn²m centru ĻeskĨ Z§pad.  

Z§stupci OPZ se pravidelnŊ bŊhem roku 2016 ¼ļastnili jedn§n² Platformy CLLD, kde svou aktivn² ¼ļast² 

pŚispŊli k Śeġen² vzniklĨch probl®mŢ v oblasti metodiky CLLD, funkļnosti MS2014+ v oblasti CLLD a dal-

ġ²ch z§leģitostech tĨkaj²c² se CLLD. Z§stupkynŊ OPZ se z¼ļastnila mezin§rodn²ho semin§Śe ĂAchieving 

results the CLLD way: Putting the method to workò, poŚ§dan®ho ve spolupr§ci 4 Direktor§tŢ EK zapoje-

nĨch do CLLD (6 ï 8. prosince 2016, Ġv®dsko). Na semin§Ś byli pozv§ni z§stupci jak řO, tak i MAS 

a c²lem byla vĨmŊna dobr® praxe uplatŔov§n² principŢ LEADER v implementaci CLLD, vĨmŊna infor-

mac² k dosavadn²mu vĨvoji implementace v jednotlivĨch ļlenskĨch zem²ch, s²Šov§n² a navazov§n² kon-

taktŢ.  

I v pŚ²padŊ Platformy pro ITI / IPRĐ byla ze strany řO OPZ zajiġtŊna aktivn² ¼ļast. T®matem jedn§n² 

platformy, kter§ probŊhla v dubnu 2016, bylo upŚesnŊn² harmonogramŢ pro schvalov§n² strategi² a vy-

hl§ġen² vĨzev jednotlivĨmi řO. V dan®m roce se uskuteļnila tak® pracovn² schŢzka s nositeli IPRĐ, 

kterou svolal SMO, projedn§van® t®ma bylo shodn®, tedy term²ny schvalov§n² strategi² a vyhlaġov§n² 

vĨzev.  

Z§stupci ¼zemn²ch partnerŢ jsou ļleny vġech 8 ProgramovĨch partnerstv² pro pŚ²pravu vĨzev v OPZ. 

Đļast z§stupcŢ ¼zemn²ch partnerŢ na jedn§n²ch PROP  byla v r. 2016 dobr§, z§stupci ¼zemn²ch part-

nerŢ jsou na jedn§n²ch PROP aktivn².  

řO OPZ doporuļuje, aby prob²hala vŊtġ² vz§jemn§ informovanost o aktivit§ch RSK a dŊn² na jedn§n² 

jednotlivĨch PROP mezi z§stupcem Asociace krajŢ ĻR, kterĨ je ļlenem ve vġech PROP, a z§stupci 

jednotlivĨch RSK. 

 

Rizika naplŔov§n² ¼zemn² dimenze v OP 
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Potenci§ln²m rizikem je menġ² moģnost uplatnŊn² ¼zemn² dimenze mimo integrovan® n§stroje ve zbĨ-

vaj²c²ch letech programov®ho obdob² 2014-2020, ve smyslu zohlednŊn² pŚ²padnĨch podnŊtŢ pro vŊcn® 

ļi ¼zemn² zac²len² vĨzev, a to vzhledem k tomu, ģe velk§ ļ§st finanļn²ch prostŚedkŢ je jiģ v§z§na v pr§v-

n²ch aktech o poskytnut² podpory (dle dat N§rodn²ho org§nu pro koordinaci k 31. 5. 2017 v²ce neģ 60 %, 

tj. nejv²ce ze vġech operaļn²ch programŢ).  
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5.5 hǇŜǊŀőƴƝ program tƻŘƴƛƪłƴƝ ŀ ƛƴƻǾŀŎŜ ǇǊƻ ƪƻƴƪǳǊŜƴŎŜǎŎƘƻǇƴƻǎǘ 

Đzemn² dimenze pro Śeġen² probl®mŢ v oblasti trhu pr§ce a podnik§n² se v OP PIK vztahuje k aktivit§m 

vġech specifickĨch c²lŢ napŚ²ļ programem, a to formou bonifikace projektŢ, jejichģ m²sto realizace je na 

¼zem² hospod§Śsky probl®movĨch regionŢ3. Tento typ ¼zemn² dimenze se vztahuje ke vġem 34 vyhl§-

ġenĨm vĨzv§m s alokac² pŚevyġuj²c² 21 mld. Kļ. Zejm®na se jednalo o podporu s c²lem zvĨġit inovaļn² 

vĨkonnost podnikŢ (SC 1.1), intenzitu a ¼ļinnost spolupr§ce ve vĨzkumu, vĨvoji a inovac²ch (SC 1.2) 

a vyuģit² potenci§lu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky (SC 4.2). 

Vzhledem k dŚ²ve uvedenĨm skuteļnostem v kap. 4.1 nebyly prozat²m vyhl§ġeny vĨzvy na podporu in-

tegrovanĨch projektŢ, ¼zemn² dimenze pro rozvoj mŊst a jejich z§zem² Śeġen§ integrovanĨmi n§stroji, 

v tomto pŚ²padŊ pouze ITI, je tak prozat²m nenaplnŊna.  

 

Graf 6 - Alokace vyhl§ġenĨch vĨzev OP PIK v roce 2016 s identifikovanou ¼zemn² dimenz² dle specifickĨch c²lŢ 
(CZV, mld. Kļ) 

 
Pozn. 1.1 ï ZvĨġit inovaļn² vĨkonnost podnikŢ 

1.2 ï ZvĨġit intenzitu a ¼ļinnost spolupr§ce ve vĨzkumu, vĨvoji a inovac²ch 

2.1 ï ZvĨġit konkurenceschopnost zaļ²naj²c²ch a rozvojovĨch MSP 

2.2 ï ZvĨġit internacionalizaci malĨch a stŚedn²ch podnikŢ 

2.3 ï ZvĨġit vyuģitelnost infrastruktury pro podnik§n² 

2.4 ï ZvĨġit kapacitu pro odborn® vzdŊl§v§n² v MSP 

4.2 ï ZvĨġit vyuģit² potenci§lu ICT sektoru pro konkurenceschopnost 

Zdroj: MS2014+, řO OP PIK 

 

Popis naplŔov§n² ¼zemn² dimenze na ¼rovni programu 

V pŚ²padŊ OP PIK jsou identifikov§ny v NDĐD tŚi typy ¼zemn² dimenze, jedn§ se o ¼zemn² dimenzi pro 

Śeġen² probl®mŢ v oblasti trhu pr§ce a podnik§n² a ¼zemn² dimenzi pro rozvoj mŊst a jejich z§zem², 

resp. jej² podskupinu Śeġenou prostŚednictv²m integrovanĨch n§strojŢ. 

Vyhl§ġen® vĨzvy v prŢbŊhu roku 2016 dle nastavenĨch podm²nek zohledŔovaly zejm®na ¼zemn² di-

menzi zamŊŚenou na Śeġen² probl®mŢ v oblasti trhu pr§ce a podnik§n², kter§ pŚedpokl§d§ zvĨhodnŊn² 

(bonifikaci) projektŢ, kter® budou realizov§ny ve spr§vn²ch obvodech obc² s rozġ²Śenou pŢsobnost² Stra-

tegi² region§ln²ho rozvoje ĻR 2014-2020 jako hospod§Śsky probl®movĨch, v kraj²ch Karlovarsk®m, Mo-

ravskoslezsk®m a Đsteck®m dle usnesen² vl§dy ze dne 19. Ś²jna 2015 ļ. 826 nebo okresech, kter® dle 

dat MPSV za mŊs²c pŚedch§zej²c² vyhl§ġen² vĨzvy vykazuj² vyġġ² hodnoty pod²lu nezamŊstnanosti, neģ 

je prŢmŊr ĻR. C²lem zvĨhodnŊn² tŊchto typŢ hospod§Śsky postiģenĨch regionŢ ĻR je povzbudit pro-

stŚednictv²m realizace intervenc² dan®ho programu podpory OP PIK hospod§ŚskĨ rozvoj pr§vŊ v oblas-

tech, kde je to nejv²ce potŚebn®. 

                                                      
3 StanovenĨch v usnesen² vl§dy 344/2013, 952/2013 resp. 826/2015, ļi ¼zem² okresu s nadprŢmŊrnou nezamŊst-

nanost² v mŊs²ci pŚedch§zej²c²mu vyhl§ġen² dan® vĨzvy. 
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Vġechna zm²nŊn§ ¼zem² byla oproti podm²nk§m vych§zej²c²m z NDĐD zvĨhodnŊna pouze v n§sleduj²-

c²ch vĨzv§ch: 

01_16_088 01_16_080 01_16_045 

01_16_089 01_16_081 01_16_051 

01_16_079 01_16_082  

U ostatn²ch vĨzev byli zvĨhodnŊni ģadatel® s projekty, kter® pŚedpokl§daj² m²sto realizace v okresech 

vykazuj²c²ch pod²l nezamŊstnanĨch osob vyġġ², neģ je prŢmŊrnĨ pod²l za ĻR dle ¼dajŢ zveŚejnŊnĨch 

MPSV za posledn² mŊs²c pŚed vyhl§ġen²m vĨzvy. Jednalo se o vĨzvy:  

01_16_047 01_16_070 01_16_084 

01_16_048 01_16_071 01_16_085 

01_16_049 01_16_072 01_16_086 

01_16_053 01_16_073 01_16_087 

01_16_054 01_16_075 01_16_090 

01_16_056 01_16_076 01_16_091 

01_16_058 01_16_077 01_16_092 

01_16_059 01_16_078  

01_16_066 01_16_083  

V prŢbŊhu roku 2016 neprob²hala bliģġ² spolupr§ce řO s RSK. ř²dic² org§n uskuteļnil v Ś²jnu a listo-

padu 2016 vĨjezdn² semin§Śe pro ģadatele (2x Brno, Ostrava, 2x Praha). Semin§Śe obsahovaly tak® 

struļnou informaci k uplatnŊn² integrovanĨch ¼zemn²ch investic v OP PIK. 

Na nŊkolika jedn§n² se z§stupci ITI (nositel® i ZS ITI) doġlo k posunu v pŚ²pravŊ VPS, k nastaven² pro-

cesu hodnocen² integrovanĨch projektŢ. řO OP PIK v prŢbŊhu roku zhodnotil pŚ²sluġn® ļ§sti vġech 

integrovanĨch strategi² a odeslal vġechny akceptaļn² dopisy. 

Z§stupce řO OP PIK se z¼ļastnil 5. zased§n² NSK, konkr®tnŊ komory ITI a IPRĐ, jedn§n² komory 

region§ln² probŊhlo bez pŚ²tomnosti z§stupce řO. Z§stupce řO OP PIK se ¼ļastn² pracovn²ch jedn§n² 

platformy ITI a IPRĐ organizovanĨch MMR. 

Ļleny Platformy pro pl§nov§n² vĨzev OP PIK jsou z§stupci vġech 5 ITI, kter® jsou zapojeny do OP PIK. 

Ļlenem je rovnŊģ Asociace krajŢ ĻR. Na posledn²m jedn§n² Platformy dne 15. 11. 2016 se z§stupce 

ITI dot§zal na ļasovĨ posun vĨzev pro ITI. V odpovŊdi bylo uvedeno, ģe doġlo k posunu z pŢvodnŊ 

uvaģovan®ho projedn§n² vĨzev ITI na prosincov®m Monitorovac²m vĨboru (MV) OP PIK na mimoŚ§dnĨ 

MV, kterĨ bude svol§n na pŚelomu ledna a ¼nora 2017. DŢvodem posunu je zejm®na vyt²ģenost pra-

covn²kŢ řO kvŢli pŚ²pravŊ vĨzev pro individu§ln² projekty, kter® budou pŚedloģeny na prosincovĨ MV. 

Rizika naplŔov§n² ¼zemn² dimenze v OP 

U nŊkterĨch vĨzev nen² zohlednŊna ¼zemn² dimenze pŚisp²vaj²c² k Śeġen² probl®mŢ v oblasti trhu pr§ce 

a podnik§n² v rozsahu, jakĨ pŚedpokl§d§ NDĐD. Konkr®tnŊ se jedn§ o bonifikaci projektŢ pouze v okre-

sech s nadprŢmŊrnou nezamŊstnanost² a absenci bonifikace projektŢ v ¼zem² hospod§Śsky probl®mo-

vĨch ORP dle SRR (ĐV 344/2013) a ¼zem² Moravskoslezsk®ho a Đsteck®ho dle ĐV 952/2013, resp. 

jeġtŊ Karlovarsk®ho dle ĐV 826/2015. 

Rizikem je rovnŊģ nedoŚeġen² implementace ITI v OP PIK (role ZS), ļ²mģ se odsouv§ zah§jen² realizace 

dotļenĨch aktivit obsaģenĨch ve schv§lenĨch integrovanĨch strategi²ch. 
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5.6 OǇŜǊŀőƴƝ ǇǊƻƎǊŀƳ ±ȇȊƪǳƳΣ ǾȇǾƻƧ ŀ ǾȊŘŠƭłǾłƴƝ 

Alokace 18 vĨzev, kter® zohlednily nastavenou ¼zemn² dimenzi, ļinila v roce 2016 36,74 mld. Kļ. Akti-

vity podpoŚen® z tŊchto vĨzev v nejvŊtġ² m²Śe napln² ¼zemn² dimenzi pro rozvoj mŊst a jejich z§zem², 

jedn§ se o moģnost podpoŚit (1) zkvalitnŊn² prostor vysokĨch ġkol spojenĨch s vĨukou a bezbari®rovost² 

nebo zkvalitnŊn² jejich vĨuky s ohledem na poģadavky trhu pr§ce a specifick® potŚeby studentŢ 

a (2) zvĨġen² mezin§rodn² kvality vĨzkumŢ a jeho vĨsledkŢ formou investic do vĨzkumn® infrastruktury 

i podporou samotn®ho vĨzkumu, kterĨ napomŢģe efektivn²mu vyuģit² vĨzkumnĨch center a iniciuje do-

saģen² mezin§rodnŊ konkurenceschopn® kvality vĨsledkŢ.  

Na ¼rovni niģġ²ch stupŔŢ vzdŊl§vac²ho syst®mu, od mateŚskĨch po vyġġ² odborn® ġkoly, byla naplŔo-

v§na ¼zemn² dimenze v oblasti soci§ln² a vzdŊl§vac² sf®ry, kdy nŊkter§ realizovan§ opatŚen² pŚispŊj² 

rovnŊģ k Śeġen² problematiky soci§ln²ho zaļleŔov§n². 

 

Graf 7 - Alokace vyhl§ġenĨch vĨzev OP VVV v roce 2016 s identifikovanou ¼zemn² dimenz² dle specifickĨch c²lŢ 
(CZV, mld. Kļ) 

 Pozn. IP1 SC 1.1 ï ZvĨġen² mezin§rodn² kvality vĨzkumu a jeho vĨsledkŢ 

IP1 SC 1.3 ï ZkvalitnŊn² infrastruktury pro vĨzkumnŊ vzdŊl§vac² ¼ļely 

IP1 SC 2.1 ï ZvĨġen² kvality vzdŊl§v§n² na vysokĨch ġkol§ch a jeho relevance pro potŚeby trhu pr§ce 

IP1 SC 2.2 ï ZvĨġen² ¼ļasti studentŢ se specifickĨmi potŚebami, ze socioekonomicky znevĨhodnŊnĨch skupin a z etnic-

kĨch minorit na vysokoġkolsk®m vzdŊl§v§n², a sn²ģen² studijn² ne¼spŊġnosti studentŢ 

IP1 SC 2.4 ï Nastaven² a rozvoj syst®mu hodnocen² a zabezpeļen² kvality a strategick®ho Ś²zen² vysokĨch ġkol  

IP1 SC 2.5 ï Zlepġen² podm²nek pro vĨuku spojenou s vĨzkumem a pro rozvoj lidskĨch zdrojŢ v oblasti vĨzkumu  

a vĨvoje 

IP1 SC 3.1 ï ZvĨġen² kvality pŚedġkoln²ho vzdŊl§v§n² vļetnŊ usnadnŊn² pŚechodu dŊt² na ZĠ 

IP1 SC 3.2 ï Zlepġen² kvality vzdŊl§v§n² a vĨsledkŢ ģ§kŢ v kl²ļovĨch kompetenc²ch 

IP1 SC 3.5 ï Rozvoj syst®mu strategick®ho Ś²zen² a hodnocen² kvality ve vzdŊl§v§n² 

IP2 SC 2.1 ï ZkvalitnŊn² vzdŊl§vac² infrastruktury na vysokĨch ġkol§ch za ¼ļelem zajiġtŊn² vysok® kvality vĨuky, zlep-

ġen² pŚ²stupu znevĨhodnŊnĨch skupin a zvĨġen² otevŚenosti vysokĨch ġkol 

IP3 SC 3.1 ï Soci§ln² integrace dŊt² a ģ§kŢ vļetnŊ zaļleŔov§n² romskĨch dŊt² do vzdŊl§v§n² 

 

Zdroj: MS2014+, řO OP VVV 

 

Popis naplŔov§n² ¼zemn² dimenze na ¼rovni programu 

 
řO se pravidelnŊ ¼ļastn² setk§n² sekretari§tŢ RSK, kde poskytuje aktu§ln² informace ohlednŊ m²stn²ch 

a krajskĨch akļn²ch pl§nŢ rozvoje vzdŊl§v§n² a prŢbŊģnŊ reaguje na dotazy a podnŊty z ¼zem². V r§mci 

svĨch kapacit se řO ¼ļastn² jedn§n² PS VzdŊl§v§n² na jednotlivĨch RSK. řO m§ vytvoŚenou pracovn² 

skupinu s nositeli KAP, kter§ se setk§v§ cca 1 x za mŊs²c, kde jsou Śeġeny aktu§ln² probl®my a vĨzvy. 
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Z§stupci řO v prŢbŊhu roku 2016 navġt²vili vybran® semin§Śe  v ¼zem², pŚedevġ²m poŚ§dan® nositeli 

KAP. 

V roce 2016 probŊhlo nŊkolik schŢzek s nositeli ITI a se z§stupci ZS, pŚedmŊtem jedn§n² bylo pŚede-

vġ²m nastaven² a proces vĨzev nositele ITI a tak® proces hodnocen² ZS.  

Rizika naplŔov§n² ¼zemn² dimenze v OP 

PodobnŊ jako v pŚ²padŊ OP PIK je rizikem nedoŚeġen² implementace ITI v OP VVV (role ZS). V dŢ-

sledku toho prozat²m nedoġlo k vyhl§ġen² vĨzev, ļ²mģ se odsouv§ zah§jen² schvalov§n² a realizace 

integrovanĨch projektŢ. 
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5.7 hǇŜǊŀőƴƝ ǇǊƻƎǊŀƳ tǊŀƘŀ ς Ǉƽƭ Ǌǻǎǘǳ 2w 

Operaļn² program OP PPR je specifickĨm programem, v r§mci nŊjģ lze financovat aktivity, kter® budou 

realizov§ny vĨhradnŊ na ¼zem² Prahy. Z tohoto dŢvodu veġker® aktivity pŚispŊj² k naplnŊn² ¼zemn² di-

menze pro rozvoj mŊst a jejich z§zem².  

 

Graf 8 - Alokace vyhl§ġenĨch vĨzev OP PPR v roce 2016 s identifikovanou ¼zemn² dimenz² dle specifickĨch c²lŢ 
(CZV, mld. Kļ) 

 
Pozn. 1.1 ï Vyġġ² m²ra mezisektorov® spolupr§ce stimulovan§ region§ln² samospr§vou 

1.2 ï Snazġ² vznik a rozvoj znalostnŊ intenzivn²ch firem 

2.1 ï Energetick® ¼spory v mŊstskĨch objektech dosaģen® tak® s vyuģit²m vhodnĨch obnovitelnĨch zdrojŢ energie, ener-

geticky efektivn²ch zaŚ²zen² a inteligentn²ch syst®mŢ Ś²zen² 

2.2 ï Zvyġov§n² atraktivity uģ²v§n² mŊstsk® veŚejn® dopravy 

3.1 ï Pos²len§ soci§ln² infrastruktura pro integraci, komunitn² sluģby a prevenci 

3.2 ï Pos²len§ infrastruktura pro soci§ln² podnik§n² 

3.3 ï Pos²len® aktivity pro integraci, komunitn² sluģby a prevenci 

4.1 ï NavĨġen² kapacity a zkvalitnŊn² pŚedġkoln²ho, z§kladn²ho a stŚedn²ho vzdŊl§v§n² a zaŚ²zen² pro poskytov§n² p®ļe 

o dŊti do 3 let 

4.2 ï ZvĨġen² kvality vzdŊl§v§n² prostŚednictv²m pos²len² inkluze v multikulturn² spoleļnosti 

4.3 ï ZvĨġen² dostupnosti zaŚ²zen² p®ļe o dŊti 

 

 

Zdroj: MS2014+, řO OP PPR 

 

Popis naplŔov§n² ¼zemn² dimenze na ¼rovni programu 

Pozice OP Praha ï p·l rŢstu z hlediska dalġ² ļinnost řO v oblasti ¼zemn² dimenze zcela odliġn§ oproti 

ostatn²m operaļn²m programŢm vzhledem k jeho vĨhradn²mu zamŊŚen² do konkr®tn²ho ¼zem² v r§mci 

ĻR. Jakoukoli aktivitu lze tedy ¼zce spojovat s naplŔov§n²m ¼zemn² dimenze.  

Semin§Śe se konaj² k vĨzv§m se ġirġ²m okruhem ģadatelŢ. Nekonaj² se k vĨzv§m, kter® jsou zac²leny 

na HMP a j²m zŚ²zen® organizace jako pŚ²jemce. U tŊchto vĨzev prob²h§ intenzivn² konzultov§n² pŚ²mo 

se ģadateli.  

PŚi pŚ²pravŊ a realizaci integrovan® strategie ITI praģsk® metropolitn² oblasti se v roce 2016 konalo 

5 schŢzek se z§stupci Institutu pl§nov§n² a rozvoje. IntenzivnŊ byla komunikov§na vĨzva ļ. 16 zamŊ-

Śen§ na ITI a Śeġeno nastavov§n² spolupr§ce mezi řO a IPR jako nositelem IN. Intenzivn² komunikace 

prob²h§ prŢbŊģnŊ i s ohledem na vyhlaġovan® vĨzvy nositelem.  

Z§stupce řO OP PPR je ļlenem N§rodn² st§l® konference a ¼ļastn² se tak® jedn§n² jednotlivĨch komor, 

pŚiļemģ jeho role je podstatn§ zejm®na v komoŚe ITI a IPRĐ. 

Rizika naplŔov§n² ¼zemn² dimenze v OP 

Potenci§ln²m rizikem je n²zk§ m²ra ļerp§n² v operaļn²m programu ï dle dat N§rodn²ho org§nu pro ko-

ordinaci je OP PPR operaļn²m programem, kterĨ m§ nejmenġ² pod²l alokace v§zan® v pr§vn²ch aktech 

(k 31. 5. 2017 m®nŊ neģ 10 %).  
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5.8 Program rozvoje venkova 

Program rozvoje venkova je rovnŊģ specifickĨm pŚ²kladem v r§mci konceptu ¼zemn² dimenze. Z PRV 

je umoģnŊno podpoŚit aktivity, kter® jsou v souladu se schv§lenou strategi² komunitnŊ veden®ho m²st-

n²ho rozvoje. Vzhledem ke zpoģdŊn² procesu hodnocen² tohoto typu integrovanĨch strategi² prozat²m 

nebyly schv§leny konkr®tn² integrovan® projekty a nelze tak hovoŚit ani o moģn®m potenci§lu naplnŊn² 

¼zemn² dimenze pro rozvoj venkova na ¼rovni programu. 

 

Popis naplŔov§n² ¼zemn² dimenze na ¼rovni programu 

V prŢbŊhu roku 2016 prob²haly konzultace s nositeli integrovanĨch strategi² CLLD k programovĨm r§m-

cŢm PRV. St§tn² zemŊdŊlskĨ intervenļn² fond pak prov§dŊl konzultace k nastaven² konkr®tn²ch prefe-

renļn²ch krit®ri² pro vĨzvy a konzultace vyhlaġov§n² vĨzev. ř²dic² org§n PRV ve spolupr§ci s Celost§tn² 

s²t² pro venkov poŚ§daly dne 5. a 12. kvŊtna 2016 semin§Ś ĂAdministrace vĨzev v r§mci CLLDñ. Na tyto 

semin§Śe navazovaly region§ln² workshopy.  

ř²dic² org§n PRV se z¼ļastnil zased§n² N§rodn² st§l® konference a rovnŊģ setk§n² platformy CLLD. 

Zased§n² region§ln²ch st§lĨch konferenc² se Ś²dic² org§n ne¼ļastnil.  

 

Rizika naplŔov§n² ¼zemn² dimenze v OP 

Specifick§ rizika pro Program rozvoje venkova nebyla identifikov§na. 
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6 ¨ȊŜƳƴƝ ǊƻȊƭƻȌŜƴƝ ǎŎƘǾłƭŜƴȇŎƘ ȌłŘƻǎǘƝ 

C²lem stanovenĨm v N§rodn²m dokumentu k ¼zemn² dimenzi je poskytnout projektŢm s ¼zemn² dimenz² 

alokaci 169,5 mld. Kļ, pŚiļemģ mimo integrovan® n§stroje, jejichģ strategie prozat²m nejsou naplŔov§ny 

realizovanĨmi projekty, se jedn§ o ļ§stku 105 mld. Kļ. Z n²ģe uveden® tabulky vyplĨv§, ģe potenci§l 

naplnŊn² ¼zemn² dimenze v jednotlivĨch programech na z§kladŊ schv§lenĨch ģ§dost² (37,8 mld. Kļ) 

nepatrnŊ zaost§v§ za pŚepoļetnĨmi pŚedpoklady NDĐD. Nicm®nŊ pŚesn® zhodnocen² bude moģn® aģ 

na z§kladŊ ukonļenĨch projektŢ v n§sleduj²c²ch letech. 

VĨsledky zobrazen² ¼zemn²ho rozloģen² na ¼rovni obc² jsou zat²ģeny nedostateļnĨm detailem vyplnŊn² 

m²sta realizace v MS2014+. Pouze pŚibliģnŊ tŚetina schv§lenĨch ģ§dost² m§ m²sto realizace uvedeno 

aģ na ¼roveŔ obce a mezi jednotlivĨmi programy ESI fondŢ existuj² znaļn® rozd²ly (Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazŢ.). 

N§sleduj²c² text shrnuje informace o schv§lenĨch4 projektech dle jednotlivĨch programŢ ESI fondŢ 

(tab. 9) a jejich specifickĨch c²lŢ (tab. 10 ï 17) a dle typu ¼zemn² dimenze (obr. 3 ï 10).  

 

Graf 9 ï Schv§len® projekty k 31. 12. 2016 ï pod²l z§znamŢ dle nejniģġ² zadan® ¼zemn² jednotky  

 
 

Tab. 1 ï Alokace zaregistrovanĨch a schv§lenĨch ģ§dost² s ¼zemn² dimenz² (CZV, v mil. Kļ) 

Operaļn² program Zaregistrovan® ģ§dosti 

Schv§len® ģ§dosti 

Celkem 
Z toho integrovan® 

n§stroje 

IROP 41 435,93 6 856,42 563,04 

OP D 37 551,95 10 576,52 0 

OP PIK 99 385,22 4 231,62 0 

OP VVV 86 982,00 5 185,12 0 

OP Z 8 807,57 6 932,00 0 

OP ĢP 24 470,96 3 756,84 0 

OP PPR 1 927,86 265,29 0 

PRV 0 0 0 

CelkovĨ souļet 300 561,49 37 803,81 563,04 

                                                      
4 Schv§lenĨmi projekty se mysl² projekty, kter® k 31. 12. 2016 byly minim§lnŊ ve stavu ĂOperace s pr§vn²m aktem 

o poskytnut² / pŚevodu podporyñ a dalġ²ch kladnĨch stavech dle Metodick®ho pokynu procesŢ Ś²zen² a monitorov§n² 

ESI fondŢ v MS2014+. 
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Zdroj: MS2014+ 

PŚi srovn§n² programŢ obecnŊ lze dosavadn² prŢbŊh naplŔov§n² ¼zemn² dimenze hodnotit dle schv§le-

nĨch projektŢ n§sledovnŊ. Nejvyġġ² ļ§stkou podpoŚil ¼zemn² dimenzi operaļn² program Doprava, coģ 

odpov²d§ i nejvyġġ² alokaci vyhl§ġenĨch vĨzev s ¼zemn² dimenz², kter® jsou prim§rnŊ zac²leny tema-

ticky, napŚ. na infrastrukturu zahrnutou do TEN-T. Nutno vġak br§t v potaz n§kladnost podporovanĨch 

projektŢ v r§mci tohoto operaļn²ho programu. 

Obdobnou mŊrou pŚisp²v§ k naplŔov§n² ¼zemn² dimenze IROP a OP ZamŊstnanost, kaģdĨ t®mŊŚ 

7 mld. Kļ, pŚiļemģ u IROP lze pŚedpokl§dat, ģe dojde k navĨġen² t®to hodnoty v prŢbŊhu dalġ²ho hod-

nocen² zaregistrovanĨch ģ§dost². StejnĨ potenci§l je tak® v pŚ²padŊ OP PIK a OP VVV, kde alokace 

pŚedloģenĨch ģ§dost² nŊkolikan§sobnŊ pŚevyġuje alokaci tŊch doposud schv§lenĨch. 

Mezi kraji v oblasti ¼zemn² dimenze z hlediska alokace schv§lenĨch ģ§dost² nej¼spŊġnŊjġ² kraj StŚedo-

ļeskĨ (celkem 6,78 mld. Kļ), coģ je pŚedevġ²m d§no lokalizac² finanļnŊ n§roļnĨch projektŢ z oblasti 

dopravn² infrastruktury a podpory vĨzkumu, tedy ¼zemn² dimenzi Śeġ²c² dopravn² dostupnost 

(2,02 mld. Kļ) a rozvoj mŊst a jejich z§zem² (2,29 mld. Kļ). N§sleduje kraj ĐsteckĨ, na jehoģ ¼zem² byly 

schv§leny ģ§dosti ve vĨġi 3,45 mld. Kļ, a to zejm®na v r§mci ¼zemn² dimenze pro Śeġen² probl®mŢ 

v oblasti trhu pr§ce a podnik§n² (v²ce jak 1,4 mld. Kļ), ¼zemn² dimenze pro Śeġen² soci§ln²ho zaļleŔo-

v§n² (540 mil. Kļ) a ¼zemn² dimenze Śeġ²c² dopravn² dostupnost (931 mil. Kļ). TŚet²m doposud nej¼-

spŊġnŊjġ²m krajem je kraj OlomouckĨ, celkem 3,1 mld. Kļ pŚedevġ²m v r§mci ¼zemn² dimenze Śeġ²c² 

dopravn² dostupnost zkvalitnŊn²m ģelezniļn² infrastruktury (1,68 mld. Kļ) a ¼zemn² dimenz² pro Śeġen² 

probl®mŢ v oblasti trhu pr§ce a podnik§n² (497 mil. Kļ). 

Naopak mezi kraje, na jejichģ ¼zem² jsou schv§len® projekty s n²zkou alokac², se Śad² kraje LibereckĨ 

(1,25 mld. Kļ) a KarlovarskĨ (1,09 mld. Kļ), tedy populaļnŊ nejmenġ² regiony Ļeska. 

Đzemn² dimenze Śeġ²c² dopravn² dostupnost (obr. 3) je prim§rnŊ naplŔov§na projekty podpoŚenĨmi 

z OP Doprava, asi 11,5 mld. Kļ. Jedn§ se o projekty zvyġuj²c² region§ln² mobilitu a dostupnost regionŢ 

zkvalitnŊn²m silniļn² s²tŊ. Mezi nejvŊtġ² projekty patŚ² dostavba D§lnice D3 v ¼seku Borek ï Đsiln® (784 

mil. Kļ), stavba pŚeloģky silnice I/35 Valaġsk® MeziŚ²ļ² ï Leġn§ (673 mil. Kļ) nebo revitalizace ģelezniļn² 

trati Rokycany ï NezvŊstice (633 mil. Kļ). Đzemn² dimenze Śeġ²c² dopravn² dostupnost je naplŔov§na 

v porovn§n² s dalġ²mi typy ¼zemn² dimenze schv§lenĨmi projekty s nejvyġġ² alokac², jejichģ celkov§ alo-

kace pŚesahuje 13 mld. Kļ. Jen nepatrn§ ļ§st tŊchto projektŢ bude realizov§na na ¼zem² Libereck®ho 

(6,2 mil. Kļ) a Karlovarsk®ho kraje (171,4 mil. Kļ). Ve specifick®m c²li IROP 1.1 zamŊŚen®m na rekon-

strukci a modernizac² silnic II. a III. tŚ²dy kraje, jako pŚ²jemci dotace, doposud nenaplnily oļek§v§n² 

a alokaci vyhl§ġenĨch vĨzev nedok§zaly pokrĨt ģ§dostmi o podporu.  

Schv§len® projekty spadaj²c² pod jinak vymezenou ¼zemn² dimenzi jsou zamŊŚeny pŚedevġ²m na ze-

fektivnŊn² prezentace, pos²len² ochrany a rozvoje kulturn²ho a pŚ²rodn²ho dŊdictv² (IROP 3.1). Jejich 

alokace je 994 mil. Kļ, pŚiļemģ rozd²ly mezi kraji nejsou vzhledem k n² natolik vĨrazn® jako u ostatn²ch 

typŢ ¼zemn² dimenze (obr. 4). 

Naopak ¼zemn² dimenze pro rozvoj mŊst a jejich z§zem² je region§lnŊ koncentrov§na ve StŚedoļes-

k®m kraji (obr. 5), kde byly z OP VVV podpoŚeny vĨzkumn® projekty v Doln²ch BŚeģanech (Extreme light 

infrastructure, 1,8 mld. Kļ) a v řeģi (udrģiteln§ energetika, 753 mil. Kļ).  

V r§mci ¼zemn² dimenze pro oblast soci§ln² a vzdŊl§vac² sf®ry bylo realizov§no jen nŊkolik projektŢ, 

u nichģ bylo m²sto realizace uvedeno aģ do ¼rovnŊ obce ï vĨslednĨ mapovĨ vĨstup je tak u tohoto typu 

¼zemn² dimenze sp²ġe orientaļn². Mezi kraji nejsou patrn® vĨrazn® rozd²ly v alokaci schv§lenĨch pro-

jektŢ, ani jeden nepŚesahuje 500 mil. Kļ. Mezi m²rnŊ ¼spŊġnŊjġ² se Śad² kraje MoravskoslezskĨ a Jiho-

moravskĨ. 

Region§ln² rozloģen² osob ģij²c²ch v soci§lnŊ vylouļenĨch lokalit§ch z vŊtġ² ļ§sti odpov²d§ i rozdŊlen² 

objemu schv§lenĨch prostŚedkŢ v projektech zamŊŚenĨch na Śeġen² soci§ln²ho zaļleŔov§n². Nejv²ce 
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prostŚedkŢ bylo prozat²m vyuģito v Moravskoslezsk®m, Đsteck®m, na jejichģ ¼zem² ģije 36-38,5 tis. so-

ci§lnŊ vylouļenĨch obyvatel, resp. 19 aģ 23 tis²c., a StŚedoļesk®m kraji, kde poļet soci§lnŊ vylouļenĨch 

obyvatel nepatŚ² k nejvŊtġ²m, ale dynamika jeho navyġov§n² a poļet soci§lnŊ vylouļenĨch lokalit je mezi 

nejvyġġ²mi v Ļesku5. Dle zm²nŊnĨch ukazatelŢ by oproti st§vaj²c² situaci mŊlo bĨt v²ce prostŚedkŢ vyu-

ģito v Karlovarsk®m a Jihomoravsk®m kraji.  

PrŢmŊt ¼zemn² dimenze pro Śeġen² probl®mŢ v oblasti trhu pr§ce a podnik§n² na ¼rovni obc² je 

z vŊtġ² ļ§sti urļen schv§lenĨmi prostŚedky z OP PIK, tzn. do oblast² hospod§Śsky probl®movĨch dle 

SRR, okresŢ s nadprŢmŊrnou m²rou nezamŊstnanosti a do struktur§lnŊ postiģenĨch regionŢ. Nejv²ce 

prostŚedkŢ bylo schv§leno v Đsteck®m, Jihomoravsk®m, kde jejich hodnota pŚes§hla 1 mld. Kļ, a Mo-

ravskoslezsk®m kraji pŚevyġuj²c²ch hodnotu 0,5 mld. Kļ.  

Rozvoj venkova v r§mci ¼zemn² dimenze je na sv®m zaļ§tku, rozdŊlen² tak ¼zce souvis² s procesem 

schvalov§n² integrovanĨch strategi² a na nŊj navazuj²c² ģ§dosti o financov§n² provozn²ch a animaļn²ch 

vĨdajŢ MAS. V popŚed² jsou proto PardubickĨ a Kr§lov®hradeckĨ kraj. 

Schv§len® ģ§dosti podporuj²c² pŚipravenost ¼zem² k Śeġen² a Ś²zen² rizik a katastrof a tzv. kotl²kov® do-

tace (sn²ģen² emis² z lok§ln²ho vyt§pŊn² dom§cnost²), kdy finanļn² prostŚedky byly pŚedem rozdŊleny 

mezi jednotliv® kraje, urļuj² region§ln² rozloģen² ¼zemn² dimenze zamŊŚenou na oblast ģivotn²ho 

prostŚed². Nejvyġġ² alokace schv§lenĨch ģ§dosti je se znaļnĨm odstupem pŚed dalġ²mi kraji v tomto 

typu ¼zemn² dimenze ve StŚedoļesk®m kraji (v²ce jak 930 mil. Kļ). N§sleduj² kraje MoravskoslezskĨ 

(594 mil. Kļ), JihoļeskĨ a PlzeŔskĨ (oba pŚibliģnŊ 475 mil. Kļ). 

 

Tab. 2 ï Finanļn² alokace ģ§dost² dle SC Integrovan®ho region§ln²ho operaļn²ho programu (CZV, mil. Kļ) 

SpecifickĨ c²l 
Zaregistrovan® 

ģ§dosti 

Schv§len®  

ģ§dosti 

1.1 ZvĨġen² region§ln² mobility prostŚednictv²m modernizace a rozvoje s²t² region§ln² 
silniļn² infrastruktury navazuj²c² na s²Š TEN-T 

6 525,25 2 353,30 

1.2 ZvĨġen² pod²lu udrģitelnĨch forem dopravy 7 621,91 164,27 

1.3 ZvĨġen² pŚipravenosti k Śeġen² a Ś²zen² rizik a katastrof 6 064,71 1 853,91 

2.1 ZvĨġen² kvality a dostupnosti sluģeb vedouc² k soci§ln² inkluzi 3 719,61 0,00 

2.2 Vznik novĨch a rozvoj existuj²c²ch podnikatelskĨch aktivit v oblasti soci§ln²ho 
podnik§n² 

644,41 43,90 

2.4 ZvĨġen² kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdŊl§v§n² a celoģivotn² uļen² 8 299,28 763,73 

3.1 ZefektivnŊn² prezentace, pos²len² ochrany a rozvoje kulturn²ho dŊdictv² 7 174,51 1 102,41 

3.3 Podpora poŚizov§n² a uplatŔov§n² dokumentŢ ¼zemn²ho rozvoje 41,55 11,87 

4.1 Pos²len² komunitnŊ veden®ho m²stn²ho rozvoje za ¼ļelem zvĨġen² kvality ģivota 
ve venkovskĨch oblastech a aktivizace m²stn²ho potenci§lu 

0,00 0,00 

4.2 Pos²len² kapacit komunitnŊ veden®ho m²stn²ho rozvoje za ¼ļelem zlepġen² Ś²d²-
c²ch a administrativn²ch schopnost² MAS 

1 344,70 563,04 

CelkovĨ souļet 41 435,93 6 856,42 

Zdroj: MS2014+ 

 

 

  

                                                      
5 Dle AnalĨzy soci§lnŊ vylouļenĨch lokalit v ĻR (MPSV 2015). 
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Tab. 3 ï Finanļn² alokace ģ§dost² dle SC Operaļn²ho programu Doprava (CZV, mil. Kļ) 

SpecifickĨ c²l Zaregistrovan® ģ§dosti Schv§len® ģ§dosti 

1.1 Zlepġen² infrastruktury pro vyġġ² konkurenceschopnost a vŊtġ² vyuģit² ģelezniļn² 
dopravy 

12 090,16 5 325,39 

1.3 VytvoŚen² podm²nek pro vŊtġ² vyuģit² multimod§ln² dopravy 323,61 - 

1.4 VytvoŚen² podm²nek pro zvĨġen² vyuģ²v§n² veŚejn® hromadn® dopravy ve mŊs-
tech v elektrick® trakci 

- - 

2.1 Zlepġen² propojen² center a regionŢ a zvĨġen² bezpeļnosti a efektivnosti silniļn² 
dopravy prostŚednictv²m vĨstavby, obnovy a modernizace d§lnic a silnic s²tŊ TEN-T 
vļetnŊ rozvoje syst®mŢ ITS 

21 863,91 2 412,94 

2.2 VytvoŚen² podm²nek pro ġirġ² vyuģit² vozidel na alternativn² pohon na silniļn² s²ti - - 

2.3 Zlepġen² Ś²zen² dopravn²ho provozu a zvyġov§n² bezpeļnosti dopravn²ho pro-
vozu ve mŊstech 

- - 

3.1 Zlepġen² dostupnosti regionŢ, zvĨġen² bezpeļnosti a plynulosti a sn²ģen² dopadŢ 
dopravy na veŚejn® zdrav² prostŚednictv²m vĨstavby, obnovy a zlepġen² parametrŢ 
d§lnic, rychlostn²ch silnic a silnic I. tŚ²dy mimo s²Š TEN-T 

3 274,27 2 838,19 

CelkovĨ souļet 37 551,95 10 576,52 

Zdroj: MS2014+ 

 

Tab. 4 ï Finanļn² alokace ģ§dost² dle SC Operaļn²ho programu Ģivotn² prostŚed² (CZV, mil. Kļ) 

SpecifickĨ c²l Zaregistrovan® ģ§dosti Schv§len® ģ§dosti 

1.1 Sn²ģit mnoģstv² vypouġtŊn®ho zneļiġtŊn² do povrchovĨch i podzemn²ch vod z ko-

mun§ln²ch zdrojŢ a vnos zneļiġŠuj²c²ch l§tek do povrchovĨch a podzemn²ch vod  
6 499,30 336,07 

1.2 Zajistit dod§vky pitn® vody v odpov²daj²c² jakosti a mnoģstv² 0,00 0,00 

1.3 Zajistit povodŔovou ochranu v intravil§nu  756,02 6,63 

1.4 PodpoŚit preventivn² protipovodŔov§ opatŚen² 1 213,27 62,56 

2.1 Sn²ģit emise z lok§ln²ho vyt§pŊn² dom§cnost² pod²lej²c² se na expozici obyvatel-

stva nadlimitn²m koncentrac²m zneļiġŠuj²c²ch l§tek 
3 276,95 3 276,95 

2.2 Sn²ģit emise stacion§rn²ch zdrojŢ pod²lej²c² se na expozici obyvatelstva nadlimit-

n²m koncentrac²m zneļiġŠuj²c²ch l§tek  
10 021,19 3,84 

3.1 Prevence vzniku odpadŢ 573,47 0,00 

3.3 Rekultivovat star® skl§dky 204,68 48,79 

3.4 Dokonļit inventarizaci a odstranit ekologick® z§tŊģe 769,78 0,00 

4.1 Zajistit pŚ²znivĨ stav pŚedmŊtu ochrany n§rodnŊ vĨznamnĨch chr§nŊnĨch ¼zem² 461,92 18,40 

4.2 Pos²lit biodiverzitu  97,80 3,59 

4.4 Zlepġit kvalitu prostŚed² v s²dlech 596,58 0,00 

CelkovĨ souļet 24 470,96 3 756,84 

Zdroj: MS2014+ 
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Tab. 5 ï Finanļn² alokace ģ§dost² dle SC Operaļn²ho programu ZamŊstnanost (CZV, mil. Kļ) 

SpecifickĨ c²l Zaregistrovan® ģ§dosti Schv§len® ģ§dosti 

1.1.1. ZvĨġit zamŊstnanost podpoŚenĨch osob, zejm®na starġ²ch, n²zkokvalifikova-

nĨch a znevĨhodnŊnĨch 
1 745,62 1 660,34 

1.3.1 ZvĨġit odbornou ¼roveŔ znalost², dovednost² a kompetenc² pracovn²kŢ a soulad 

kvalifikaļn² ¼rovnŊ pracovn² s²ly s poģadavky trhu pr§ce5 
119,92 0,00 

1.3.2 ZvĨġit adaptabilitu starġ²ch pracovn²kŢ6 119,92 0,00 

1.5.1. ZvĨġit zamŊstnanost podpoŚenĨch mladĨch lid², kteŚ² nejsou v zamŊstn§n², ve 

vzdŊl§v§n² nebo v profesn² pŚ²pravŊ v regionu NUTS II Severoz§pad  
797,90 797,90 

2.1.1. ZvĨġit uplatnitelnost osob ohroģenĨch soci§ln²m vylouļen²m nebo soci§lnŊ vy-

louļenĨch ve spoleļnosti a na trhu pr§ce  
5 580,39 4 451,19 

2.1.2 Rozvoj sektoru soci§ln² ekonomiky5 294,67 22,57 

2.2.1 ZvĨġit kvalitu a udrģitelnost syst®mu soci§ln²ch sluģeb, sluģeb pro rodiny a dŊti 

a dalġ²ch navazuj²c²ch sluģeb podporuj²c²ch soci§ln² zaļleŔov§n²5 
149,15 0,00 

2.3.1. ZvĨġit zapojen² lok§ln²ch akt®rŢ do Śeġen² probl®mŢ nezamŊstnanosti a soci§l-

n²ho zaļleŔov§n² ve venkovskĨch oblastech 
0,00 0,00 

CelkovĨ souļet 8 807,57 6 932,00 

Zdroj: MS2014+ 

 

Tab. 6 ï Finanļn² alokace ģ§dost² dle SC Operaļn²ho programu Podnik§n² a inovace pro konkurenceschopnost 

(CZV, mil. Kļ) 

SpecifickĨ c²l Zaregistrovan® ģ§dosti Schv§len® ģ§dosti 

1.1 ZvĨġit inovaļn² vĨkonnost podnikŢ 30 747,76 1 036,10 

1.2 ZvĨġit intenzitu a ¼ļinnost spolupr§ce ve vĨzkumu, vĨvoji a inovac²ch 2 650,33 93,36 

2.1 ZvĨġit  konkurenceschopnost zaļ²naj²c²ch a rozvojovĨch MSP 19 484,77 43,58 

2.2 ZvĨġit internacionalizaci malĨch a stŚedn²ch podnikŢ  552,67 321,46 

2.3 ZvĨġit vyuģitelnost infrastruktury pro podnik§n²  14 401,16 1 472,71 

2.4 ZvĨġit kapacitu pro odborn® vzdŊl§v§n² v MSP 937,47 0,00 

3.1 ZvĨġit pod²l vĨroby energie z obnovitelnĨch zdrojŢ na hrub® koneļn® spotŚebŊ ĻR  139,52 0,00 

3.2 ZvĨġit energetickou ¼ļinnost podnikatelsk®ho sektoru  15 060,76 578,51 

3.3 ZvĨġit aplikaci prvkŢ inteligentn²ch s²t² v distribuļn²ch soustav§ch 782,22 0,00 

3.4 Uplatnit inovativn² n²zkouhl²kov® technologie v oblasti nakl§d§n² energi² a pŚi vyu-

ģ²v§n² druhotnĨch surovin  
383,82 0,00 

3.5 ZvĨġit ¼ļinnost soustav z§sobov§n² teplem  1 651,62 0,00 

3.6 Pos²lit energetickou bezpeļnost pŚenosov® soustavy  1 989,32 0,00 

4.1 ZvŊtġit pokryt² vysokorychlostn²m pŚ²stupem k internetu  0,00 0,00 

4.2 ZvĨġit vyuģit² potenci§lu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky 10 603,79 685,90 

CelkovĨ souļet 99 385,22 4 231,62 

Zdroj: MS2014+ 

 

  

                                                      
6 ZohlednŊn² ¼zemn² dimenze nad r§mec NDĐD. 
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Tab. 7 ï Finanļn² alokace ģ§dost² dle SC Operaļn²ho programu VĨzkum, vĨvoj a vzdŊl§v§n² (CZV, mil. Kļ) 

SpecifickĨ c²l Zaregistrovan® ģ§dosti Schv§len® ģ§dosti 

1.1 (IP1) ZvĨġen² mezin§rodn² kvality vĨzkumu a jeho vĨsledkŢ 52 319,87 2 612,40 

1.2 (IP1) Budov§n² kapacit a pos²len² dlouhodob® spolupr§ce vĨzkumnĨch organi-

zac² s aplikaļn² sf®rou  
0,00 0,00 

1.3 (IP1) ZkvalitnŊn² infrastruktury pro vĨzkumnŊ vzdŊl§vac² ¼ļely 7 079,33 0,00 

2.1 (IP1) ZvĨġen² kvality vzdŊl§v§n² na vysokĨch ġkol§ch a jeho relevance pro po-

tŚeby trhu pr§ce 
1 580,82 0,00 

2.2 (IP1) ZvĨġen² ¼ļasti studentŢ se specifickĨmi potŚebami, ze socio-ekonomicky 

znevĨhodnŊnĨch skupin a z etnickĨch minorit na vysokoġkolsk®m vzdŊl§v§n², a sn²-

ģen² studijn² ne¼spŊġnosti studentŢ 

1 409,62 0,00 

2.3 (IP1) ZkvalitnŊn² podm²nek pro celoģivotn² vzdŊl§v§n² na vysokĨch ġkol§ch 0,00 0,00 

2.4 (IP1) Nastaven² a rozvoj syst®mu hodnocen² a zabezpeļen² kvality a strategic-

k®ho Ś²zen² vysokĨch ġkol  
1 585,05 0,00 

2.5 (IP1) Zlepġen² podm²nek pro vĨuku spojenou s vĨzkumem a pro rozvoj lidskĨch 

zdrojŢ v oblasti vĨzkumu a vĨvoje  
2 183,81 0,00 

2.1 (IP2) ZkvalitnŊn² vzdŊl§vac² infrastruktury na vysokĨch ġkol§ch za ¼ļelem zajiġ-

tŊn² vysok® kvality vĨuky, zlepġen² pŚ²stupu znevĨhodnŊnĨch skupin a zvĨġen² ote-

vŚenosti vysokĨch ġkol.  

13 798,98 0,00 

3.1 (IP1) ZvĨġen² kvality pŚedġkoln²ho vzdŊl§v§n² vļetnŊ usnadnŊn² pŚechodu dŊt² 

na ZĠ7 
1 375,00 492,67 

3.2 (IP1) Zlepġen² kvality vzdŊl§v§n² a vĨsledkŢ ģ§kŢ v kl²ļovĨch kompetenc²ch6 2 034,61 691,41 

3.3 (IP1) Rozvoj syst®mu strategick®ho Ś²zen² a hodnocen² kvality ve vzdŊl§v§n²  487,92 239,24 

3.4 (IP1) ZkvalitnŊn² pŚ²pravy budouc²ch a zaļ²naj²c²ch pedagogickĨch pracovn²kŢ  0,00 0,00 

3.5 (IP1) ZvĨġen² kvality vzdŊl§v§n² a odborn® pŚ²pravy vļetnŊ pos²len² jejich rele-

vance pro trh pr§ce  
1 731,36 472,96 

3.1 (IP2) Kvalitn² podm²nky pro inkluzivn² vzdŊl§v§n²  378,81 378,81 

3.1 (IP3) Soci§ln² integrace dŊt² a ģ§kŢ vļetnŊ zaļleŔov§n² romskĨch dŊt² do vzdŊl§-

v§n² 
1 016,83 297,63 

CelkovĨ souļet 86 982,00 5 185,12 

Zdroj: MS2014+ 

 

Tab. 8 ï Finanļn² alokace ģ§dost² dle SC OP Praha ï p·l rŢstu ĻR (CZV, mil. Kļ) 

SpecifickĨ c²l Zaregistrovan® ģ§dosti Schv§len® ģ§dosti 

1.1 Vyġġ² m²ra mezisektorov® spolupr§ce stimulovan§ region§ln² samospr§vou 206,05 0,00 

1.2 Snazġ² vznik a rozvoj znalostnŊ intenzivn²ch firem 288,07 0,00 

2.1 Energetick® ¼spory v mŊstskĨch objektech dosaģen® tak® s vyuģit²m vhodnĨch 
obnovitelnĨch zdrojŢ energie, energeticky efektivn²ch zaŚ²zen² a inteligentn²ch sys-
t®mŢ Ś²zen² 

99,57 0,00 

3.1 Pos²len² soci§ln² infrastruktury pro integraci, komunitn² sluģby a prevenci 62,96 0,00 

3.2 Pos²len² infrastruktury pro soci§ln² podnik§n² 31,06 6,71 

3.3 Pos²len² aktivit pro integraci, komunitn² sluģby a prevenci 615,36 0,00 

4.1 NavĨġen² kapacity a zkvalitnŊn² pŚedġkoln²ho, z§kladn²ho a stŚedn²ho vzdŊl§v§n² 
a zaŚ²zen² pro poskytov§n² p®ļe o dŊti do 3 let 

276,87 87,42 

4.2 ZvĨġen² kvality vzdŊl§v§n² prostŚednictv²m pos²len² inkluze v multikulturn² spoleļ-
nosti 

288,95 134,91 

4.3 ZvĨġen² dostupnosti zaŚ²zen² p®ļe o dŊti 58,98 36,25 

CelkovĨ souļet 1 927,87 265,29 

Zdroj: MS2014+ 

 

  

                                                      
7 ZohlednŊno nad r§mec NDĐD. 
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Tab. 9 ï Finanļn² alokace ģ§dost² dle opatŚen² PRV (CZV, mil. Kļ.) 

OpatŚen² Zaregistrovan® ģ§dosti Schv§len® ģ§dosti 

M19 - Podpora pro m²stn² rozvoj z iniciativy LEADER (komunitnŊ vedenĨ m²stn² roz-
voj) 

0,00 0,00 

CelkovĨ souļet 0,00 0,00 

Zdroj: MS2014+ 
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 Obr. 3 
























