
Regionální akční plán Zlínského kraje 

Deinstitucionalizace sociálních služeb 

(schváleno Regionální stálou konferencí Zlínského kraje dne 12. 12. 2023) 

 

Zpracovatelem Regionálního akčního plánu (RAP) je sekretariát Regionální stálé konference (RSK) na 

Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Zlínského kraje.  

Zpracovatel při tvorbě RAP, aktivita „deinstitucionalizace sociálních služeb“ (dále jen RAP – DEI), 

spolupracuje zejména s Odborem sociálních věcí (Oddělením sociálních služeb), Odborem řízení 

dotačních projektů a Odborem investic Krajského úřadu Zlínského kraje. Odbor sociálních věcí pak úzce 

spolupracuje s řediteli jednotlivých institucí poskytujících sociální služby ve Zlínském kraji.  

Transparentní a nediskriminační postup byl zajištěn oslovením všech poskytovatelů sociálních služeb 

ve Zlínském kraji, kteří mohou v návaznosti na transformační plány realizovat projekty 

deinstitucionalizace. Od nich pak byly sesbírány projektové záměry. 

 

Způsob projednání a schválení v RSK: 

Informace o prvotním sběru projektových záměrů byla představena dne 17. září 2020 jak Regionální 

stálé konferenci, tak Pracovní skupině pro absorpční kapacitu v území. Do RAP byly zařazeny všechny 

obdržené projektové záměry od všech relevantních nositelů. 

Od září 2020 až do současnosti proběhlo několik schůzek nositelů zamýšlených projektů RAP – DEI. 

Schůzek se účastní pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje (Odboru investic, Odboru sociálních 

věcí, Odboru řízení dotačních projektů a Odboru strategického rozvoje) a Sociálních služeb města 

Kroměříže, které mají své projekty zařazené v RAP – DEI. Na těchto schůzkách jsou projektové záměry 

postupně zpřesňovány a diskutována jejich příprava v rámci interně nastavených časových etap, za 

účelem naplnění stanovených časových milníků IROP. 

Na jednání RSK Zlínského kraje byly projektové záměry RAP – DEI poprvé představeny 12. 10. 2021. 

Po dopracování s ohledem na pokračující projektovou přípravu i nové skutečnosti předpokládaných 

podmínek IROP byl RAP – DEI schválen Regionální stálou konferencí Zlínského kraje 30. 6. 2022. 

Dne 30. 10. 2023 byla vyhlášena výzva IROP na deinstitucionalizaci sociálních služeb a zároveň byla 

v polovině roku 2022 navýšena alokace krajům o 20 %. S ohledem na tyto skutečnosti a na vysoký 

stupeň připravenosti prvních 3 projektů je předkládána aktualizace RAP – DEI Regionální stálé 

konferenci ke schválení v prosinci 2023. Touto aktualizací jsou zpřesněny parametry jednotlivých 

projektů, zejména finanční, výstupové a stav jejich připravenosti. Zároveň je touto aktualizací snížen 

počet projektů z 13 na 12 (jde o připravované záměry Města Kroměříže).  

Předpokládáme, že 2 projekty Města Kroměříže a 1 projekt krajské organizace budou po této aktualizaci 

předloženy do výzvy. U dalších projektů je příprava časově náročnější a počítáme s budoucí aktualizací 

RAP, jakmile budou postupně i ty další projekty připravovány a předkládány do výzev.  

 

ANALÝZA POTŘEB A ABSORPČNÍ KAPACITA 

Deinstitucionalizace sociálních služeb je proces, ve kterém dochází k transformaci institucionální 

(ústavní) péče v péči komunitní. Cílem je zkvalitnit život lidem a umožnit jim žít běžný život srovnatelný 

se životem jejich vrstevníků. Dochází k řízenému rušení ústavů a rozvoji komunitních sociálních služeb 

(ambulantní, terénní a pobytové formy). 



 

Problematika deinstitucionalizace je řešena těmito koncepčními dokumenty Zlínského kraje:  

• Strategie Zlínského kraje 2030 – jedná se o základní strategický rozvojový dokument Zlínského 

kraje pro období do roku 2030. Problematice sociálních služeb se věnuje zejména Pilíř 2: Lidé a 

kvalita života, Specifický cíl 2.3: Zvyšovat kvalitu sociální péče a optimalizovat způsoby jejího 

zajišťování. V rámci tohoto specifického cíle jsou navrhována opatření zaměřená na optimalizaci 

sítě poskytovatelů sociálních služeb, služeb poskytovaných v přirozeném prostředí, aktivit 

směřujících ke zvyšování kvality sociálních služeb i aktivit v oblasti návaznosti zdravotní a sociální 

péče, které budou příspěvkem pro deinstitucionalizaci sociálních služeb v kraji.  

• Koncepce vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji 2020 – 2030 – jde o komplexní rozvojový 

dokument, jehož hlavním cílem bylo připravit nástroj pro strategické řízení sítě SSL dle současných 

trendů v oblasti sociálních služeb. Ten napomůže k dokončení transformací služeb příspěvkových 

organizací s cílem deinstitucionalizace a humanizace s kvantifikací dopadů na síť sociálních 

služeb. Problematika deinstitucionalizace je řešena zejména Skupinou typových opatření 6: 

Efektivní využití stávajících kapacit sociálních služeb. 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2023 – 2025 – jedná se o strategický 

dokument Zlínského kraje pro oblast poskytování sociálních služeb, jehož zpracování je upraveno 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Hlavním cílem 

dokumentu je reagovat na zjištěné potřeby obyvatel Zlínského kraje a garantovat dostupnost 

sociálních služeb. Problematika deinstitucionalizace je řešena zejména v rámci dílčího cíle 2.1 

Podporovat rozvoj sociálních služeb, který bude reagovat na identifikované nedostatečně pokryté 

potřeby za území Zlínského kraje. Jde o část tohoto dílčího cíle 2.1.1 Podporovat probíhající i 

začínající procesy směřující k deinstitucionalizaci a transformaci sociálních služeb, k 

deinstitucionalizaci zdravotnických zařízení, pro cílové skupiny „senioři“ a „osoby se zdravotním 

postižením“. 

• Transformační plány sociálních služeb – hrají důležitou roli v procesu deinstitucionalizace. Ve 

Zlínském kraji je zpracováno 13 transformačních plánů pro jednotlivá zařízení poskytující sociální 

služby. Transformační plány jsou pravidelně vyhodnocovány a jednou ročně je předkládána zpráva 

o činnosti.  

 

Se schválením aktualizovaného RAP - DEI směřujeme k zajištění přípravy projektů tak, aby odpovídala 

požadavkům IROP 2021 - 2027.  

Zpřesňovaný zásobník projektových záměrů RAP – DEI za Zlínský kraj jich po aktualizaci v prosinci 

2023 zahrnuje celkem 12, z nichž velká část projektů ukazuje na nutnost rekonstrukcí objektů z důvodu 

budování samostatných domácností s určenou mírou podpory a asistence pro zdravotně postižené a 

z důvodu podmínek kladených na kvalitu prostředí (materiálně-technické standardy Ministerstva práce 

a sociálních věcí). Dále je také identifikována potřeba vybudování komunitních služeb pro děti se 

zdravotním postižením a osoby závislé na návykových látkách. 

 

CÍLOVÝ STAV 

- vybudování domácností pro osoby se zdravotním postižením a zajištění adekvátních služeb  

- chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

- vybudování domácností se zvláštním režimem pro osoby s vysokou mírou postižení 

- rekonstrukce sociálně-terapeutické dílny Hanáček 

 



FINANČNÍ ALOKACE 

Dle rozdělení prostředků IROP 2021-27 na deinstitucionalizaci sociálních služeb, schváleného Asociací 

krajů ČR, připadá na Zlínský kraj 464 610 000 Kč z EFRR. Tato částka byla stanovena na základě 

mapování absorpční kapacity jednotlivých krajů v březnu 2021, v souladu s transformačními plány a 

také navýšením alokace o 20 % v polovině roku 2022. Pokud bychom uvažovali zařazení projektů 

v max. požadované výši 130% alokace, jedná se o 603 993 000 Kč z EFRR.  

Finanční odhad zařazených 12 projektových záměrů v prosinci 2023 má v celkovém součtu 

předpokládaných způsobilých výdajů celkem 725 400 000 Kč, což odpovídá dotaci EFRR ve výši 

603 930 000 Kč (tj. cca 129,9 % alokace pro Zlínský kraj). 

Z hlediska času přípravy a souvisejícího naplnění časových milníků IROP je příprava projektů časově 

rozdělena do 3 etap s tím, že v 1. etapě jsou záměry, u nichž je již hotová, běží anebo brzy začne běžet 

projektová příprava. Ve 2. a 3. etapě se nachází projekty, u nichž je třeba dořešit před zahájením 

projektové přípravy některé záležitosti (lokalita, technické řešení či parametry navrženého projektu atd.) 

anebo jsou to projekty, jejichž realizace je vázána na dokončení předchozích projektů. 

 

ZÁVAZEK RAP 

Forma: Číselná hodnota indikátorů IROP  

Deinstitucionalizace sociálních služeb 

• Indikátor výstupu: Kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (vyjma bydlení)  

• Indikátor výsledku: Počet osob využívajících nová nebo modernizovaná zařízení sociální péče 

za rok – z tabulky 12 projektových záměrů napočítáno 184 lůžek / klientů 

 

BARIÉRY/RIZIKA  

Bariéra / riziko Podrobnější popis rizika Opatření k minimalizaci rizika 

riziko projektové 
přípravy 
některých 
projektových 
záměrů 

Jedná se o záměry, u nichž není 
v době schválení RAP jasná 
konkrétní lokalita realizace, probíhá 
prověřování vhodných lokalit, které 
je však společně s nutností získání 
daného pozemku a následným 
projektováním stavebních prací a 
vydáním územního rozhodnutí i 
stavebního povolení časově 
náročné. 

Pro naplnění milníků RAP jsou projekty 
deinstitucionalizace sociálních služeb 
rozděleny do více etap dle připravenosti. 
Postupné fáze přípravy běží u všech 
projektů s tím, že ty s aktuálně řešeným 
stavebním povolením budou podány do 
výzvy co nejdříve a ty, u nichž se teprve 
hledá lokalita realizace, vstoupí do 
projektové přípravy později. Avšak 
výhled ukončení realizace všech projektů 
je nejpozději do 31. 12. 2029. 

realizační rizika • nedostatečná kapacita 
dodavatelů stavebních prací 

• dodržení plánovaného 
harmonogramu 

• kvalita prováděných prací 

Zkušenost nositelů projektů při realizaci 
výběrových řízení na dodavatele staveb 
napomůže nastavit kritéria a 
zorganizovat průběh soutěže tak, aby byl 
nediskriminačním způsobem vybrán 
dodavatel zaručující požadovanou 
kvalitu. Tyto aktivity budou realizovány 
s dostatečným předstihem, aby bylo 
minimalizováno riziko nedostatečné 
kapacity dodavatelů stavebních prací. 



finanční riziko Nárůst předpokládaných nákladů při 
projektové přípravě,  při soutěžení 
dodavatele a při realizaci. 

Předpokládané výdaje větší části 
projektů jsou nyní pouze odhadem, který 
počítá s určitým nárůstem cen v čase. 
Vzhledem k tomu, že je umožněno 
předložit projekty do výše 130 % alokace 
EFRR, je zde určitá rezerva. Avšak 
v případě výraznějšího nárůstu 
předpokládaných nákladů bude 
realizován menší počet plánovaných akcí 
anebo hledána méně nákladná 
alternativa realizace těchto akcí. 

riziko zajištění 
spolufinancování 
ze strany 
nositele 

Může být problematické zejména 
s ohledem na předpokládaný 
cenový růst a v kontextu s jinými 
rozvojovými prioritami nositelů 
projektů. 

Pesimistický výhled vývoje veřejných 
rozpočtů může vést k budoucímu 
přehodnocení některých z plánovaných 
investic a i přes dotaci ve výši 85 % 
uznatelných výdajů může dojít k 
zamítnutí realizace některé z akcí RAP. 
Pro minimalizaci rizika je třeba zahájit co 
nejdříve projektovou přípravu všech 
záměrů RAP.  

provozní riziko 
vybudovaných 
zařízení soc. 
služeb 

Jde zejména o nedostatek 
kvalifikovaného personálu pro 
zajištění budoucího provozu. 

Pro minimalizaci rizika je nutné ze strany 
nositele projektu a jeho zřizovatele 
nastavit motivační pracovní podmínky, 
aby byli udrženi či získáni pracovníci pro 
provoz budoucích sociálních služeb po 
deinstitucionalizaci. 

 

 

Příloha:  

Seznam projektů Deinstitucionalizace sociálních služeb 

 



celkové výdaje projektu  z toho podíl EFRR
zahájení 

realizace

ukončení 

realizace
název indikátoru

cílová 

hodnota 

dosažená 

realizací  

projektu

stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné 

výkupy, výber dodavatele

vydané 

stavební 

povolení 

ano/ne

1

Sociální služby Uherské 

Hradiště, p.o. - DOZP 

Uherský Brod - vytvoření 

komunitní služby

V rámci transformace DOZP Uherský Brod dojde k přebudování části 

objektu stávajícího DOZP na službu DOZP komunitního typu, vybudování 

domácností

Zlínský kraj
Zlín, Tř. Tomáše Bati 

21
95 000 000 Kč 80 750 000 Kč 2021 2025 kapacita/lůžka 18

Pozemek/objekt:

stávající objekt DOZP UB, v majetku ZK

Stav připravenosti:

dokončena dokumentace pro provedení stavby 

11/2023

Vazba na jiné projekty v tabulce:

bez vazby

ano I.

2
Sociální služby Haná, p.o. 

- DOZP Javorník, 

Chvalčov (DOZP II)

V rámci transformace DOZP Javorník, Chvalčov bude vybudováno nové 

komunitní DOZP v ORP Bystřice pod Hostýnem/ORP Holešov, v kapacitě 

18 lůžek.

Zlínský kraj
Zlín, Tř. Tomáše Bati 

21
84 800 000 Kč 72 000 000 Kč 2024 2027 kapacita/lůžka 18

Pozemek/objekt:

prozatím není k dispozici pozemek, aktuálně je 

zvažována lokalita v Bystřici pod Hostýnem v 

soukromém vlastnictví

Stav připravenosti:

nyní pouze námět

Vazba na jiné projekty v tabulce:

souvisí s projekty na řádku 3 a 4, může být 

realizován jako 1 z nich.

ne II.

3
Sociální služby Haná, p.o. 

- DOZP Javorník, 

Chvalčov

V rámci transformace DOZP Javorník, Chvalčov bude vybudováno CHB v 

okrese Kroměříž nebo Zlín pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením.

Zlínský kraj
Zlín, Tř. Tomáše Bati 

21
32 000 000 Kč 27 200 000 Kč 2023 2028 kapacita/lůžka 8

Pozemek/objekt:

prozatím není k dispozici pozemek ani objekt, 

probíhá vyhledávání

Stav připravenosti:

zatím pouze námět

Vazba na jiné projekty v tabulce:

souvisí s projekty na řádku2 a 4, může být 

realizován jako 1. z nich

ne II.

4

Sociální služby Haná, p.o. 

- DOZP Javorník, 

Chvalčov - vybudování 

domácností

V rámci transformace DOZP Javorník, Chvalčov bude rekonstruována část 

stávajících objektů DOZP (samostatné domky) za účelem poskytování 

služby pro osoby s vysokou mírou podpory v rámci domácností

Zlínský kraj
Zlín, Tř. Tomáše Bati 

21
95 000 000 Kč 80 750 000 Kč 2024 2027 kapacita/lůžka 18

Pozemek/objekt:

stávající areál DOZP Javorník, Chvalčov, v 

majetku ZK

Stav připravenosti:

zatím pouze námět, bez přípravy (v minulosti 

pouze dílčí studie)

Vazba na jiné projekty v tabulce:

souvisí s projekty na řádku 2 a 3, realizovat by 

se měl ideálně až po realizaci alespoň jednoto z 

nich (prověřuje se možnost realizace i jako první 

ne II.

5

Sociální služby Uherské 

Hradiště, p.o. - DOZP 

Kunovice, Na Bělince - 

komunitní DOZP pro děti

V rácmi transformace DOZP Kunovice, Na Bělince dojde v nové lokalitě k 

vybudování komunitní služby DOZP pro cílovou skupinu dětí 0-18, služba 

poskytovaná v domácnostech

Zlínský kraj
Zlín, Tř. Tomáše Bati 

21
84 800 000 Kč 72 000 000 Kč 2024 2027 kapacita/lůžka 18

Pozemek/objekt:

prozatím není k dispozici pozemek ani objekt, 

probíhá vytipování vhodné lokality na území 

města Uherské Hradiště formou zpracování 

studie

Stav připravenosti:

zatím pouze námět, bez přípravy

Vazba na jiné projekty v tabulce:

projekt by měl být realizován jako 1, souvisí s 

projektem na řádku 6

ne II.

6

Sociální služby Uherské 

Hradiště, p.o. - DOZP 

Kunovice, Na Bělince - 

vybudování domácností

V rámci transformace DOZP, Kunovice, Na Bělince dojde k rekonstrukci 

stávajících prostor DOZP za účelem vybudování domácností
Zlínský kraj

Zlín, Tř. Tomáše Bati 

21
37 700 000 Kč 28 800 000 Kč 2025 2028 kapacita/lůžka 18

Pozemek/objekt:

stávající areál DOZP Kunovice, Na Bělince, v 

majetku ZK

Stav připravenosti:

zatím pouze námět, bez přípravy

Vazba na jiné projekty v tabulce:

souvisí s projektem na řádku 5, realizovat by se 

měl jako 2 z nich.

ne III.

Výdaje projektu  v Kč

Deinstitucionalizace sociálních služeb

Seznam 

projektů
Název projektu Stručný obsah projektu Žadatel 

Adresa žadatele, 

kontaktní údaje 

žadatele

ET
A

P
A

 R
A

P

POZNÁMKA

Stav připravenosti projektu k realizaci 
Předpokládaný termín 

realizace měsíc, rok
Naplňování indikátorů



7

Sociální služby Uherské 

Hradiště, p.o. - DOZP 

Velehrad-Buchlovská - 

nová služba DZR

V rámci transformace DOZP Velehrad-Buchlovská bude vybudováno 

specifické zařízení (DZR) pro osoby s vysokou mírou podpory s 

kombinovaným postižením, dvě domácnosti po 3 osobách (kapacita 6 

lůžek)

Zlínský kraj
Zlín, Tř. Tomáše Bati 

21
24 800 000 Kč 21 000 000 Kč 2025 2028 kapacita/lůžka 6

Pozemek/objekt:

stávající areál DOZP Velehrad, Buchlovská, v 

majetku ZK nebo vyhledání nové lokality v ORP 

Uh. Hradiště

Stav připravenosti:

zatím pouze námět, bez přípravy

Vazba na jiné projekty v tabulce:

souvisí s projektem na řádku 8, na projety lze 

realizovat nezávisle.

ne III.

8

Sociální služby Uherské 

Hradiště, p.o. - DOZP 

Velehrad-Buchlovská - 

vybudování domácností

V rámci transformace DOZP Velehrad-Buchlovská bude vybudováno nové 

komunitní DOZP v ORP Uherské Hradiště, v kapacitě 18 lůžek pro osoby s 

nejvyšší mírou podpory.

Zlínský kraj
Zlín, Tř. Tomáše Bati 

21
84 800 000 Kč 72 000 000 Kč 2024 2027 kapacita/lůžka 18

Pozemek/objekt:

aktuálně (11/2023) probíhá jednání s cílem 

koupě vhodného pozemku v Uherském 

Ostrohu.

Stav připravenosti:

zatím pouze námět, bez přípravy

Vazba na jiné projekty v tabulce:

souvisí s projektem na řádku 7, na projety lze 

realizovat nezávisle.

ne II.

9
Sociální služby Vsetín, 

p.o. - komunitní DZR

V rámci transformace DZR Pržno vybudování nové komunitní služby DZR 

pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s 

duševní poruchou vyvolanou účinkem alkoholu

Zlínský kraj
Zlín, Tř. Tomáše Bati 

21
56 000 000 Kč 47 600 000 Kč 2025 2028 kapacita/lůžka 12

Pozemek/objekt:

prozatím není k dispozici pozemek ani objekt

Stav připravenosti:

zatím pouze námět, bez přípravy

Vazba na jiné projekty v tabulce:

bez vazby

ne III. 
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Sociální služby Vsetín p.o. 

- Domov se zvláštním 

režimem Kelč

V rámci dokončení transformace DOZP Zašová bude vybudována nová 

komunitní služba DZR v lokalitě Kelč, v kapacitě 8 lůžek pro cílovou 

skupinu osob s kombinovaným zdravotním postižením (mentální 

postižení, duševní onemocnění, významné poruchy chování, PAS)

Zlínský kraj
Zlín, Tř. Tomáše Bati 

22
55 000 000 Kč 46 750 000 Kč 2021 2027 kapacita/lůžka 8

Pozemek/objekt:

probíhající jednání s ÚZSVM o převodu objektu 

k rekonstrukci a pozemku v Kelči (předpoklad 

převodu 3/2024)

Stav připravenosti:

Pro aktuálně zvažovanou lokalitu je 

zpracovávána základní studie.

Vazba na jiné projekty v tabulce:

bez vazby

ne II.
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Sociální služby města 

Kroměříže, p. o. - 

Rozšíření sociálně 

terapeutické dílny 

Hanáček v Kroměříži 

Sociálně-terapeutická dílna Hanáček je provozována v kapacitně 

nedostačujících prostorách. Rekonstrukce a nová řešení umožní plné 

využití možností pracovních a dalších terapií pro osoby se zdravotním 

postižením včetně bezbariérového přístupu a kapacitní rozšíření sociální 

služby. 

Město Kroměříž - 

(investor)

Sociální služby města 

Kroměříže, 

příspěvková 

organizace

(odborné a org. 

Zajištění, 

provozovatel)

Velké náměstí 115, 

767 01  Kroměříž               

Tel: 573 321 276

7 500 000 Kč 5 500 000 Kč 2024 2025

Podpořená 

služba 

(rekonstrukce a 

rozšíření)  / 

okamžitý počet 

klientů

1/32

Projekt bude realizován v prostorách zřizovatele 

SSKM, projektová příprava již hotová včetně 

vydaného stavebního povolení s nabytím právní 

moci. Současná kapacity služby 22 klientů v 

jeden okamžik by se měla navýšit o 10 klientů 

na 32. Projekt je připraven k realizaci v letech 

2024 - 2025. 

ano I.

Vytvoření vhodných prostor umožní zvýšit kapacitu 

dílen a rozšířit pracovní možnosti pro klienty jak 

stávající tak nové. Moderní vybavení umožní nejen 

práci v místě, ale zajistí také mobilitu pro práci mimo 

dílnu a její prezentaci na vhodných místech.  Na dílny 

budou navazovat aktivity zaměřené na komunitu - 

chceme propojovat generace, oslovit děti, 

jednotlivce, rodiny i seniory. Celý projekt navazuje na 

Transformační plán DOZP Barborka a dále na proces 

transformace pobytových služeb domovů pro osoby 

se zdravotním postižením v SO ORP Kroměříž. Do 

služby sociálně terapeutických dílně dochází i klienti z 

rodin, přičemž tito tvoří v současnosti téměř 40% 

stávajícíh klientů. Součástí projektu je nutnost mít 

schválený Transformační plán a Studii 

proveditelnosti. Po osobní konzultaci s pracovníky 

MPSV čekáme, na schválení uvedených dokumentů.

12

Sociální služby města 

roměříže, p. o. - Bytový 

dům pro chráněné 

bydlení Pavlákova ul., 

Kroměříž

Vybudování chráněného bydlení v Kroměříži pro 10 klientů opouštějících 

službu DZP Barborka v návaznosti na Transformační plán služby. 

Město Kroměříž - 

(investor)

Sociální služby města 

Kroměříže, 

příspěvková 

organizace

(odborné a org. 

Zajištění, 

provozovatel)

Velké náměstí 115, 

767 01  Kroměříž              

Tel: 573 321 276

68 000 000 Kč 49 580 000 Kč 2024 2025

Nová služba 

chráněné 

bydlení/kapacita 

služby

1/10

Městem Kroměříž schválena lokalita výstavby 

chráněného bydlení na ulici Pavlákova v 

Kroměříži. Pozemek je v majetku města 

Kroměříže. Jedná se o bytový dům s celkovou 

kapacitou 10 klientů, 4 bytové jednotky = 

domácnosti, dva byty 4 + kk, dva byty 3 + kk dle 

požadavků transformace a deinstitucionalizace.  

Bude zpracována prováděcí dokumentace 

stavby, probíhá stavební řízení (žádost o 

stavební povolení již předložena na stavební 

úřad). 

ne I.

V současné době probíhá stavební řízení. Nutno 

dopracovat prováděcí dokumentaci stavby.  Součástí 

projektu je nutnost mít schválený Transformační plán 

a Studii proveditelnosti. Po osobní konzultaci s 

pracovníky MPSV čekáme, na schválení uvedených 

dokumentů, přičemž Transformační plán je 

předběžně schválený s výhradami, které již byly 

zapracovány.

CELKEM 725 400 000 603 930 000

max. do výše 130 % stanovené alokace



Alokace EFRR pro ZLK dle schváleného klíče AKČR: 464 610 000 Kč

130 % alokace EFRR: 603 993 000 Kč

Aktualizace 29. 11. 2023

Předloženo ke schválení na RSK 12. 12. 2023


