

Silnice II. třídy												
Seznam projektů	Název projektu	Číslo silnice	Krajní body úseku		Výdaje projektu v Kč		Předpokládaný termín realizace měsíc, rok		Naplnění indikátorů IROP		Stav připravenosti projektu k realizaci	
			začátek	konec	celkové výdaje projektu	z toho podíl EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	název indikátoru	cílová hodnota dosažená realizací projektu	stručný popis dle podmínek IROP, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele	vydané stavební povolení ano/ne
1	Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144	II/144	km 0,000	km 1,130	210 000 000	147 000 000	2022	2023	Délka nových nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T	1,130	zpracovaná PD, pravomocná územní rozhodnutí a stavební povolení	ano
2	Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154	II/154	km 0,000	km 1,619	275 000 000	192 500 000	2023	2024	Délka nových nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T	1,619	DÚR, vydané ÚR	ne
3	Přeložka silnice II/156, Žár	II/156	km 0,000	km 2,100	347 000 000	242 900 000	2023	2025	Délka nových nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T	2,100	DÚR, vydané ÚR	ne
4	Přeložka silnice II/137- úsek Horky (Slapy) - křižovatka s dnešní I/3 Tábor	II/137	km 0,000	km 3,650	377 950 403	264 565 282	2024	2026	Délka nových nebo modernizovaných silnic – mimo TEN-T	3,650	DÚR, vydané ÚR, DSP	ne
					1 209 950 403	846 965 282						

Alokace EFRR dle klíče pro Jihočeský kraj:

651 511 756 Kč

Hranice EFRR v RAP JČK 2021+ ve výši 130 % alokace:

846 965 282 Kč