

Silnice II. třídy												
Seznam projektů	Název projektu	Číslo silnice	Krajní body úseku		Výdaje projektu v Kč		Předpokládaný termín realizace měsíc, rok		Naplnění indikátorů		Stav připravenosti projektu k realizaci	
			začátek	konec	celkové výdaje projektu	z toho podíl EFRR	zahájení realizace	ukončení realizace	název indikátoru	cílová hodnota dosažená realizací projektu	stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele	vydané stavební povolení ano/ne
1	Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem	II/613	kříž. s D8	kříž. s II/261	620 000 000	527 000 000	2023	2026	Délka rekonstruovaných silnic	206 m	bylo ukončeno VZ na stavbu	ano
2	Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem	II/240	kříž. s II/262	hranice kraje	130 000 000	110 500 000	2024	2026	Délka rekonstruovaných silnic	395,91 m	dopracování PD, začátek roku 2024 VZ na stavbu	ano
3	Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany - HO UL (etapizováno)	II/261	kříž. s I/13	hranice kraje	250 000 000	212 500 000	2024	2027	Délka rekonstruovaných silnic	38,799 km	probíhá majetkové vypořádání	ne
4	Rekonstrukce mostu 246-02 Louny	II/246	kříž. s I/28	hranice kraje	46 000 000	39 100 000	2024	2025	Délka rekonstruovaných silnic	53 m	probíhá VZ na PD	ne
5	Rekonstrukce mostu ev.č. 246 – 005 Počedělice	II/246	kříž. s I/28	hranice kraje	37 300 000	31 705 000	2024	2025	Délka rekonstruovaných silnic	347 m	probíhá zpracování PD	ne
6	Přivaděč k průmyslové zóně Prosmky II. část	II/247	kříž. s D8	kříž. s II/246	196 700 000	167 195 000	2025	2027	Délka nových silnic	2,183 km	probíhá majetkové vypořádání, příprava VZ na PD EIA	ne

max. do výše 130 % stanovené alokace

součet

1 280 000 000 1 088 000 000

1 280 000 000 1 088 000 000

Alokace ÚK 893,6 mil. Kč (EFRR), 130 % = 1,1 mld. Kč

Aktuální verze: Schváleno na RSK dne 4. 12. 2023 pod číslem usnesení 4/43RSK/2023.

Historie předchozích verzí:

Schváleno na RSK ÚK dne 31. 8. 2022

č. usn. 4/35RSK/2022